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RÉSUMÉ 
La gestion de programme est considérée depuis plusiems années comme étant un 
mode de gestion permettant aux organisations de chapeauter un ensemble de projets 
ayant une visée stratégique commLme. Le gestionnaire de programme est donc la 
personne qui a l'ultime responsabi lité d'opérationnaliser des objectifs stratégiques par 
l' intermédiaire d' initiatives temporaires, interdépendantes et souvent complexes, 
impliquant un nombre important de ressomces humaines et fmancières. Avec la 
« programmificàtion » des organisations, les gestionnaires de programme 
apparaissent comme étant des piliers dans le développement organisationnel : en plus 
des habiletés de planification, d'organisation, de contrôle et de coordination requises 
en gestion de projet, le gestionnaire de programme doit avoir une profonde 
compréhension des dynamiques politiques formelles et informelles, ainsi qu' une 
bonne connaissance du contexte organisationnel et stratégique. 
Considérant la nature hautement stratégique de ce poste dans l' organisation, cette 
recherche propose d'explorer, par Lme approche interprétativiste, les rôles du 
gestionnaire de programme. Pom ce faire, huit (8) gestionnaires de programme 
provenant de différents sectems d'entreprise ont été intenogés par le biais 
d' entrevues semi-dirigées. 
Les résultats de recherche ont démontré que les rôles du gestionnaire de programme 
sont grandement influencés par certains factems environnementaux, tels que la natme 
et la st:ructme des projets, les relations entre les w1ités structurelles, la stratégie et les 
objectifs pomsuivis par l' organisation et le niveau de pouvoir hiérarchique du 
gestionnaire de programme. De plus, le rôle joué par les gestionnaires de prograrnn1e 
rencontrés doit être cohérent avec les visées spécifiques au programme et à 
l' organisation, mais plus largement, à l' ensemble de l'environnement dans lequel il 
prend place. Finalement, les gestionnaires de programme se situent généralement à 
des niveaux stratégiques dans l' organisation et lems rôles sont davantage 
managériaux que techniques ce qui les amène à interagir grandement avec les 
différentes unités organisationnelles et à devoir faire preuve d' un important 
leadership. 
Mots clés : programme, gestion de progrme, gestionnaire de programme, 
gestionnaire intermédiaire, rôles organisationnels, interprétativisme 
INTRODUCTION 
Le marché des affaires se complexifiant et se diversifiant sans cesse, les organisations 
sont amenées à adapter et optimiser leurs structures et leurs processus 
organisationnels afin que ceux-ci répondent mieux à leur environnement externe, 
ainsi qu' à lems besoins internes (Blomquist et Müller, 2006; Bredillet, 2008). Ces 
transformations au niveau du design organisationnel entraînent nécessairement la 
définition de rôles de gestion spécifiques permettant de faciliter l' intégration des 
nouvelles fonctions (Blomquist et Müller, 2006). Dans cette optique, de plus en plus 
d'organisations effectuent de la gestion de programme afin de centraliser la gestion 
d'un groupe de projets ayant un objectif stratégique commun et de permettre des 
bénéfices substantiels à l' organisation (Thiry, 2002; PMI, 2013). 
Avec la vague de « programmification » des organisations (Maylor et al., 2006), le 
gestionnaire de programme apparaît comme un pilier dans le développement 
organisationnel; en étant l'intermédiaire entre des objectifs stratégiques de la haute 
direction et l' opérationnalisation de ces objectifs à travers des initiatives temporaires, 
il doit détenir w1e profonde compréhension des dynamiques politiques formelles et 
informelles, ainsi qu' une bonne connaissance du contexte organisationnel et 
stratégique (Partington et al. , 2005 ; Pellegrinelli et al. , 2007; Pellegrinelli 2008; 
Pellegrinelli 2011). 
Considérant l ' intérêt grandissant pour la gestion de programme dans les organisations 
(Shao et Müller, 2011), il apparait primordial de s' intéresser à ce que constitue 
fondamentalement la profession et à mieux comprendre l' étendue des qualités 
requises à la gestion de programme. Or, un survol de la littérature portant sur la 
gestion de programme permet de constater que le sujet est encore jeune et que les 
rôles du gestionnaire de programme ont été peu étudiés jusqu' à présent. 
Ceci étant, cette étude vise à explorer les rôles du gestionnaire de programme en 
contexte organisationnel en utilisant une perspective ipterprétativiste. Plus 
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spécifiquement, les questions à l'étude sont: (1) Comment le gestionnaire de 
programme conçoit ses rôles dans l 'organisation? (2) Quelles sont ses interactions 
avec l 'environnement organisationnel, plus précisément avec les autres unités de 
l 'organisation? 
Pour mener ce projet de recherche, nous mettons d'abord de l'avant la revue de la 
littérature permettant d'établir notre cadre de recherche. Ainsi, le CHAPITRE 1 passe en 
revue la littérature portant sur les fondements des différents processus 
organisationnels et plus spécifiquement ceux relatifs à la gestion de programme. Le 
CHAP ITRE II aborde quant à lui une littérature orientée plus précisément autom de la 
problématique relative aux rôles des gestionnaires de programme dans l'organisation. 
Le CHAP ITRE III énonce clairement la problématique de recherche et illustre le cadre 
conceptuel utilisé pour cette étude. Par la suite, le CHA PITRE IV présente en détailles 
différents volets de la méthodologie de recherche utilisée pour mener à bien cette 
étude empirique. Le CHAPITRE V présente les résultats de recherche dans le but 
d'apporter des éléments de réponses aux questions de cette recherche. Finalement, le 
CHAPITRE VI fournit une discussion plus approfondie autom de ces résultats en 
faisant un retour sm la proposition et les objectifs de recherche. 
La recherche s' inscrit ainsi dans une volonté de contribuer aux connmssances 
actuelles des rôles du gestionnaire de programme afin d'établir un portrait plus 
complet de la profession et d' enrichir la littérature actuelle sm le sujet. Cela 
notamment parce que les gestionnaires de programme représentent pour les 
organisations des ressources importantes en termes de création de valeur. 
CHAPITRE! 
LA GESTION DE PROGRAMME ET SON CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
Avant de passer en revue la littérature gravitant autour de la problématique relative 
aux rôles des gestionnaires de programme dans l' organisation, il apparaît essentiel 
d' établir certaines balises empiriques et théoriques constituant les fondements de 
stmctures organisationnelles tels que les projets, les portefeuilles de projets et les 
programmes. En effet, la définition de rôles de gestion spécifiques provient d' abord 
d'une nécessité d' assurer une cohérence entre les besoins situationnels, les stmctures 
de travail et les caractéristiques de la personne devant assurer ce travail (Blomquist et 
Müller, 2006). Ainsi, les rôles du gestionnaire sont tributaires du contexte 
organisationnel. 
Le chapitre se divise en trois sections. D'abord, une présentation de l' évolution des 
modes de structuration organisationnelle mettra de l' avant certaines des théories des 
organisations. Ensuite, tme distinction entre la gestion de projet, la gestion de 
portefeuille de projets et la gestion de programme sera établie. Finalement, la 
littérature actuelle portant sur la gestion de programme sera revue dans le but de 
cibler l' écart présent relativement aux rôles du gestionnaire de programme. 
1.1. L ' évolution des modes de structuration organisationnelle 
Pour mieux positionner le concept de programme en tant qu ' tmité organisationnelle, 
il convient d ' abord de revenir sur les facteurs ayant contribué à son émergence. Dans 
ce sens, la littérature sur les théories des organisations est l'une des meilleures portes 
d' entrée permettant d' établir les raisons d' être de structures organisationnelles telles 
que les projets, les portefeuilles de projets et les programmes. Une fois que nous 
aurons mieux situé le programme dans l' organisation, nous ferons le pont entre ces 
théories et la littérature spécialisée en gestion de projet afm de recueillir les assises 
théoriques permettant de mieux positionner le rôle du gestionnaire de progran1me 




1.1.1. Facteurs déterminants 1 ' évolution des structures organisationnelles 
Les organisations ont toujours eu une place importante dans les sociétés; le travail, les 
loisirs et la vie sociale se déroulent dans des groupes dont 1' action est organisée. Cette 
réalité a amené plusieurs chercheurs à s' intéresser à l' étude des groupes dans divers 
contextes, et plusieurs courants des théories des organisations ont étudiés les 
différents modes de structuration organisationnelle de diverses façons. 
Certaines de ces théories considèrent que chaque organisation est uruque et se 
structure en fonction de différents déterminants ; d' autres considèrent que les 
organisations se transforment par pression sociale et qu' elles sont encastrées dans leur 
secteur et leur société; alors que d'autres ont plutôt voulu comprendre la manière dont 
était répartie les ressources en fonction des modes de structmation. Dans ce sens, les 
théories de la contingence, les théories néo-institutimmelles et 1' analyse des 
ressources sont parmi celles qui permettent le mieux d' expliquer l ' émergence de 
nouvelles structures organisationnelles. 
l.l.l.l.Les théories de la contingence 
Selon les théories de la contingence, toutes les organisations sont différentes et il n'y 
a pas de structure formelle idéale (Rouleau, 2007). Dans ce sens, ce sont plutôt les 
éléments du contexte qui influencent de manière déterminante les structures ainsi que 
les processus internes à l'organisation. Ce qui influence la performance des 
entreprises est donc leur capacité à faire en sorte qu' il y ait tme adéquation entre ces 
éléments. Il y a trois différentes orientations en théorie de la contingence, soit les 
théories de la contingence technologique (années 1950), structurelle (années 1960) et 
stratégique (atmées 1970); chacune expliquant l' adaptation des organisations par 
différents factems. 
CoNTTNGE CE TECH OLOG!QUE : Selon ce courant de pensée, ce n' est ni la taille, 
l' histoire ou le secteur, mais bien la technologie 1 qui est le facteur le plus détenninant 
1 Par techno log ie on entend ici le mode de production utilisé par l' entrepri se. Ainsi, trois types de 
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pour expliquer le fonctionnement des structmes organisationnelles et les effets sur la 
performance. (Rouleau, 2007). 
Techno logie 
Structure Performance 
CONTINGENCE STRUCTURELLE : Les auteurs qui sont associés à ce courant mettent en 
évidence l' ~ffet de 1' environnement sm la structure, et cherchent à comprendre 
quelles structures petmettent de faire face à l'environnement de l' entreprise (Rouleau, 
2007). Selon Lawrence et Lorsh (1967), c' est en se fractionnant en différentes 
fonctions et en se spécialisant que les organisations s' adaptent le mieux à lem 
environnement (Lawrence et Lorsh, 1967; Rouleau, 2007). Il convient alors d' intégrer 
les fonctions par des mécanismes de coordination et , d' adopter un design 
organisationnel permettant de faciliter cette intégration : hiérarchie, contacts directs 
entre gestionnaires, services de liaison, règles interdépartementales, etc. 
D'autres auteurs ont cherché à savoir quels étaient les facteurs environnementaux, 
structuraux et de performance qui étaient importants à considérer (voir le tableau 1.1), 
et ont démontré que la taille et la dépendance envers les autres organisations étaient 
les facteurs les plus influents quant à la structure des organisations, et que la 
spécialisation des fonctions et la centralisation de 1' autorité étaient les deux 
principales dimensions de la structure (Rouleau, 2007). 
Tableau 1.1- Facteurs environnementaux, structuraux et de performance 
rtants à considérer our une o isation 
Origine et histoire 





Dépendance envers les autres 
Spécialisation des fonctions 
Standardisation 
Formalisation 







CONTINGENCE STRATÉGIQ UE : En réponse à la contingence structurelle, la 
contingence stratégique souligne que les choix des gestionnaires permettent de 
contrôler en partie l' environnement de l'organisation. Selon Child (1972), il est 
impératif de faire une place aux choix stratégiques dans la théorie de la contingence 
afin de reconnaître le rôle du gestionnaire (Child, 1972; Rouleau, 2007). Bien que 
1' environnement contraigne 1' organisation, les gestionnaires contribuent, par la prise 
de décision à l' ajustement de l' entreprise à son environnement, notamment au niveau 
de 1' accès aux ressources. 
En gestion de projet, l' approche contingente permet de comprendre le choix des 
gestionnaires vis-à-vis du type de structure organisationnelle à mettre en place en 
fonction des caractéristiques de la situation spécifique, des besoins du projet, ainsi 
que de la stratégie et des objectifs poursuivis par l' organisation (Hobbs et Ménard, 
1993). De plus, les théories de la contingence mettent de l' avant l' importance 
d' adapter les modes de gestion en fonction de plusieurs facteurs organisationnels. 
1.1.1.2.La théorie néo-institutionnelle 
Contrairement aux théories de la contingence qui considère essentiellement l'unicité 
de chaque entreprise, les néo-institutionnalistes mettent plutôt de l ' avant que les 
organisations tendent à devenir de plus en plus homogènes au fil du temps, sans 
nécessairement être plus performantes (Rouleau, 2007). Selon DiMaggio et Powell 
(1991 ), les organisations se conforment aux pressions environnementales 
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isomorphisme et leurs structures formelles ont des dimensions symboliques : les 
structures, les règles et les procédures organisationnelles véhiculent des croyances 
(DiMaggio et Powell, 1991 ; Rouleau, 2007). Cela dit, l' adhésion à ces croyances 
n'est pas toujours rationnelle et se fait souvent par des pressions coercitives, 
mimétiques et/ou normatives. 
L'approche néo-institutionnelle en gestion de projet permet de comprendre la raison 
d' être de certains changements structurels tels que l' implantation de bureaux de projet 
ou la mise en place de programmes. En effet, selon certains auteurs, plusieurs 
organisations effectuent ces changements pour suivre la vague de progrès ressentie 
dans leur industrie, et dans un effort d' introduire la rationalité à la gestion de projet 
(Hobbs et al. , 2008). En ce sens, bien que la plupart des changements 
organisationnels soient faits au nom de la raison et dans le souci de s'adapter, les 
moyens de les mettre en place ne les rendent pas nécessairement plus performantes 
(Hobbs et al. , 2008). 
1.1.1 .3 .L'analyse des ressources 
Dans la suite des théories de la contingence stratégique, des chercheurs ont mis 
1' accent sur le pouvoir hiérarchique et les relations entre les unités structurelles 
comme déterminant affectant les structures organisationnelles. Selon eux, il existe des 
différences entre les unités opérationnelles, les niveaux hiérarchiques et les 
personnes, ce qui implique que tous n' ont pas le même accès aux ressources et aux 
privilèges au sein d' une même organisation. Hickson et al. (1971) soulèvent qu' il 
existe des contingences propres au pouvoir dans 1' organisation qui rendent certaines 
unités organisationnelle dépendantes des autres (Hickson et al. , 1971 ; Rouleau, 
2007). Ces auteurs ont constaté que certaines unités de l' organisation, parce qu'elles 
sont difficilement substituables, ont plus de pouvoir que les autres et arrivent ·à mieux 
contrôler 1 ' incertitude associée à la disponibilité et 1' assignation des ressources. Dans 
ce sens, ce courant part de l' idée que « le pouvoir, dans l'organisation, réside dans la 
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dépendance que les unités ont envers les ressources dont elles ont besoin » (Rouleau, 
2007, p. 117). 
L' analyse des ressources est pertinente lorsqu' il est question de gestion de projet. En 
effet, en mettant 1' accent sur le pouvoir hiérarchique et le rapport entre les différentes 
· unités organisationnelles, cette approche soulève 1' importance de la gestion des 
parties prenantes ayant un pouvoir et un intérêt vis-à-vis des projets. De plus, 
dépendamment de la manière dont les projets s' insèrent dans l'organisation, leur 
gestion peut être entravée par des enjeux liés au partage des ressources, à leur 
priorisation et au support que la direction leur accorde (APM, 2012). Ainsi, les 
considérations qui sous-tendent l' analyse des ressources se prêtent bien à l'analyse de 
la gestion de projet, et parallèlement à la gestion de programme. 
En résumé, les théories de la contingence, la théorie néo-institutionnelle et l'analyse 
des ressources sont parmi les théories des organisations qui s'intéressent 
spécifiquement aux déterminants affectant les modes de structuration (voir le tableau 
1.2) et qui permettent d' expliquer leur l' évolution au fil des années. Le tableau 1.2 
présente un récapitulatif des facteurs déterminants les structures organisationnelles. 
Tableau 1.2 - Récapitulatif des théories des organisations expliquant l'évolution 
des modes de structuration 
! . L'évolution des modes de structuration 
Théories Facteurs déterminants les structures 
organisationnelles 
Les théories de la contingence ~ Les éléments du contexte 
• Contingence technologique ~ La technologie 
• Contingence structurelle ... L'environnement 
• Contingence stratégique ~ Les choix stratégiques 
Les théories néo-institutionnelles ... Les pressions coercitives, mimétiques et/ou 
normatives 
L'analyse des ressources ~ Le pouvoir hiérarchique et les relations entre les 
unités structurelles 
L'incertitude 
L'accès aux ressources 
Dans la section suivante, nous établirons comment s' est graduellement constituée la 
littérature eri gestion de projet, de portefeuille de projets et de programme, afm de 
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recueillir 1 ' étendue des assises théoriques permettant de positionner le gestionnaire de 
programme dans 1' organisation. 
1.2. L' émergence de la gestion de programme dans l'organisation 
Tel que mentionné précédemment, les structures organisationnelles se transforment et 
se raffment au fil du temps afin de mieux répondre aux besoins de leur 
environnement (Blomquist et Müller, 2006; Bredillet, 2008). Dans cette optique, de 
plus en plus d'entreprises organisent maintenant le travail par projet afin de réaliser 
leurs objectifs d' affaires (Blomquist et Müller, 2006). Si l'organisation doit gérer de 
nombreux projets, la suite logique peut alors être la mise en place de programmes et 
de portefeuilles de projets comme structures organisationnelles permettant de 
chapeauter ces ensembles de projets. 
Dans cette section, nous mettons de l' avant les notions relatives aux structures de 
projet, de portefeuille de projets et de programme, ainsi que leur processus de gestion 
respectif. Nous présentons ces trois structures organisationnelles spécifiquement 
puisqu' elles constituent trois modes de gestion de projet organisatiom1elle (PMI, 
2013) s' insérant tous les trois dans la littérature spécialisée en gestion de projet. Tel 
que le démontre le tableau 1.3 ci-après, les trois modes de gestion se doivent d' être 




Tableau 1.3- Distinction entre les modes de gestion par projets, programmes et 
portefeuilles (PMI, 2013) 
Les projets ont des objectifs Le programme a un contenu plus 
:::::1 définis. Le contenu est élaboré élaboré et important, et cherche à 
s:: 
Q) tout au long du cycle de vie du atteindre des bénéfices significatifs 
..... 
s:: projet. pour l'organisation. 0 
u 
Les gestionnaires de projet sont Les gestionnaires de programme 
E préparés aux changements et sont préparés à gérer les Q) 
C) implantent des procéssus changements autant à l'intérieur s:: 
"' permettant de gérer et de qu 'à l'extérieur du programme. ..s:: u contrôler les 
Les gestionnaires de projet Les gestionnaires de programme 
s:: 
élaborent progressivement un développent une planification de 
0 plan détaillé à partir programme à haut niveau et 
10 d'informations à haut niveau s'assurent de fournir l'information u 
~ tout au long du cycle de vie du nécessaire à une planification 
s:: projet. détaillée pour chaque composante ~ 
c.. du e. 
Les gestionnaires de projet Les gestionnaires de programme 
gérent une équipe de projet gèrent l'équipe entourant le 
dans le but de rencontrer les programme ainsi que les 
objectifs du projet. gestionnaires de projet; ils doivent 
s:: fourn ir une vision et un leadership à 




Le succès des projets est Le succès des programmes se 
mesuré à partir de la qualité du mesure en fonction du degré de 
produit et de la gestion de satisfaction des besoins et des 
(/) 
· Q) projet : respect de l'échéancier, bénéfices attendus. u 
u du budget, et degré de :::::1 
en satisfaction du client. 
Les gestionnaires de projet Les gestionnaires de programme 
suivent et contrôlent les étapes suivent le progrès des 
de production du produit, du composantes du programme afin 
service ou du résultat attendu de s'assurer de rencontrer 
:~ par le projet. l'ensemble des buts, des 
:::::1 échéanciers, des budgets et des 
en bénéfices attendus. 
1.2.1 . Qu 'est-ce que la gestion de projet? 
Les portefeuilles ont un contenu 
de niveau organisationnel qui 
change en fonction des objectifs 
stratégiques de l'organisation. 
Les gestionnaires de portefeuille 
sont préparés à gérer les 
changements dans 
l'environnement interne et externe 
de isation. 
Les gestionnaires de portefeu il le 
créent et maintiennent des 
processus de communication 
nécessaires au portefeuille global. 
Les gestionnaires de portefeuille 
peuvent être amenés à gérer et 
coordonner les ressources 
entourant la gestion de 
portefeuille, ainsi que celles des 
programmes et des projets qui ont 
des responsabilités vis-à-vis du 
Le succès du portefeuille se 
mesure à partir de la performance 
des investissements globaux et 
de la réalisation des bénéfices du 
portefeuille. 
Les gestionnaires de portefeuille 
suivent les changements 
stratégiques et l'allocation des 
ressources, de la performance et 
des risques du portefeuille. 
Dans les 50 dernières années, la gestion de projet a évolué des outils et techniques du 
secteur opérationnel (Bredillet, 2008) afin de servir w1e variété d' activités 
corporatives. La pratique de la gestion de projet est aujourd ' hui reconnue comme un 
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mode d'organisation et un système permettant d'anticiper et de rationaliser des 
initiatives collectives temporaires (Soderlund, 2004; Garel 2012). Cette interprétation 
positiviste des projets est d' aillems reflétée par le Project Management Institute, qui 
définit le projet comme étant « un effort temporaire destiné à produire tm produit, un 
service ou un résultat unique, et ayant des objectifs spécifiques et des limites de 
ressources humaines et financières » (p. 4, PMI, 20 13). 
L'arrivée de la gestion de projet dans les organisations a généré de nombreuses 
préoccupations quant à la manière d' introduire ce mode de production au système et 
aux structmes déjà existants. En effet, comme les organisations ont d'ordinaire des 
activités allant bien au-delà des projets, il est essentiel de s' intéresser aux moyens 
d' arrimer ces derniers aux structmes organisationnelles, ainsi qu 'aux processus et aux 
pratiques organisationnels en place. De plus, la gestion de plusiems projets 
simultanément au sein d'une entreprise impliquant un certain nombre d' enjeux 
organisationnels, les structmes de gouvernance ont progressivement évolué dans le 
but de raffmer les approches de gestion de projets. 
1.2.1.1.Choix organisationnels en gestion de projet 
Lorsqu ' il est question de faire des choix organisationnels relatifs à 1' intégration des 
projets au reste de l' organisation, il est nécessaire de prendre en compte le contexte 
externe et interne à l'organisation. Ainsi, il est primordial de considérer l' intérêt et le 
support qui sont conférés par la direction de l' organisation aux projets, l'expertise 
existant au sein de l' organisation en gestion de projet, ainsi que l' environnement 
global dans lequel s'insère ces projets (APM, 2012). 
La littérature en gestion de projet propose un schème de référence en ce qui concerne 
les choix organisationnels possibles. Ce dernier est représenté par un continuum 
(Figure 1.1) comprenant des structmes types, soit la structme fonctionnelle, la 
structme par projet et la structme matricielle (Hobbs & Ménard, 1993). 
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D'abord, les structures fonctionnelles sont celles qui regroupent lems ressomces par 
spécialité. Lorsqu'une organisation est structurée ainsi, les projets peuvent être 
confiés à un responsable technique de l' wùté spécialisée pom effectuer des projets. 
Dans les organisations qui se structurent ainsi, les opérations de production priment 
par rapport aux projets (Hobday, 2000; Davies et Hobday, 2005). Ce choix de 
structure est donc approprié lorsqu ' un projet fait appel à des connaissances très 
poussées et ne requérant qu'tme seule spécialité. 
Ensuite, la structure par projets est employée lorsqu'une organisation doit réaliser des 
projets importants devant intégrer différentes spécialités techniques. Cette structure 
prend place dans des organisations où les projets dominent les opérations et 
retiennent davantage les ressources fonctionnelles (Hobday, 2000; Davies et Hobday, 
2005). Cette structure accorde une autorité claire au gestionnaire de projet qui 
possède un contrôle total sur ses ressomces. 
Finalement, la structme matricielle se caractérise par une combinaison des 
composantes par projet et fonctionnelles. Ce type d' arrangement permet aux unités 
fonctionnelles de maintenir leurs opérations comantes tout en fournissant des 
ressources spécialisées aux projets. Pour leur part, ces projets peuvent exister dans 
l'organisation de manière relativement autonome. Cela dit, ce type de structure 
implique une collaboration entre les directeurs fonctionnels et les gestionnaires de 
projet qui emploient tm bassin de ressources communes. Dépendarnment de 
l' organisation et de son contexte, la structure matricielle peut être plus ou moins forte , 
en fonction du partage de l' autorité entre le directeur fonctionnel et le chef projet 










matricielle matricielle forte 
Structure par 
projet 
Figure 1.1- Continuum du partage d'autorité (Hobbs & Ménard, 1993) 
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Ces trois types de structures présentent respectivement un certain nombre d' avantages 
et d ' inconvénients et les décisions entourant les ·modes de structuration sous-tendent 
plusieurs questions managériales tournant autour des trois éléments suivants (Hobbs 
& Ménard, 1993) : 
Organisation existante : Comment les projets devraient être positionnés en fonction 
des modes de structuration déjà existants, et quelles sont les relations devant être 
établies entre les projets et l' organisation existante. 
Gestionnaire de projet: Quels niveaux d'autonomie et d'autorité devraient être 
donnés au gestionnaire de projet? Quel devrait être son statut? 
Pratiques et systèmes : Quels pratiques et systèmes de gestion devraient être utilisés 
pour gérer les projets? 
Davies et Hobday (2005) illustrent également les différentes formes de structures 
projets dans les organisations en fonction de leur primauté par rapport aux opérations 
en établissant un modèle comprenant six structures types, soit les structures (a) 
foncti01melle, (b) matricielle, ( c) matricielle équilibrée, ( d) par projets, ( e) orientée 
projets et (f) basée sur les projets. Ce modèle a l' avantage de poussé l ' analyse des 
structures organisationnelles en illustrant mieux la réalité des différentes 
organisations. Cela dit, l' approche basée sur le continmun de partage d ' autorité a 
----- -------------------------------------------------
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l' avantage de fomnir w1 cadre conceptuel simplifié et sera donc utilisé pour l'analyse 
des structmes organisationnelles de projet dans le cadre de ce mémoire. 
Or, l' environnement entourant la gestion de projet demeure très complexe. Quel que 
soit leur position sur Je continuwn, les entreprises doivent généralement gérer 
plusieurs projets simultanément si elles souhaitent rester compétitives et assurer Je 
développement de leur stratégie corporative (Bredillet, 2008). Cette réalité implique 
d' autres problématiques liées entre autres à la capacité organisationnelle, ainsi qu' à Ja 
coordination et l' organisation de ces projets. Malgré que la majorité de la littérature 
en gestion de projet se concentre sur les projets uniques (Yaghootkar & Gil, 2011), de 
plus en plus de recherches montrent les enjeux organisationnels associés à la gestion 
de plusieurs projets. 
1.2.1.2.Enjeux de l'environnement multi-projets 
Bien que favorisant Ja compétitivité de l'entreprise, l ' environnement multi-projets est 
w1 enjeu imp01iant dans la perspective du projet en lui-même (Yaghootkar & Gil, 
2011). En effet, les interdépendances entre plusieurs projets et la nécessité de partager 
des ressources spécialisées (Yaghootkar & Gil, 2011) peuvent générer plusieurs 
perturbations au niveau de la gestion de chaque projet (Yaghootkar & Gil, 2011). Ces 
enjeux ont mis de l' avant le besoin de coordonner et d'équilibrer les intérêts, les 
priorités et les ressources entre les différents projets, ainsi que de développer les 
capacités et les infrastructures organisationnelles permettant de favoriser la réalisation 
des stratégies corporatives. 
Les dernières avancées scientifiques en gestion de projet ont démontré qu' il y a 
essentiellement deux approches de gestion utiles pour pallier ces enjeux, soit la 
gestion de portefeuille de projets et la gestion de programme (B iomqLùst & Müller, 
2006). En effet, comme leur durée de vie est plus longue que celle du projet, ces 
approches sont considérées comme étant des intermédiaires entre les choix 
stratégiques et la mise en œuvre opérationnelle dans l'organisation (PMI, 2013). 
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Ainsi, elles font partie plus largement de la structme de gouvernance corporative qui 
est définie par 1' Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE, 2004) comme étant : 
« [ ... ] un élément clé dans l' amé lioration de l' efficacité économique et de 
1 'augmentation de la confiance des iiwestisseurs. La gouvernance corporative 
implique un ensemble de relations entre la gestion de la compagnie, son conseil 
d ' administration et ses parties prenantes. La gouvernance corporative fournit 
aussi une structure par laque lle les objectifs de 1 ' entreprise et la manière de les 
atteindre sont établ is [Traduction libre] (2004, p. 11). » 
En étant liées aux projets, la gestion de progran1me et la gestion de portefeuille de 
projets font partie plus spécifiquement de la gouvernance de projet qui, selon 
l'Association for Project Management (APM, 2012) : 
« [ ... ] concerne le li eu de la gouvernance spécifiquement assoc ié aux activités 
des projets. Une gouvernance des projets effective doit s ' assurer que le 
portefeui Ile de projets de 1 'organisation soit a l igné avec les objectifs corporatifs, 
so it livré efficacement, et soit durable. La gouvernance des projets doit aussi 
permettre au conseil d 'administration et aux parties prenantes des projets 
d ' obtenir de l' information pe1tinente, fiable et au moment opportun [Traduction 
libre] (2004, p. 4) . » 
La figme 1.2 montre où se situe contextuellement la gouvernance des projets que 
représentent les programmes et les p011efeuilles de projets, ainsi que la relation 
qu 'elle a avec l ' organisation, la gouvernance corporative et la gestion de projet. 
Figure 1.2- La gouvernance projet dans son contexte (APM, 2012) 
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Comme l' illustre la figure 1.2, la gouvernance projet sert d 'intermédiaire entre 
1' organisation et les projets, et rappelle que les programmes et les portefeuilles de 
projets se situent à ce niveau conceptuel. 
Les sections qui suivent présentent plus en détail ces deux structures de gouvernance, 
soit la gestion de po1iefeuille de projets et la gestion de programme. 
1.2.2. Qu'est-ce que la gestion de portefeuille de projets? 
En regroupant un ensemble de projets et de programmes dans le but d ' atteindre des 
objectifs d' affaires stratégiques particuliers (PMI, 2013) la gestion de portefeuille de 
projets apparait comme Lm des modes de gestion de projet organisatimmelle 
permettant de palier certains des enjeux organisationnels associés à la gestion multi-
projets. La gestion de portefeuille de projets est une manière pour les compagnies 
d' analyser et de gérer collectivement un ensemble de projets afin de retirer des 
bénéfices qui ne seraient pas possibles s' ils étaient gérés individuellement (Labrosse, 
2010). Dans ce sens, l ' objectif principal d'un portefeuille de projets est de 
sélectionner des projets qui répondent le mieux aux stratégies corporatives pour une 
période doru1ée, tout en tenant compte des ressources limitées et des variations du 
marché (Blomquist & Müller, 2006). Tout comme le portefeuille financier, le 
portefeuille de projets doit être suivi et équilibré périodiquement pour assurer à 
l' entreprise d'obtenir un meilleur retour sur investissement de ces projets (Labrosse, 
2010). Blomquist et Müller (2006), dans le cadre d' une étude réalisée dans le but de 
déterminer les meilleures pratiques des gestionnaires intermédiaires, ont démontré 
que les gestionnaires de portefeuilles de projets se retrouvent généralement à des 
niveaux allant d' intermédiaire à élevé dans la hiérarchie de l' organisation. Ils 
occupent généralement des postes de direction et de vice-présidence. 
Au tournant des années 80, Bettis et Hall (1981) démontraient déjà que les 
compagnies pratiquant la gestion de portefeuille de projets étaient plus adaptées à leur 
environnement (Reyck et al. , 2005). En effet, parmi les trois entreprises étudiées pour 
17 
la recherche ayant implanté un portefeuille de projets, deux ont ' amélioré leur 
positionnement sur le marché par rapport à leurs compétiteurs. D ' autres auteurs ont 
également démontré qu'il y avait une forte corrélation existant entre l'adoption des 
processus de gestion de portefeuille de projets et la réduction des problèmes liés aux 
projets (Reyck et al. , 2005). La mise en place d' un portefeuille de projets permet donc 
aux compagnies de développer leurs capacités organisationnelles et d'améliorer leur 
performance en gestion de projet (Jonas, 201 0). 
Par ailleurs, d ' autres auteurs ont démontré que plusieurs organisations éprouvent des 
problèmes managériaux relatifs à la gestion de portefeuille de projets ayant des 
impacts non désirables (Blichfeldt & Eskerod, 2008). À cet effet, Blomquist et Müller 
(2006) soutiennent que pour retirer des bénéfices des portefeuilles de projets, ceux-ci 
doivent changer, s'adapter et se redéfinir constamment dans le but de mieux refléter 
la .stratégie organisationnelle et les changements du marché. 
Dans ce sens, de plus en plus d' entreprises raffinent leurs infrastructures « projet » 
afin d'augmenter leur efficacité et leur performance. Les programmes apparaissent 
comme étant une autre façon de le faire lorsqu'un ensemble de projets s'alignent vers 
un objectif corporatif défini. 
1.2.3. Qu' est-ce que la gestion de programme? 
Le programme est défini comme étant un groupe de projets connexes gérés en 
coordination dans le but d' obtenir des bénéfices et tm contrôle qui ne seraient pas 
possible s' ils étaient gérés individuellement (Thiry, 2002; PMI, 2013). Les 
programmes, tout comme les projets, sont une façon de réaliser les objectifs 
organisationnels, souvent dans un contexte de planification stratégique (PMI, 2013). 
Ainsi, bien que les projets à l ' intérieur du programme génèrent des bénéfices 
distincts, la gestion de programme permet de consolider ces bénéfices pour répondre 
à l'objectif spécifiquement recherché par le programme (PMI, 2013). 
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La gestion de programme de projets est ainsi de plus en plus utilisée pour implanter 
des stratégies corporatives (Partington, et al. 2005; Pellegrinelli et al., 2007; 
Pellegrinelli, 2008; Shao et Müller, 2011), pour développer et maintenir les capacités 
organisationnelles (Pellegrinelli, 2011 ), pour gérer 1' implantation de systèmes 
d' informations complexes (Pellegrinelli, 2008), et pour plusieurs autres types de 
changements organisationnels. 
Dans les organisations, on reconnaît généralement le gestionnaire de programme à un 
niveau intetmédiaire, en tant que directeur ou gestionnaire d'une unité 
organisationnelle (Blomquist et Müller, 2006). Selon Pellegrinelli ( 1997), la gestion 
de programme doit se concentrer sur la priorisation, la planification et la coordination 
des projets afin de retirer un certain niveau de performance de l'ensemble de ces 
projets (Pellegrinelli, 1997). De plus, la gestion de programme doit tenir compte des 
orientations, des objectifs et de la culture de l' organisation plus largement afin 
d'orienter chaque projet dans cette visée (Lycett et al. , 2004; Shao et Müller, 2011). 
Enfm, la gestion de plusieurs projets dans le cadre d'un programme implique de 
devoir optimiser la gestion des coûts, des échéanciers et des efforts; d'intégrer les 
livrables du programme et les bénéfices additionnels, ainsi que d' optimiser 
l' utilisation des ressources en fonction des besoins du progranm1e (PMI, 2013). Ainsi, 
le gestionnaire de programme doit avoir une vision stratégique et chercher à créer une 
synergie entre les projets afin de produire de plus grands bénéfices (Rijke, 2014). 
Selon le Standard for Program Management (PMI, 2013), certains facteurs permettent 
d'évaluer la pertinence de la gestion de programme dans l' organisation, soit: la 
recherche de bénéfices stratégiques, le besoin d' une planification coordonnée entre 
différentes initiatives, le partage de ressources, l' interdépendance entre les projets, et 
le fait que la gestion centralisée puisse permettre d'optimiser l' enchaînement entre 
ces projets (PMI 2013). De plus, trois modes de gestion sont impliqués lorsqu' il est 
question de gestion de progranm1e : la gestion des bénéfices, la gestion des parties 
prenantes, et la gouvernance des projets (PMI, 2013). 
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Comme la gestion de programme constitue l' objet d'analyse de cette recherche, une 
revue de la littérature plus approfondie- mettant de l' avant les principales questions 
ayant été abordées sur le sujet jusqu' à présent - sera présentée dans la section qui 
suit. 
1.3 . L' état de la littérature sur la gestion de programme 
Bien que les sections précédentes aient permis de clarifier ce qui distingue les projets, 
les programmes et les portefeuilles de projets, une certaine ambigüité relative à ces 
approches a longtemps persisté dans la littérature. D'une part entre la gestion de 
programme et la gestion de projet, et d' autre part entre la gestion de programme et la 
gestion de portefeuille. En effet, la gestion de programme étant souvent - mais pas 
tout le temps - une structure intermédiaire entre les projets et les portefeuilles de 
projets, on l'a longtemps confondu avec l'une ou l' autre des deux autres approches. À 
cet effet, Vereecke et al. (2001) ont suggéré l ' idée que la confusion entourant la 
nature de la gestion de programme pouvait s' expliquer par les différentes influences 
scientifiques qui ont contribué à son émergence, ce qui reflète le manque de maturité 
de la discipline (Pellegrinelli et al., 2007). 
Les auteurs qui ont étudié la gestion de programme jusqu' ici ont principalement 
adopté une perspective orientée projet, en cherchant à adapter et redéfinir les concepts 
et les techniques de gestion de projets pour les appliquer à la gestion de programme 
(Pellegrinelli et al., 2007). Ainsi, les programmes, parce qu' ils sont découpés en plus 
petites initiatives, peuvent être perçus comme étant de grands projets (Ohara, 2005), 
ramenant ainsi l' idée qu' ils devraient être gérés selon les mêmes domaines de 
connaissances que la gestion de projet. De fait, lorsqu'on définit la gestion de 
programme comme étant un processus permettant de coordonner un ensemble de 
projets ayant une visée commune, partageant des ressources, et cherchant à répondre 




En contrepartie, d'autres auteurs se sont éloignés de ce paradigme en se référant 
plutôt aux disciplines telles que la gestion et la planification stratégique (Mintzberg, 
1984; Pellegrinelli et al., 2007). Ainsi, au début des années 1990, une certaine 
confusion persistait ·autour des termes gestion de programme et gestion de 
portefeuille de projets (Blomquist et Müller, 2006) étant donné que tous les deux 
impliquaient la gestion de multiples projets. Dans ce sens, la gestion de programme et 
de portefeuille référaient généralement à un groupe de projets qui partageaient des 
similarités (Pellegrinelli, 1997; Pelligrenelli, 2011). 
Des études scientifiques sur le sujet ont clarifié cette ambigüité (Vereecke et al., 
2001 ; Blomquist et Müller, 2006; Pellegrinelli, 2011) et comme nous 1' avons entrevu 
dans les sections précédentes, la gestion de projet, de portefeuille de projets et de 
programme sont maintenant perçues comme des processus de gestion distincts, 
apportant respectivement des bénéfices spécifiques d'un point de vue organisationnel. 
Les sections qui suivent présenteront les principales thématiques ayant été étudiées en 
gestion de programme, soit les types de programme, les compétences requises à la 
gestion de programme, ainsi que les rôles des gestionnaires intermédiaires tels que les 
gestionnaires de portefeuille de projets et les gestionnaires de programme. 
1.3.1. Les types de programme 
Buuren et al. (20 1 0) ont fait ressortir trois types de programme en fonction de 




Gestion de programme en tant que mécanisme de coordination léger 
entre les projets (Buuren et al. , 201 0). 
Gestion de programme en tant que centre de services partagés, 
intégrant les extrants des projets, en leur laissant une autonomie par 
rapport à l' établissement de leurs objectifs (Buuren, 2010). 
Gestion de projet en tant que stratégie de développement intégrée 
dans laquelle les projets sont des éléments constitutifs de 1 'objectif 
global du programme (Pellegrinelli , 1997; Buuren et al. , 2010). 
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Le type 1 conespond à la gestion de programme que Gray (2007) décrit comme étant 
un système d'informations ouvert permettant la coordination des activités, tout en 
ayant peu d' influence sur la gestion de chaque projet (Buuren et al. , 2010). Ce type de 
structure organisationnelle est plus souvent reconnu comme étant un portefeuille de 
projets, qu 'un programme à proprement dit. Le type 2 permet l' intégration des 
fonctions d'une variété de projets, tout en respectant l' autonomie de ces projets vis-à-
vis l' étab lissement des objectifs . Ainsi, les services financiers, administratifs et 
juridiques, par exemple, sont centralisés dans une seule unité et utilisés par tous les 
projets. Le type 3 repose sur une gestion de programme plus intégrée et cherche à 
répondre à une seule finalité. Ainsi, les projets qui découlent de ce programme sont 
définis et séquencés par le gestionnaire de programme (Buuren et al. , 201 0). 
Pellegrinelli et al. (2007) , considèrent que, dans la pratique, il n' existe pas de type de 
programme qui soit aussi défini, mais que ces demiers prennent plutôt une fonne 
hybride et trouvent leur signification à travers la stratégie de 1' organisation et les 
différentes interventions entreprises. Les auteurs considèrent ainsi qu ' il est crucial de 
tenir compte du contexte pour comprendre le type de gestion de programme mis en 
place (Pellegrinelli, 2008). 
1.3.2.Les compétences en gestion de programme 
Les compétences en gestion de programme ont été étudiées par différents auteurs qui 
ont constaté que les qualités requises en gestion de projet et en gestion de programme 
se distinguent de manière importante, et qu'un gestionnaire de projet compétent 
n' aura pas nécessairement autant de succès en programme (Partington et al. , 2005; 
Pellegrinelli et al., 2007). Ils ont en effet remarqué que les compétences d' un 
gestionnaire de programme ne sont pas seulement une extension de celles relatives à 
la gestion de projet, et qu 'elles nécessitent un mélange d' aptitudes interperso1melles, 
de crédibilité personnelle, une profonde compréhension des dynamiques politiques 
formelles et informelles que f01me le contexte o-rganisationnel et une bonne 
connaissance du contexte stratégique plus largement (Partington et al. , 2005). 
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Dans cette optique, Partington et al. (2005) ont développé un modèle des 
compétences du gestionnaire de programme se composant de 24 attributs répartis 
selon une hiérarchie de quatre niveaux conceptuels de la gestion de programme 
(tableau 1.4), allant de conceptions de niveau opérationnel (N l) à des conceptions de 
niveau stratégique (N4) . Selon ces auteurs, les conceptions qu'ont les gesti01maires de 
programme de leur travail se construisent en grande partie en fo nction de leur 
environnement et des attentes qu'ont leurs supérieurs hiérarchiques face à leur travail. 
Tableau 1.4- Niveaux conceptuels de la profession du gestionnaire de 
programme et exemples d'attributs qui en découlent, tiré de Partington et al. 
(2005) 
!' N1': Préoccupation< 
1{ pour la livraison du 
,, contenu du 
N2: Préoccupation 




pour la réalisation' 
des résultats du 









- Dépanneur, - Proactif, analytique, - Expérimenté, réflectif, - Réaligne 
procédural procédural fiexible face aux l'organisation 
- Est centré sur un - Remplit plusieurs règles et procédures intuitivement; établit 
seul rôle rôles mais est - Gère en adoptant les règles 
- Soutien et répond inconfortable dans un une position claire - Prend plusieurs rôles 
aux demandes d'aide confl it de rôle quand les rôles sont pour intégrer des 
- S'attend à des efforts - Utilise l'approche potentiellement intérêts divergents 
soutenus de ses « j'ai besoin de confiictuels - Leader charismatique 
équipes savoir » pour interagir - Social et inclusif,. et crédible amenant 
- Fait ce qui a marché - S'attend à des efforts mais préparé à piloter les gens à changer 
dans le passé spéciaux de ses et trancher dans les leur comportement 
- Gère les risques équipes quand c'est décisions naturel 
internes nécessaire - Exploite les talents - Étend les talents 
- S'adapte en fonction individuels individuels 
de son -Adapte son -Adapte son 
environnement environnement en environnement en 
- Tente de gérer tous fonction de soi fonctions des 
les risques - Prépare une objectifs 
contingence extrême - Prêt aux 
conséquences de 
l'échec 
L'étude en question, en prenant le programme dans son ensemble comme unité 
d'analyse, a mis de l'avant le fait que les gestionnaires seniors qui ont eux-mêmes des 
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conceptions de niveau opérationnel auront tendance à limiter leurs attentes par 
rapport aux gestionnaires de programme, ne valorisant pas les comportements d'ordre 
supérieur, c'est-à-dire d'ordre stratégique. Les supérieurs hiérarchiques des 
gestionnaires de programme apparaissent donc comme une donnée importante 
influençant les perceptions et les pratiques des personnes exerçant cette profession. 
1.3 .3 . Les rôles du gestionnaire de programme 
Suite à tm besoin remarqué par le Project Management Research Program (PMI), 
Blomquist et Müller (2006) ont entrepris une étude cherchant à déterminer les 
meilleures pratiques des gestimmaires de programme et de portefeuille de projets 
nécessaires au succès des organisations. Dans ce sens, ils ont fait ressortir les rôles de 
ces deux postes de gestion. En ce qui concerne les gestionnaires de programme, les 
auteurs ont noté que leurs responsabilités sont essentiellement de prendre en 
considération les besoins des pru1ies prenantes dans la réalisation du progrrunme et de 
concentrer une attention particulière sur les contraintes de coût et de temps. Les outils 
et teclmiques nécessaires à la gestion de programme sont principalement des bases de 
données sur les compétences des personnes assignées aux projets, sur les possibles 
sous-contractants des projets et d' autres informations sur les projets (Blomquist et 
Müller, 2006). Plus concrètement, les auteurs ont établi un cadre des rôles du 
gestionnaire de programme et du gestionnaire de portefeuille de projets à différents 
moments du cycle de vie du programme (voir tableau 1.5). 
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Tableau 1.5 -Les rôles de gestionnaires intermédiaires dans les programme et 
les portefeuilles de projets, tiré de Blomquist et Müller (2006) 
• , Efficacité Coordinationr Efficience', , 
Avant l'exécution 
des projets : 
"Tes.roïës··aë.ïà. ··················· ··· ·~·· ·rTaiïrtlëatron-· ········ · ····· · ··" ··· ····~ ··Approïïisbiïrïëiïïëiïc ·· ··· · · · · · - · Révrslëin .de·s i)ïaiïs··· 
gestion de stratégique des ressources de projeU 
... .P.9.r.t.~f~~-i1.1.~ .. 9. .~ . .P.r9j~_t.s. ........ :: ... $..$.1.~ç1i9.~ .. 9.~ .. P..r.()J~.L.. . . . . . ................................................... .................................... P.T.<?.9 .r.é.lD.:J .f!l.~ .......................... . 




- Identification des - Identification de 
opportunités d'affaire synergie 
- Sélection des 
ressources 
· · ·-~-~~ .. P.r..c:>i.~.t-~ .. :."""····· ·· ·····"·"··· ""19.~~-ti.~~9..t)g~ "d..~~"- · "- · "·"··· """ ' .... P..19..~.i~~.?~i~-~"q~-~-"""'"····"···"-·"··· ... l.~i.t.i_~r.~/.f!l.~.Q.~(~- -q~-~ - - -·" · " " .. 
Les rôles des deux mauvais projets ressources examens 
approches de gestion - Participation à des - Gestion des 
comités de pilotage problèmes 
- Priorisation des - Coaching des 
projets* gestionnaires de 
- Coordination des projets 
projets** - Amél ioration des 
- Collecte et processus 
regroupement de 
rapports 
*princ ipalement le rô le du gest ionnaire de portefeuill e de proj ets 
** princ ipa lement le rô le du gestionnaire de programm e 
Ce cadre de référence met essentiellement de l 'avant les distinctions et les similarités 
entre les rôles de gestion de programme et ceux de gestion de portefeuille de projets. 
De plus, les résultats de la recherche menée par Blomquist et Müller (2006) suggèrent 
des pistes de réflexion pour les organisations en ce qui a trait aux différentes 
structures de gouvernance des projets. 
1.4. Conclusion 
Tel que démontré dans ce chapitre, de nombreux facteurs tendent à influencer les 
structures organisationnelles, telles que les projets, les portefeuilles de projets et les 
programme. L ' environnement organisationnel entourant le programme est ainsi tm 
facteur important inf1uençant son mode de gestion. En effet, les transformations au 
niveau du design organisationnel entraînent nécessairement la définition de rôles de 
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gestion spécifiques permettant de faciliter l'intégration des nouvelles fonctions. Pour 
obtenir de meilleurs résultats, les compagnies doivent ainsi assurer une cohérence 
entre les besoins situationnels, les structures de travail et les caractéristiques de 
leadership (Blomquist et Müller, 2006). De plus, bien qu' il y ait longtemps eu de la 
confusion entre les termes désignant la gestion de multiples projets dans la littérature 
passée, la gestion de programme et la gestion de portefeuille de projets sont 
maintenant reconnues comme étant deux structures de gouvernance distinctes par 
l'ensemble des référentiels en gestion de projet. Dans la même lignée, des auteurs ont 
aussi démontré la distinction entre ces deux approches de gestion intennédiaires 
(Blomquist et Müller, 2006), et entre les gestionnaires de projet (Partington et al. , 
2005; Pellegrinelli et al. , 2007). 
En ce qui concerne la gestion de programme à proprement dit, elle sert à c~ntraliser la 
gestion d'un groupe de projets ayant un objectif stratégique commun afin de 
permettre des bénéfices substantiels à l 'organisation. Nous avons soulevé que le 
processus de gestion de programme dépendait grandement du type de programme, de 
ses objectifs et de son contexte organisationnel. De plus, les conceptions qu'ont les 
gestionnaires de programme sont souvent cohérentes avec celles de leur milieu, et les 
pratiques qu ' ils emploient découlent de ces conceptions. Les rôles du gestionnaire de 
programme ont aussi été établis et mis en parallèle avec ceux du gestionnaire de 
portefeuille de projets afin de faire ressortir les distinctions propres à chacun. 
La revue littérature présentée jusqu' ici, en plus de clarifier certaines termes, a permis 
de développer une partie du cadre conceptuel nécessaire à cette étude. La figure 1.3 
illustre ainsi la relation entre les concepts ayant un impact sur les structures et les 
processus organisationnels explorés dans cette recherche. 
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ENVIRONNEMENT EXTERNE À L'ORGANISATION 
ORGANISATION 
~-------------------- - ----~ 
1 FACTEURSIMPACTANTLESSTRUCTURES 1 
1 ET PROCESSUS ORGANISATIONNELS 1 f----====--------4 ::T~~~~~;---------------- - 1 1 PR~ET 1 
1 • Environnement 
1 • Choix stratégiques 1 PR~JET 1 
1 • Pressions coercitives, mimétiques et/ou 
1 normatives 
: • Pouvoir hiérarchique IPROJETl 
1 • Relations entre les unités structurelles ~
PROGRAMME 
1 • Degré d'incertitude 1 PROnJET 1 
1 • 1 
1 1 L ____ ______________________ , L------------' 
Figure 1.3- Relation entre les concepts impactant les structures et les processus 
organisationnels 
De fait, nous constatons que 1 ' intérêt grandissant pour la gestion de programme a fait 
émerger des tensions entre la vision orientée sur la tâche - opérati01melle - et la 
vision stratégique prenant en compte les orientations corporatives, et que différents 
types de programme découlent de ces deux paradigmes. Ainsi, l'étude de la gestion 
de programme, et plus spécifiquement de son gestionnaire demeure une avenue très 
intéressante dans le développement de la littérature spécialisée en gestion de projet. 
Le chapitre qui suit clarifie certains concepts en lien avec les rôles de gestionnaire et 
fait une revue de la littérature dans les domaines du management, de la stratégie et 
des organisations afm de faire ressortir différents modèles décrivant les rôles du 
gestionnaire. 
CHAPITRE II 
LES RÔLES DU GESTIONNAIRE DE PROGRAMME 
Maintenant que nous avons passé en revue la littérature portant sur les fondements 
des différentes structures organisationnelles et celle spécifique à la gestion de 
programme, nous ciblerons dans ce chapitre Lille littérature orientée plus précisément 
autour de la problématique relative aux rôles des gestionnaires de programme dans 
l'organisation. Comme ce mémoire cherche à étudier la profession de gestionnaire de 
programme afin d' en faire ressortir les conceptions propres à la personne exerçant ce 
poste, cette revue de la littérature nous permettra de nous familiariser et de nous 
imprégner des rôles et des tâches de gestion. 
Le chapitre se divise comme suit. Premièrement, la notion de gestionnaire 
intermédiaire sera présentée afin de démontrer que le gestionnaire de programme peut 
être considéré comme un cadre de niveau intermédiaire dans l' organisation. Par la 
suite, différents modèles des rôles du gestionnaire pertinents dans le cadre de cette 
étude seront présentés. Ce chapitre vise essentiellement à alimenter la problématique 
de recherche dans le but d'établir un modèle intégrateur qui nous servira d'orientation 
dans notre démarche exploratoire. 
2.1. Notion de gestionnaire intermédiaire 
On reconnaît différent niveaux d'acteurs organisationnels, tels que les mveaux 
stratégique, fonctionne l et opérationnel (Luc et Rondeau, 2002; Élie, 2007). Les 
gestionnaires de niveau intermédiaire, puisqu' ils se situent entre les niveaux 
stratégiques et opérationnels, jouent quant à eux un rôle crucial dans les 
organisations. Dans le cadre de cette recherche, nous allons montrer que le 
gestionnaire de programme peut être considéré comme étant Lill cadre de niveau 
intermédiaire. 
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D' abord, d' après la défmition que Mintzberg (1984) en fait, le gestionnaire de 
programme, ·en ayant la responsabilité formelle d'une partie de l' organisation, peut 
être considéré corrune ayant un poste de cadre : 
« On appelle cadre toute personne qui a la responsabilité d 'une 
organisation formelle ou d ' une de ses sous-unités. Il est investi d 'une 
. autorité formelle sur sa propre unité, et ceci conduit à ses deux 
objectifs fondamentaux. D ' abord, le cadre doit faire en sorte que son 
organisation produise de façon efficace les biens ou services qui lui 
sont spécifiques. Il doit concevoir les opérations de base et en assurer 
la stabilité; il doit adapter, de façon contrôlée, son organisation à tm 
environnement changeant. Ensuite, le cadre doit faire en sorte que 
l'organisation serve les objectifs des personnes qui la contrôlent 
(les « sources d' influence »). [ ... ] À cause de son autorité formelle, le 
cadre a deux autres raisons d ' être. Il doit servir de lien de 
communication clef entre son organisation et l' environnement de 
celle-ci, et assumer la responsabilité du fonctionnement du système 
statutaire. » (Mintzberg, 1984, p. 180) 
Cette défmition suppose que les gestionnaires de programme, de par le statut qui leur 
est conféré, auraient eux-mêmes des fonctions de cadre dans leur organisation. En 
s' intéressant aux détails de la définition, on constate aussi que les gestionnaires de 
programme devraient normalement répondre aux deux objectifs fondamentaux du 
poste de cadre, soit de faire en sorte que le programme, en tant qu' unité 
organisationnelle, rencontre efficacement une finalité spécifique et qu'il serve les 
objectifs des personnes qui la contrôlent. 
En ce qui concerne le gestionnaire intermédiaire, il est responsable de traduire les 
objectifs stratégiques des gestionnaires seniors en déployant des ressources, en faisant 
la liaison entre les d' autres unités de l ' organisation et en dirigeant les opérations 
(Yang et al. , 2010). Dans ce sens, le gestionnaire intermédiaire se trouve à être tm 
médiateur entre la haute direction et les personnes ou les unités chargées des 
opérations. Le gestionnaire intennédiaire doit donc répondre à tme diversité de 
besoins provenant autant de ses superviseurs, de ses pairs dans les autres unités 
organisationnelles, que de ses subordonnés (Blomquist et Müller, 2006). Avec la 
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« projectification2 » des organisati6ns, le gestionnaire intennédiaire est maintenant 
l' un de ceux devant convertir les stratégies corporatives en projets et devant assurer 
tm suivi de leur performance (Blomquist et Müller, 2006). Maylor et al. (2006) 
introduisent même l' idée de « programmification » en référence à l' utilisation de plus 
en plus accrue des programmes et des portefeuilles de programmes dans les 
organisations (Maylor et al. , 2006) . 
Selon cette perspective, il apparaît plutôt logique de supposer qu'un gestionnaire de 
programme puisse être qualifié de gestionnaire intermédiaire dans l' organisation 
puisqu' il est l' un des cadres intermédiaires permettant d' opérationnaliser un ensemble 
d'objectifs stratégiques. 
2.2. Rôles du gestionnaire 
La nature du travail de gestionnaire a été étudié par plusieurs durant les 1 00 dernières 
années. Fayol (1916) fut l' un des premiers à établir les assises de J' administration et à 
relever les principales tâches d'un gestimmaire, soit de planifier, organiser, 
coordonner, diriger et contrôler (Fayol, 1916; Rouleau, 2007). Depuis, plusieurs 
auteurs ont étudié la question afin de faire ressortir de nouveaux modèles relatifs aux 
rôles du gestionnaire. 
Avant de poursuivre, il semble pertinent de clarifier la notion de rôle à proprement 
dit, étant donné qu' il s' agit d'un terme central dans cette étude. Ainsi, Biddle (1979) 
définit le rôle comme étant un ensemble organisé de comportements appartenant à un 
poste de travail ou à une position identifiable (Mintzberg, 1984). Katz et Kahn 
(1978), quant à eux, amènent une vision plus systémique de la notion de rôle et le 
définissent comme étant « l' ensemble des actions récurrentes d'un individu, 
interreliées d 'une façon appropriée avec les activités répétitives des autres, pour 
2 Le phénomène de « proj ectification » a été introduit par Midler (1995) et a été repris par plus ieurs 
auteurs depuis (Pinto et Kharbanda, 1996; Pellegrinelli , 1997; Maylor et al. , 2006; Pellegrinneli , 2007). 
Le terme amène l'idée que les organisations emploient de plus en plus les projets pour mener leurs 
opérations et que la gestion de projet est la clé permettant aux organisations de rester compétitives au 
21 • s iècle, allant même jusqu ' à remplacer les modes traditionnels de gestion . 
,----------------------- ------ -------------- -----------
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permettre un résultat prévisible » (traduction libre, p. 189). Les rôles d 'un acteur 
organisationnel doivent donc être préalablement établis en fonction du poste occupé 
et pour mener à une fin donnée, et ils sont en interaction avec ceux des autres acteurs 
de 1' organisation. 
En ce qui concerne le cadre intermédiaire, il a des rôles similaires à ceux des cadres 
des autres niveaux hiérarchiques, mais il joue également des rôles distincts. Ainsi, les 
sections qui suivent présentent un bref survol des rôles de gestionnaires en contexte 
organisationnel. 
2.1.1. Dix rôles de cadre selon Mintzberg (1973) 
L'étude de Mintzberg (1973) avait comme objectif de décrire de manière exhaustive 
le travail de cadre. En se basant en grande pmtie sur son étude auprès de gestionnaires 
de niveau supérieur, il a identifié un modèle comprenant les dix rôles essentiels du 
gestionnaire (Mintzberg, 1984). Ce modèle de grande renommée a été repris par de 
nombreux chercheurs, ce qui a pe1mis de démontrer qu' il pouvait s ' appliquer aussi 
bien au gestionnaire de niveau supérieur, qu' à ceux de premier niveau et de niveau 
intermédiaire (Pavett et Lau, 1983). Dans ce sens, nous pourrions supposer que les 
dix rôles du manager selon Mintzberg (tableau 2.1) puissent servir de base à l' analyse 
du poste de gestionnaire de programme. 
31 
Tableau 2.1- Les dix rôles de cadre selon Mintzberg (1973) 
~ Rôles Descriptions 
Rôles interpersonnels 
Symbole À cause de l'autorité formelle dont il est investi, le cadre est considéré comme un chef 
symbolique qui doit remplir un certains nombres de devoirs routiniers de nature légale 
ou sociale. 
Leader Dans son rôle de leader, le cadre définit l'atmosphère dans laquelle l'organisation 
travaillera. Il est responsable de la motivation et de l'activation des subordonnés, des 
affectations, de la formation , etc. 
Agent de Étant donné que le cadre entretient des relations avec un certain nombre d'individus et 
liaison de groupes, il a également un rôle d'agent de liaison. Ainsi, il doit créer et entretenir un 
réseau de contacts qui lui apportent faveurs et informations. 
Rôles liés à l'information 
Observateur Dans son rôle d'observateur actif, le cadre cherche et reçoit une grande variété 
actif d'informations privilégiées pour développer une compréhension approfondie de 
l'organisation ou de l'unité organisationnelle dont il a la responsabilité; il émerge ainsi 
comme le centre nerveux de l'information. 
Diffuseur Vu l'information à laquelle il a accès, le cadre peut transmettre à ses membres des 
informations reçues de personnes extérieures ou d'autres subordonnés; l'information 
concerne des faits, ou l'interprétation de diverses sources d'influence pesant sur 
l'organisation. 
Porte-parole Étant donné son autorité formelle, le cadre doit transmettre à des personnes 
extérieures à son unité des informations sur les plans, les politiques, les actions, les 
résultats, etc. de l'organisation; il sert ainsi d'expert dans le domaine d'activité de 
l'organisation. 
Rôles décisionnels 
Entrepreneur En tant qu'entrepreneur, le cadre recherche des opportunités dans l'organisation et son 
environnement, et prend l'initiative de « projets d'amélioration » pour effectuer des 
changements; il supervise aussi la conception de certains prolets 
Régulateur En étant à la tête de l'organisation ou de l'unité organisationnelle, le cadre est 
responsable des actions correctives qu'il faut prendre lorsque l'organisation fait face à 
des perturbations importantes et inattendues. 
Répartiteur Le rôle de répartiteur de ressources implique que le cadre soit responsable de la 
de répartition des ressources organisationnelles de toutes sortes (ressources humaines, 
ressources matérielles, budgétaires); il prend ou approuve toutes les décisions importantes de 
l'organisation, ou de l'unité de l'organisation dont il est responsable 
Négociateur Le cadre se retrouve souvent à devoir représenter l'organisation dans les négociations 
importantes, non routinières, avec d'autres unités ou individus. 
Ces dix rôles font partie d'un système qui permet d'accomplir le travail au quotidien 
des gestionnaires en général. Malgré qu'ils ne soient pas tous utilisés au même degré, 
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ces rôles ne sont pas dissociables et le gestionnaire doit mettre en pratique chacun de 
ces rôles à un moment ou un autre. 
Bien que la revue de la littérature mette de l' avant plus de similitudes que de 
différences entre les différents postes de gestion (Nealey et Fiedler, 1968; Campbell 
et al. , 1970 cités dans Mintzberg, 1984), il demeure impot1ant de tenir compte des 
variations existantes entre ceux-ci . Dans ce sens, Mintzberg,(1984) a aussi analysé de 
manière approfondie les différences entre cinq directeurs généraux selon la théorie de 
la contingence et a soulevé 1' influence de quatre variables vis-à-vis du travail du 
cadre : (1) 1' organisation, sa taille, sa branche d'activité et son environnement; (2) le 
poste en lui-même, son niveau hiérarchique dans l ' organisation et ses fonctions; '(3) 
la personne qui occupe le poste, sa personnalité et son style; ( 4) la situation, dont un 
grand nombre de facteurs .liés au temps. Selon l'auteur, le niveau hiérarchique et la 
fonction supervisée par le gestionnaire sont les variables ayant le plus d ' influence sur 
le travail du cadre (Mintzberg, 1984 ). 
Cela dit, Mintzberg considère que tous les postes d ' encadrement, peu importe leur 
niveau hiérarchique, sont exposés à un ensemble de pressions, de par leurs exigences. 
Ainsi, l ' auteur juge que « la marge de manœuvre permise [ ... ] varie fortement, en 
fonction de la conception du poste et de la capacité des cadres à supporter les 
pressions » (Mintzberg, 1984, p. 126). 
2.1.1.1.Les critiques du modèle de Mintzberg 
Bien qu' il ait été repris par de nombreux auteurs et qu'il ait démontré sa validité, le. 
modèle des dix rôles de Mintzberg a été critiqué au fil des années. 
Premièrement, ce11ains auteurs ont constaté que le modèle de Mintzberg, étant donné 
qu' il est basé sur une série de rôles, devait être utilisé avec discemement (Dargie, 
1998). En effet, les dix rôles présentés dans ce modèle représentent une 
simplification importante de la réalité des gestionnaires et bien qu' il soit séduisant de 
s' en servir pour détailler le portrait de la profession, un grand nombre de facteurs 
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environnementaux influencent la pratique et rendent complexe son analyse. 
Deuxièmement, McCall et Segrist (1980) ont aussi constaté, en utilisant le modèle de 
Mintzberg pour leur étude, que les activités comprises dans quatre des dix rôles, soit 
ceux de symbole, de diffuseur, de régulateur et de négociateur, recoupaient de 
manière trop significatives les activités des autres rôles pour être considérées comme 
séparées. En effet, selon cette étude quantitative, de nombreux items des six autres 
rôles pouvaient s'expliquer par plusieurs facteurs et non pas un seul (McCall & 
Segrist, 1980). 
Cette dernière critique n' apparait pas être un problème majeur dans le cadre d'études 
qualitatives telles que menées par Mintzberg, puisqu' on ne cherche pas à expliquer 
l'impact d'une variable sur une autre, mais bien de comprendre un phénomène dans 
son ensemble. Cependant, les critiques faites à Mintzberg vis-à-vis le manque de 
considération des facteurs environnementaux de son modèle semblent être légitimes. 
À cet effet, Mintzberg et Bourgault (2000) propose un nouveau modèle çlu travail 
managérial. 
2.1.1.2.Le nouveau modèle de Mintzberg et Bourgault (2000) 
En 2000, Mintzberg a reconnu que son modèle demeurait incomplet étant donné que 
la dynamique du travail du gestionnaire n' était pas suffisamment prise en 
considération. Des études subséquentes ont ainsi permis d' enrichir le modèle des dix 
rôles de manière à ce qu ' il soit plus interactif et pretme en compte la dimension 
environnementale. Le nouveau modèle établi par Mintzberg et Bourgault (2000) est 
illustré ci-après à la figure 2.1. 
Le modèle tient compte des facteurs influençant le cadre du travail du gestionnaire. 
Tout d'abord, le centre du modèle comprend le gestionnaire et tous les aspects qui le 
touchent directement, notamment son style de gestion, ses valeurs, ses expériences, 
son savoir et ses compétences. Ainsi, le gestionnaire établit un cadre de travail en 
fonction de ses propres conceptions et des buts inhérents à son travail, et les 
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décisions qu' il prendra répondront à ces dispositions. Finalement, ce cadre de travail 
est aussi influencé par l'organisation et la pression du temps (Mintzberg & 
Bourgault, 2000). 
Le modèle identifie également les trois types d'environnement ayant un impact sur le 
cadre de travail du gestionnaire, soit l'unité managériale, l' organisation, et 
l' environnement externe. Les trois niveaux de rôles de Mintzberg présents dans son 
premier modèle (1973) persistent dans celui-ci, soit ceux des rôles informationnels, 
interpersonnels et décisionnels. 
À l'extérieur d 
l'organisme 




Figure 2.1 -Modèle du travail managérial, tiré de Mintzberg et Bourgault 
{2000) 
En résmné, Mintzberg a établi un premier modèle du travail de cadre définissant dix 
rôles selon trois niveaux, soit informationnel, interpersonnel et décisionnel. La 
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théorie de la contingence permet de considérer qu ' il y ait certaines variations entre le 
travail des différents gestionnaires. Les deux variables ayant le plus d' influence sont 
le niveau hiérarchique et la fonction supervisée par le cadre. De plus, 1' auteur 
considère que les postes d' encadrement, peu importe leur niveau hiérarchique, sont 
soumis à des pressions, et que les différences apparaissent surtout en ce qui a trait à la 
conception qu ' ont les gestionnaires de leur poste et à leur capacité à supporter ces 
pressions. Dans un nouveau modèle du travail managérial, M intzberg et Bourgault 
(2000), les auteurs prennent en compte la dynan1ique entourant le travail du 
gestionnaire et les facteurs environnementaux pouvant influencer la manière dont ce 
dernier effectue son cadre de travail. 
2.2.2. Quatre rôles stratégiques se lon F loyd et al. (1992) 
Floyd et al. (1992) ont développé un modèle décrivant quatre rôles stratégiques du 
gestionnaire (voir la figuré 2.2 et tableau 2.2) . Ces auteurs classifient l'influence du 
cadre dans l' organisation selon deux continuums, et ils exp liquent que leurs rôles 











Implante des stratégies 
délibérées 
Figure 2.2 - Continuum de l'influence du gestionnaire et quatre rôles qui en 
découlent, tiré et adapté de Floyd et al. (1992) 
Tout d 'abord, l' inf1uence peut être ascendante, c 'est-à-dire qu'elle est dirigée vers la 
haute direction, ou descendante c 'est-à-dire qu 'elle est dirigée vers les employés. 
L 
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L' influence peut également être convergente avec l' intention stratégique de la haute 
direction ou bien être divergente de cette stratégie (Floyd et al. , 1992) . 
Tableau 2.2 -Les quatre rôles de Floyd et al. (1992) 
Rôle Description 
CHAMPION DES - Il recherche de nouvelles opportunités, il évalue les nouvelles propositions 
ALTERNATIVES provenant des employés ou des parties prenantes, il définit et justifie les 
nouveaux programmes et il les propose à la haute direction. 
- Il entreprend des projets innovateurs. 
- Il remodèle la pensée stratégique de la haute direction en leur vendant des 
initiatives stratégiques qui divergent de la stratégie actuelle. 
SYN THÉTISE - Il accumule de l'information sur la faisabilité des nouveaux programmes, il 
L'INFORMATION entretient des liens informationnels avec les parties prenantes, et il évalue les 
changements dans l'environnement externe. 
- Il fournit de l'information à la haute direction sur son interprétation de 
l'environnement interne et externe et il influence leur interprétation. 
FACILITE - Il achète du temps pour des programmes expérimentaux, il alloue des 
L'ADAPTATION ressources pour des projets pilotes, il diminue le contrôle et les attentes pour 
débuter le projet, il instaure un environnement sécurisant pour l'innovation et il 
encourage les discussions informelles ainsi que les échanges d'informations. 
- Il supporte des activités plus radicales, dans son espace de liberté, et ce à 
l'extérieur des cadres officiels. 
IMPLANTE DES - Il al igne les actions organisationnelles avec l'intention stratég ique de la haute 
STRATÉGIES direction. 
DÉLI BÉRÉES 
Floyd et al. ( 1992) se sont servis de ce modèle pour d'autres études empiriques 
subséquentes . En 1994, Floyd et Wooldridge ont ainsi démontré que dans une 
organisation hautement innovatrice, les gestionnaires soutiennent et faci litent plus 
largement les nouveaux projets en dehors de la stratégie officielle, donc détiennent 
des rôles d' influence divergents (Floyd et Wooldridge, 1994). De plus, les auteurs ont 
observé que certains cadres sont de meilleurs champions que d' autres, c' est-à-dire 
qu' ils vendent plus faci lement des projets innovateurs auprès de la haute direction. 
Enfin, ces derniers soulèvent que la plupart des idées des gestionnaires proviennent 
des interactions avec les clients et les fournisseurs de l' entreprise ainsi qu'avec 
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l'apparition de nouvelles technologies. Plus ils y sont exposés, plus il y a de chances 
qu' ils agissent à titre de champion (Floyd et Wooldridge, 1994). 
Plus tard, Floyd et Wooldridge (1997) ont aussi démontré ·qu' il existait une relation 
positive entre la performance organisationnelle et l' influence stratégique des 
gestionnaires, ainsi qu'entre le degré d' influence stratégique et la position du 
gestionnaire. Plus ces derniers sont proches du monde extérieur à l ' organisation 
(« boundary-spanning position ») plus ils réalisent des activités d' influence 
stratégique (Floyd & Wooldridge, 1997). 
Dans la même optique que la recherche de Floyd et Wooldridge (1997), Wooldridge 
et al. (2007) ont confirmé que les gestionnaires issus d' une position de « b~tmdary­
sparming » font plus d'activités stratégiques divergentes que les autres. Ces auteurs 
mentionnent qu' il est important pour les gestionnaires de cultiver leur réseau de 
contacts, et que les entreprises ont avantage à faciliter les liaisons entre le cadre et les 
acteurs externes à l'organisation. 
Tel que mentionné dans le chapitre précédent, certains facteurs organisationnels 
peuvent avoir un impact sur la nature des rôles des gestionnaire de programme, tels 
que l' environnement et les dynamiques organisationnels, les fonctions du 
programme, la position hiérarchique du gestionnaire de programme, son rapport avec 
ses supérieurs, etc. Puisqu' il a été démontré que la position du gestionnaire avait un 
impact significatif sur son degré d' influence stratégique et par ricochet sur la 
perfonnance organisationnelle, il apparait intéressant d' utiliser ce modèle dans le 
cadre de cette étude afm de d' examiner les catégories de rôles dans lesquelles les 
gestionnaires de programme se situent. 
2.3. Conclusion 
Le présent chapitre avait pour but de présenter des notions, concepts et modèles en 
lien avec les rôles de gestion dans le but d' alimenter la problématique de recherche et 
de développer un modèle intégrateur permettant d'orienter notre démarche 
38 
exploratoire. Nous avons ainsi déterminé que le gestionnaire de programme 
correspond à Lm gestionnaire intermédiaire à l'échelle de l' organisation puisqu' il est 
l' Lm des cadres intermédiaires permettant d' opérationnaliser un ensemble d' objectifs 
stratégiques. Dans ce sens, le gestionnaire intermédiaire possède des rôles similaires à 
ceux des cadres des autres niveaux hiérarchiques, mais joue également des rôles 
distincts. Les modèles de Mintzberg (1973), de Mintzberg et Bourgault (2000) et de 
Floyd et al. (1992) ont exposé des facettes distinctes des rôles de gestionnaire ainsi 
que du contexte dans lequel émergent ces rôles. Ces différents modèles peuvent nous 
éclairer dans l'étude des rôles du gestionnaire de programme, et contribuer à bâtir un 
cadre conceptuel. La figure 2.3 permet ainsi d' illustrer la relation entre le contexte 
organisationnel et les rôles du gestionnaire de programme (unité d'analyse) basées 
sur le modèle de Mintzberg. 




1 FACTEURS INFLUENÇANT LES RÔLES 1 
: DES GESTIONNAIRES : 
• Type de structure organisationnelle 
• Niveau hiérarchique 
• Fonction supervisée 
• Niveau de conception du poste 
• Type de programme 
• Attributs du gestionnaire (style de 
gestion, valeurs, expériences, 
compétences etc.) 
~-· • Rôles interpersonnels 
• Rôles liés à l'information 
• Degré d'influence stratégique • Rôles décisionnels 
-~-----------------------1 
Figure 2.3 -Relation entre le contexte organisationnel et les rôles du 
gestionnaire de programme 
Dans le chapitre qui suit, la problématique de recherche sera exposée en détails, et la 
relation entre les différentes variables à 1' étude seront illustrés dans Lm cadre 
conceptuel. 
CHAPITRE III 
PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 
La revue de la littérature précédemment exposé a mis de 1' avant les insuffisances 
scientifiques concernant la définition des rôles du gestionnaire de programme. C'est 
donc dans cette optique que la présente recherche propose donc d'explorer cette 
problématique plus en détails. 
Ce chapitre cherche d' abord à exposer clairement la pertinence du sujet. Ensuite, les 
objectifs et les questions de recherche seront brièvement décrits. Finalement, le cadre 
conceptuel sera présenté en détails et illustré graphiquement; les niveaux d' analyse 
étudiés ainsi que leurs relations avec l'unité d'analyse de cette recherche seront 
exposés. 
3.1. Pertinence du sujet 
Dans la vague de « programmification » des organisations, les programmes 
représentent aujourd 'hui lille structure de gouvernance servant d' intermédiaire entre 
la stratégie corporative et des initiatives temporaires que sont les projets. La gestion 
de programme doit ainsi permettre la coordination d'un ensemble de projets ayant un 
objectif partagé dans le but de créer Lme synergie et des bénéfices qui n' auraient pas 
été possible autrement. 
Or, une revue de la littérature spécialisée en gestion de projet permet de constater que 
les rôles du gestionnaire de programme ont été peu éh1diés jusqu' à présent. Malgré 
que Blomquist et Müller (2006) aient d'ores et déjà développé lill modèle des rôles du 
gestionnaire de programme, leur recherche a été menée dans le but d'établir les 
meilleures pratiques de gouvernance en gestion de projet. De plus, le cadre de 
référence établi par ces auteurs sert en grande partie à comparer les rôles de la gestion 
de prograrnme et de la gestion de portefeuille de projets ce qui tend à réduire les 
caractéristiques spécifiques au poste de gestionnaire de programme. Finalement, 
comme nous l' avons vu, il existe différents types de programme, ainsi qu'un écrut 
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important entre les conceptions des gestionnaires de programme de mveau 
opérationnel et ceux de niveau stratégique. Les rôles des gestionnaires de programme 
sont donc susceptibles d'être différents en fonction de la nature du programme, ainsi 
que du contexte organisationnel entourant la gestion de programme. 
Considérant que la pratique de la gestion de programme gagne en importance dans les 
organisations, il nous apparait primordial de se questionner sur ce qui constitue 
fondamentalement la profession. 
La recherche s' inscrit ainsi dans une volonté de contribuer aux connaissances 
actuelles des rôles du gestionnaire de programme afin d'établir un portrait plus 
complet de la profession, et afin d'enrichir la littérature actuelle sur le sujet. Cela 
notamment parce que les gestionnaires de programme représentent pour les 
organisations des ressources importantes en termes de création de valeur. 
3.2. Objectif et questions de recherche 
Cette étude cherche à explorer les rôles du gestionnaire de programme dans les 
organisations ayant implanté cette forme d' w1ité organisationnelle. En utilisant une 
perspective interprétativiste, notre projet de recherche propose ainsi de réaliser des 
entrevues auprès de gestionnaires de programme afin de mieux répondre aux 
questions de recherche posées dans le cadre de ce mémoire, soit: 
1) Comment le gestionnaire de programme conçoit ses rôles dans 
l' organisation? 
2) Quelles sont ses interactions avec l' environnement organisationnel, plus 
précisément avec les autres unités de l ' organisation? 
3 .3. Présentation du cadre conceptuel 
La problématique étant établie, il est maintenant nécessaire de présenter le modèle 
conceptuel de notre étude. Le cadre conceptuel illustre les différents concepts 
pouvant avoir un impact sur les rôles des gestionnaires de programme et comprend 
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trois ruveaux d' analyse, soit le programme en tant qu'unité managériale, 
l'organisation, et l'environnement externe. Pour s' assurer d'une réponse claire à la 
problématique de recherche, les sous-sections suivantes présentent chacun des 
niveaux d' analyse du cadre conceptuel ainsi que l'unité d 'analyse de manière à en 
avoir une compréhension complète. Dans Lm deuxième temps, le cadre conceptuel est 
illustré sous forme de schéma (figure 3.3). 
3.3.1. Niveaux d'analyse du cadre conceptuel 
Tel que mentionné, le cadre conceptuel comprend trois niveaux d'analyse: le 
programme, 1' organisation et l'environnement externe à 1' organisation. Ces niveaux 
représentent les différents types d' environnement ayant un impact sur le travail du 
gestionnaire d'après le modèle de Mintzberg et Bourgault (2000). 
D'abord, le programme en tant qu 'unité managériale vise à intégrer des activités de la 
gestion de projet dans le but d'augmenter le potentiel des bénéfices de l 'entreprise 
(figure 3.1 ). De fait, il représente le principal lieu d'actions de la gestion de 
programme. La mission ultime du gestionnaire de programme étant de livrer les 











Figure 3.1 - Schéma illustrant la gestion des bénéfices du programme, tiré du 
Standard for Program Management, PMI (2013) 
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La gestion de programme peut parfois se faire dans un contexte multi-entreprises. 
Cela dit, dans le cadre de cette recherche, nous avons volontairement exclu ce 
contexte et n 'avons tenu compte que de gestionnaires de programme exerçant leurs 
rôles à 1' intérieur d' une seule organisation. 
En ce qui concerne l'organisation en tant que lieu d'actions collectives ayant des 
buts de nature commerciale, économique, stratégique et culturelle, elle représente un 
niveau d' analyse majeur dans l'étude des rôles du gesti01maire de programme. En 
effet, c' est dans cet environnement que se développent et interagissent certains 
facteurs déterminant les structures et les processus organisationnels tels que la gestion 
de programme, ainsi que certains facteurs influençant les rôles des gestionnaires. 
Dans ce sens, en plus d 'exploiter les bénéfices du programme, c'est en principe elle 
qui définit et organise les niveaux de gestion et les rôles qui en découlent. 
Finalement, l'environnement externe à l'organisation au sens large peut avoir un 
impact sur les rôles de gestion de programme à différents niveaux. Premièrement, 
c' est en voulant s' adapter à l'environnement externe que les organisations en 
viennent à adopter certains modes de gestion tels que la gestion de programme. Les 
rôles du gesti01maire de programme sont donc influencés par les besoins provenant de 
cet environnement. En contre partie, les bénéfices issus du programme serviront plus 
largement cet environnement en enrichissant le marché de nouveaux produits et/ou 
services, en développement de nouvelles technologies, en optimisant des pratiques de 
gestion, etc. 
Bref, ces trois mveaux d' analyse que sont le programme, l' organisation et 
l'environnement externe à l' organisation tendent à influencer de différentes façons les 
rôles du gestionnaire de programme. 
3.3.1.1.Unité d'analyse de cette étude 
Le gestionnaire de programme est considéré comme l' unité d 'analyse de cette étude 
puisqu' il est au cœur de la gestion de programme dans l' organisation. C'est donc à 
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travers ses propres conceptions que nous pourrons développer w1e compréhension de 
ses rôles et des interactions qu' il a avec les différentes unités organisationnelles. 
Le gestionnaire de programme et tous les aspects qui le touchent directement auront 
tendance à influencer ses rôles, notamment son style de gestion, ses valeurs, ses 
expériences, son savoir et ses compétences (Mintzberg et Bomgault, 2000). Il ama 
donc lui aussi un impact majeur sm ses rôles de gestion de programme selon les buts 
qu' il se fixe et les décisions qu ' il prendra. 
Les trois catégories de rôles du gestionnaire définies dans le modèle de Mintzberg 
(1973) et repris par plusieurs auteurs serviront de base à notre analyse des rôles du 
gestionnaire de programme. En étant considéré comme un gestionnaire intetmédiaire, 
il est justifié de supposer que le gestionnaire de programme aura à déployer des rôles 
de nature interpersonnelle, informationnelle et décisionnelle. 
3.3.2. Relation entre l'unité d' analyse et les niveaux d' analyse 
Tel que démontré jusqu' ici, plusiems facteurs environnementaux tendent à impacter 
les rôles du gestionnaire de programme. Le gestionnaire de programme lui-même 
aura une influence sur son travail et sur le développement de son environnement, que 
ce soit le programme, 1 ' organisation, 1' environnement externe, ainsi que toutes les 
unités organisationnelles gravitant autour de lui. Les rôles du gestionnaire de 
programme se développent et s'appliquent ainsi dans un environnement dynamique. 
4 
Environnement 
externe Programme , 




Figure 3.2- Relation entre l'unité d'analyse et les niveaux d'analyse 
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La figure 3.2 illustre l' interaction existant entre les différents concepts à l 'étude et 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tel qu ' illustré dans le cadre conceptuel, la problématique de recherche prend en 
compte de nombreux concepts théoriques entourant les rôles du gestionnaire de 
programme. Cela dit, comme la recherche vise principalement à explorer les rôles du 
gestionnaire de programme, il ne nous sera pas possible d' étudier l 'ensemble des 
interactions existant entre ces concepts de manière approfondie. 
Ainsi, les encadrés en pointillé (« facteurs déterminants les structures et les processus 
organisationnels » et « facteurs influençant les rôles des gestionnaires ») ont été 
intégrés au cadre conceptuel afin d' illustrer qu' ils ont un impact sur l' environnement 
entourant la gestion de programme. Ces facteurs serviront principalement à 
interpréter les résultats et à alimenter la discussion de cette recherche. Toutefois, 
considérant l'objectif et l' envergure de la recherche, nous ne tenterons pas d' étudier 
1 ' impact de chacun de ces facteurs sur la définition des rô les du gestionnaire de 
programme. 
CHAPITRE IV 
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Cette section a pour objectif de présenter en détail les différents volets de la 
méthodologie de recherche utilisée pour mener à bien cette étude empirique. Ainsi, 
nous présenterons en premier lieu 1 'approche générale de la recherche. En deuxième 
lieu, la stratégie mise en place pour effectuer la recherche sera décrite en précisant, le 
terrain de recherche, les méthodes de cueillette, de traitement, d'analyse et 
d' interprétation des données. Finalement, la véracité des résultats sera montrée par la 
démonstration de la véracité du construit, de la fiabilité interne et externe, ainsi que 
de la validité interne et externe. 
4.1 Approche et perspective de recherche 
Tel que démontré dans le chapitre précédant, les questions posées dans le cadre de 
cette recherche découlent d'une insuffisance relativement aux rôles du gestionnaire 
de programme dans la littérature actuelle, que ce soit en gestion de projet 
spécifiquement ou plus largement. La présente étude cherche donc à explorer les rôles 
du gestionnaire de programme à partir de la compréhension même de personnes 
exerçant ce poste. À travers une perspective empruntant à l' interprétativiste, notre 
rôle comme chercheur est donc d ' interpréter le discours des répondants pour 
développer une compréhension du sens donné à leur travail, plus précisément à leurs 
rôles dans l' organisation. En effet, cette position considère que l' objectif de recherche 
est d'explorer comment les individus comprennent leurs propres actions (Cope, 
2011). 
Pour ce faire , nous avons choisi d' adopter un raisonnement plutôt déductif en se 
basant sur des résultats empiriques pour établir les assises théoriques de ce st~et, 
construire un guide d' entrevue, ainsi que traiter, analyser et interpréter les données. 
Notre étude comporte w1 devis de recherche qualitatif et les données seront collectées 
par des entrevues semi-dirigées. Poupart (1993) mentionne qu' un avantage à 
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l' approche qualitative est la construction progressive de l' objet de recherche à partir 
de l'interaction des données recueillies et de l' analyse, ce qtù permet d'ajouter de la 
valeur à l' étude en ciblant les réalités du milieu (Poupart, 1993). Ainsi, malgré que 
notre raisonnement soit déductif, il est alimenté par les éléments nouveaux dégagés 
en situation d' entrevue. 
Au final, les données recueillies doivent ainsi permettent de combler, au moms 
partiellement, les lacunes observées dans la littérature afin de contribuer au 
développement de la connaissance actuelle sur le sujet. Les sections suivantes de ce 
chapitre permettent de préciser les stratégies mises en place pour mener cette 
recherche. 
4.2.Stratégie de recherche 
La stratégie de recherche est la logique reliant les questions de recherche, les données 
à recueillir et les conclusions à tirer (Yin, 2003). Dans ce sens, plusieurs choix ont 
permis de déterminer le terrain de recherche, de collecter les données, ainsi que de 
traiter, analyser et interpréter ces données. 
4.2.1. Terrain de recherche 
Les gestionnaires de programme interrogés dans le cadre de cette recherche devaient 
provenir d'organisations ayant tme certaine maturité en gestion de projet et de 
programme, c' est-à-dire qu' ils devaient (1) provenir d' une organisation exerçant la 
gestion de projet depuis au moins 10 ans et (2) connaître la d~finition de la gestion de 
programme tel qu 'entendue dans le cadre de cette recherche. La première question du 
guide d'entrevue(« Pour vous, quelle est la définition d'un programme? »)permettait 
de valider ce dernier critère. 
Bien que nous reconnaissions que la gestion de programme puisse se faire dans un 
contexte multi-entreprises, nous avons limité notre tenain de recherche aux 
gestionnaires de programme exerçant leurs rôles à l'intérieur d'une seule 
organisation. Autrement, il n' y avait pas de restriction quant au secteur d'activité, au 
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type de programme, à la taille et la structure de l' organisation. Au contraire, nous 
avons privilégié la sélection de participants provenant de contextes organisationnels 
diversifiés afin d' ouvrir une avenue par rapport à l' impact de variables contextuelles 
sur les rôles des gestionnaires de programme. 
Cela dit, l ' envergure de la recherche s'est vue limitée par le temps et les ressources 
dont nous disposions dans le cadre du mémoire à la maîtrise en gestion de projet. 
Ainsi, huit gestionnaires de programme issus de six entreprises différentes ont été 
interrogés, alors qu'un plus grand nombre de répondants auraient peut-être assuré une 
plus grande fiabilité des résultats. De plus, les participants provenaient uniquement 
d'entreprises ayant des bureaux à Montréal, ce qui limite ausst la portée des 
conclusions obtenues. 
4.2.2.Recueil des données 
Les répondants à cette étude ont été sollicités de manière à respecter l'éthique de 
recherche scientifique. Une lettre de présentation (ANNEXE A) leur a été envoyée 
par courriel, à la suite de quoi ils ont communiqué sur base volontaire avec la 
responsable de la recherche. 
Tel que mentionné plus haut, les données ont été collectées par des entrevues serni-
dirigées auprès de gestionnaires de programme. La méthode des entrevues semi-
dirigées permet d 'obtenir, à partir de la réalité et du vécu des individus, des 
descriptions contextuelles riches en détails (Patton, 2002). Elle pennet également à 
l' individu d 'expliquer les liens qu'il fait avec différents concepts prêtant à 
conséquence et donc de mieux comprendre la signification de ce qu' il communique 
(Cassette, 2004). Ainsi, cette méthode nous semblait la plus appropriée considérant la 
nature exploratoire et les objectifs de la recherche. 
Par souci d' éthique, un fommlaire de consentement (ANNEXE B) a été lu et signé 
par le répondant avant de débuter chacune de ces entrevues. Ce formulaire présentait 
les conditions de confidentialité et d'anonymat ainsi que toutes les implications à 
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participer à cette étude. De plus, les entrevues débutaient toujours par une rapide mise 
en contexte rappelant l'objectif ainsi que les modalités de la recherche (durée, 
enregistrement, volontarisme du participant tout au long de l' entrevue, etc.). 
À la fin de chaque entrevue, la responsable de la recherche a remercié le participant 
pour le temps alloué aux fins de l' étude et s'est engagée à lui transmettre les résultats 
de recherche à la suite de sa soutenance de mémoire. 
4.2.2.l.Guide d' entrevue 
Le guide d' entrevue semi-structuré a été le principal instrument de collecte de 
donn~es dans le cadre de cette recherche (ANNEXE C). Les questions semi-ouvertes 
ont été élaborées et structurées à partir de la revue de la littérature, et elles ont couvert 
trois thèmes spécifiques : 1) Contexte de l' entreprise èt du programme; 2) Rôles et 
responsabilités de la gestion de programme; 3) Prise de décision et autorité du 
gestionnaire de programme. En fonction des réponses données par chaque participant, 
de nouvelles questions de relance ou de précision étaient posées à 1' occasion, ce qui a 
rendu chaque entrevue unique. 
Le guide a été élaboré et testé de manière à ce qu' il convienne pour des entrevues 
d'une durée approximative d'une (1) heure. 
4.2.2.2.Données secondaires 
Cette recherche a également pris en compte quelques données secondaires. Celles-ci 
ont été tirées d' une part des sites Internet des entreprises participantes, et d' autre part 
de documents qui étaient à 1' occasion fournis par les participants et qui présentaient 
de l' information additionnelle sur les contextes de l' organisation et/ou du 
programme. Ces données ont permis de donner une meilleure description du profil de 
chaque répondant. 
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4.2.3 . Traitement, analyse et interprétation des données 
Les entrevues ont été enregistrées à l' exception d' w1e d'entre elles par respect pom la 
politique d' entreprise. Dans le cas de cette dernière entrevue, une prise de notes plus 
accrue a été faite pendant l'entrevue ainsi qu'ensuite. 
4.2.3.l.Transcription des données 
Les entrevues enregistrées ont été transcrites intégralement (verbatim) dans tm 
logiciel de traitement de texte (Ward) afin de faciliter 1' analyse. En ce qui concerne 
l' entrevue qui n ' a pas été enregistrée, elle n'a évidemment pas pu être transcrite avec 
autant de précision que les autres, mais les notes ayant été compilées dmant 
l'entrevue ont aussi été retranscrites avec le plus de détails possible. Hemeusement 
durant cette entrevue distincte, le répondant a fait plusiems croquis et schémas 
supportant son discours, ce qui a permis de régulariser les données collectées à celles 
des autres entrevues. L'ensemble des transcriptions a ensuite été décuplées dans un 
format de texte (Bloc-Notes) compatible avec le logiciel Atlas.ti ayant été utilisé pour 
le codage et l 'analyse partielle des données (voir section 3.2.3.3.). 
4.2.3.2.Conservation des données 
Des procédmes strictes ont été mt ses en place pom assurer 1' anonymat des 
participants et le caractère confidentiel des données lors de lem traitement. 
D'abord, les enregistrements audio ont été sauvegardés sur un ordinatem portable et 
un mot de passe a été attribué à chaque fichier Windows Media. Ces enregistrements 
ont été supprimés dès que la transcription fut terminée. 
Avec autant de précaution, les verbatim ont été sauvegardés sur un ordinateur 
portable en fichier Ward et Bloc-Notes. Nous avons utilisés des noms fictifs pour 
identifier les répondants, les entreprises, et les personnes nommées durant 1' entrevue, 
et avons omis de retranscrire certaines caractéristiques qui permettaient d' identifier 
une personne, un organisme, une entreprise, ou autres entités. Les codages sm Atlas.ti 
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étaient accessibles en ligne uniquement, à partir d'un code d'accès sécurisé sur le 
serveur de l'ESG UQAM. 
À la fin de la recherche, les transcriptions ont été conservées pour fin d'archivage, et 
sont toujours sécurisés par des mots de passe. 
4.2.3.3.Codage des données 
Conune mentionné précédenunent, le logiciel Atlas.ti a été utilisé pour faciliter la 
codification et 1' analyse pat1ielle des données collectées. Trois familles de codes ont 
été élaborées afin de cibler plus facilement les thèmes de la revue de la littérature. 
Ces familles de codes sont: 1) Caractéristiques propre au contexte « Contexte »; 
2) Rôles et responsabilités du gestionnaire de prograrnme « Rôles »; 3) Enjeux de 
gestion « Enjeux ». 
Une fois l 'exercice de codification terminée, le logiciel Atlas.ti permettait de mettre 
l' emphase sur l' occurrence et la récurrence des codes, ainsi que sur certaines 
associations de codes, ce qui fut une étape préliminaire à l'analyse et l ' interprétation 
des données. 
4.2.3.4.Analyse et interprétation des données 
L'analyse des données s' est faite en plusieurs étapes, et de manière itérative tout au 
long de la démarche de recherche. À 1' écoute des réponses données par les 
répondants durant les entrevues, la chercheure pouvait d'ores et déjà faire des liens 
avec la revue de la littérature. Cela dit, c' est seulement après avoir codifié et organisé 
les données qu' il a réellement été possible d' approfondir l' analyse et l ' interprétation 
des résultats. 
ANALYSE PRÉLIMINAIRE : Une fois la codification terminée sur Atlas.ti, il était déjà 
possible de constater la fréquence des codes attribués. Cela dit, peu de conclusions 
pouvaient être tirées de ces observations. Ainsi, nous avons développé un outil simple 
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à partir d'Excel permettant d' étudier la nature des codes de la famille « Rôles » avec 
plus de précision. Cet outil a permis de : 
1. Évaluer chaque code par son nombre d'occurrence global et dans chaque entrevue 
parallèlement. 
2. Effectuer un classement de ces codes allant de très faible [1 à 4 apparitions au 
total] à très fort [16 apparitions et plus au total]. 
3. Mettre l'emphase sur les codes très peu récurrents et effectuer une étude plus 
microscopique pour émettre des suppositions par rapport à leur faible cote. Pour 
chacun d'eux, les questions suivantes étaient posées: Pourquoi ce code est faible? 
Est-ce un rôle qui peut être pris en charge par un autre niveau de gestion (plus bas 
ou plus haut)? Existe-t-il tm code équivalent ou plus exhaustif? Est-ce tout 
simplement un rôle exceptionnel ou qui n' est pas directement lié à la gestion de 
programme? 
4. Mettre l' emphase sur les codes très récurrents et effectuer une étude plus 
microscopique pour émettre des suppositions par rapport à leur cote élevée. Pom 
chacun d'eux, les questions suivantes étaient posées : Pomquoi ce code est fort? 
Est-il ressorti dans chaque entrevue? Sinon, quelles sont les entrevues dans 
lesquelles ce code n'est pas ressmti? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans ces cas 
précis ce code n' est pas ressorti? 
À la lumière de ces suppositions et observations, nous avons fait des regroupements 
des codes de la famille « Rôles » en essayant de voir si certains codes étaient 
imbriqués, de par lem sens, dans d' autres codes. Cet exercice a confitmé quels étaient 
les rôles qui étaient exceptionnels à cet1ains cas seulement, et ceux qui étaient très 
récurrents. Après avoir fait cette analyse préliminaire portée davantage sm les codes 
eux-mêmes que sm les cas et leurs éléments contextuels, une étude plus approfondie 
des cas a été effectuée. 
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ANALYSE DES ENTREVUES « CONTEXTUALISÉES » : Comme le nombre d'occurrence 
des codes ne fournit pas réellement de conclusions ni d' explications significatives, 
des analyses d' entrevues « contextualisées » ont été effectuées afin d' appliquer un 
processus de validation plus robuste. Dans ce sens, le contexte spécifique et distinct 
de chacw1e des entrevues comporte a mis de l 'avant la perception qu'ont les 
gestionnaires de progrme de leurs rôles dans l' organisation, inséparable de leur 
environnement. Malgré tout, plusieurs similitudes sont apparues en ce qui concerne la 
description des rôles pris en charge par ces répondants. 
Ainsi, des analyses par entrevue et inter-entrevue ont permis de relever l' impact de 
l' environnement sur les rôles et responsabilités des gestionnaires de progran1me 
rencontrés pour cette étude. Le tableau 4.1 ci-après met de l'avant les profils 
respectifs des répondants ainsi que certaines données contextuelles. Les spécificités 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3. Véracité résultats 
Assurer la véracité des résultats conduit à l' objectif de « démontrer que les résultats 
sont rigoureux et confmmes à la réalité observée » (Gagnon, 2005, p. 5). Il est donc 
nécessaire de souligner la validité du construit, la fiabilité interne et externe, ainsi que 
la validité interne et externe. Pom ce faire, nous nous sommes référé à l' étape 2 du 
« Guide de réalisation d 'une étude de cas » proposé par Gagnon (2005 , p. 5-6) car ce 
dernier suggère des activités permettant de couvrir l'ensemble de ces éléments. 
Bien que nous ayons procédé à des entrevues contextualités et non à des études de cas 
à proprement dit, 1 ' outil proposé par Gagnon s 'est avéré approprié pom assurer la 
véracité des résultats, tel que le démontre les sections suivantes. 
4.3.1. Validité du construit 
La validité du construit a pom objectif de montrer que les concepts utilisés sont 
adéquats pour mesurer les données collectées afin de rendre les conclusions partagées 
à travers le temps, les sites et les populations (Gagnon, 2005). Pom ce faire, il est 
nécessaire de bien spécifier et définir les construits de la recherche (Yin, 2003). Parmi 
les activit~s suggérées par Gagnon pour assurer la validité du construit, trois ont été 
particulièrement mises de l' avant: 
1. Sélectionner des cas pertinents aux objectifs de la recherche : Les personnes 
sélectionnées pom des entrevues étaient gestionnaires de programme provenant de 
différentes organisations, ce qui représente les deux critères les plus décisifs pom 
répondre aux questions de recherche (voir section 4.2.1.). 
2. Recourir au maximum à des somces d' informations : Une revue de la littérature, 
principalement, en gestion de projet, en management et en ressomces humaines a 
permis de déterminer 1' ensemble des assises théoriques et empiriques pom bâtir 
t.me cadre conceptuel. De plus, les conclusions de cette recherche découlent du 
discoms des répondants et des données secondaires. 
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3. Expliquer le protocole de recherche et présenter honnêtement les données : La 
section 4.2 de ce chapitre sur la méthodologie de recherche présente en détail les 
stratégies de recherche employées et permet de décrire le protocole de recherche et 
d ' assurer la transparence des données et des résultats. 
4.3.2. Fiabilité interne et externe 
La fiabilité interne concerne la stabilité des données . Ainsi, l'objectif est de 
démontrer que d' autres chercheurs arriveraient sensiblement aux mêmes conclusions 
s' ils analysaient les mêmes données (Gagnon, 2005). Pour y arriver, deux activités 
suggérées par Gagnon (2005) ont été effectuées : 
1. Utiliser des descripteurs concrets et précis : Tel que mentionné dans la section 
4.2.3.1. , à l'exception d'une seule, les entrevues ont toutes été emegistrées sur un 
support numérique et transcrites intégralement afin de faire le moins d' interférence 
possible sur l'interprétation des données. 
2. Faire réviser l' interprétation des données par des pairs : Les codes attribués aux 
entrevues ainsi que certains segments des codifications ont été revus et vérifiés par 
la directrice de recherche de ce mémoire. De plus, 1' ensemble des sections de ce 
mémoire y compris le chapitre V - Présentation et interprétation des résultats ont 
été lues et corrigées par cette dernière. 
La fiabilité externe concerne la stabilité de la méthode. Ainsi, l 'objectif consiste à 
attester qu' un autre chercheur arriverait aux mêmes résultats s' il prenait des cas 
similaires en empruntant une voie similaire (Gagnon 2005). Dans le cadre de cette 
recherche, nous avons effectué l 'ensemble des activités proposées par Gagnon (2005) 
pour arriver à ces fins : 
1. Établir la position du chercheur : Dans la section 4.1 de ce chapitre, 1' approche et 
la perspective de recherche sont détaillées ce qui permet de rendre public la 
position du chercheur et le point de vue à partir duquel les observations ont été 
recueillies. 
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2. Décrire le processus de sélection des informateurs : Dans les sections 4.2.1 et 4.2.2 
le terrain de recherche ainsi que la cueillette des données sont décrites et rendent 
compte du processus de sélection des répondants. 
3. Donner les caractéristiques de chaque site d' étude : Le tableau 4.1 de ce chapitre 
ainsi que le chapitre V dans son ensemble fournissent un grand nombre de 
caractéristiques des entrevues étudiées. Évidemment, comme les entrevues étaient 
limitées à un seul répondant par organisation dans la plupart des cas, il y a une 
limite évidente aux éléments contextuels collectés. 
4. Définir les concepts, construits et unités d' analyse de l' étude : Dans le chapitre 
précédent, les concepts et les construits utilisés dans le cadre de cette recherche 
sont dûment synthétisés et schématisés, et le cadre conceptuel y est présenté. 
Ainsi, un chercheur qui souhaiterait faire une étude comparable pourrait s' appuyer 
sur des bases similaires. 
5. Préciser la stratégie de collecte de données : La section 4.2.2 fournit toutes les 
informations sur la stratégie de collecte de données. De plus, le guide d' entrevue 
pourrait être réutilisé tel quel pour répliquer la collecte de données. 
4.3.3. Validité interne et externe 
Selon Gagnon (2005), la validité interne consiste en la démonstration que le 
phénomène décrit est une fidèle représentation de la réalité observée (Gagnon, 2005). 
Pour y arriver, deux activités suggérées par Gagnon (2005) ont été effectuées : 
1. Élaborer une chaîne de sens et une charte de signification des données : Les 
données ont été analysées en quelques étapes afin de transcender l' impact des 
changements en cours d' interprétation. Ainsi, tel que mentionné dans la section 
4.2.3.4 de ce chapitre, les entrevues ont été codées selon trois familles de codes 
tirés principalement de la littérature. Ensuite, un outil sur Excel a été développé 
(ANNEXE D) afin d'étudier davantage la nature et la fréquence des codes. 
Finalement, une étude de chaque entrevue a été faite à partir du cadre conceptuel 
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afm de déterminer l' impact de facteurs contextuels sur les rôles des gestionnaires 
interrogés. 
2. Relever et écarter les explications rivales: Dans cette même section (4.2.3.4.) il a 
été démontré qu'un exercice consciencieux a été fait afin de relever et écarter les 
explications rivales. Le chapitre V - Présentation et interprétation des résultats 
détaille les analyses inter-entrevues qui ont été faites afin de tester l' interprétation 
faite des données. 
En ce qui concerne la validité externe, elle concerne la capacité du chercheur à 
fournir des résultats pouvant être comparés avec d'autres cas. Dans le cadre de cette 
étude, deux activités proposées par Gagnon (2005) ont été mises en place pour 
assurer une validité externe: 
1. Éviter le choix d' un site sursaturé d'études : L' ensemble des répondants 
sélectionnés n 'avaient jamais fait l' objet d' autres études sur les rôles du 
gestionnaire de programme, ou même plus largement, sur la gestion de 
programme. 
2. Choisir des cas reproductibles dans le temps : L' ensemble des répondants ont été 
choisis parce qu' ils proviennent d'une organisation ayant une certaine maturité en 
gestion de projet et parce qu' ayant une bonne compréhension du sens empirique 
donné à la gestion de programme. Ainsi, il semble que ces mêmes cas pourraient 
être étudiés dans un certain nombre d' années sans que les conclusions n' en soient 
altérées significativement si le cqntexte se maintient tel quel. 
CHAPITRE V 
PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Ce chapitre a pour objectif d'apporter des éléments de réponses aux questions de cette 
recherche. Dans un premier temps, nous ferons une mise en contexte des programmes 
et des gestionnaires de programme rencontrés ainsi que les relations observées entre 
ces gestionnaires et les différentes unités organisationnelles qui gravitent autour 
d'eux. Dans un deuxième temps, nous présenterons l'ensemble des rôles issus des 
entrevues réalisées et ferons un lien entre ces rôles et les modèles empiriques 
présentés dans la revue littérature. 
5.l.Présentation des entrevues contextualisées étudiées 
Les huit gestionnaires de programme rencontrés géraient des programmes distincts 
dans des secteurs d'activités différents . Tél que présenté dans le chapitre précédent 
(tableau 4.1 - Profil sommaire des répondants de la recherche) chacun des huit 
répondants provenait d'entreprises étant organisées de manière matricielle. 
Dans les sections qui suivent, toutes les entrevues seront successivement présentées 
de manière à identifier le contexte organisationnel et de programme de chacun des 
gestionnaires de programme interrogés, et pour mettre de 1' avant les relations 
existantes entre la gestion de programme et les unités organisationnelles. Ces mises 
en situation utilisent principalement les données collectées durant les entrevues, mais 
aussi certaines données secondaires obtenues des participants3. 
3 Trois des personnes rencontrées travaillent pour une même organisation, à des paliers de gestion 
analogues, c ' est-à-dire qu ' ils partagent la même direction, et ont à leur charge un bassin de ressources 
équivalent. Autrement, il n ' y a presqu 'aucune interaction entre ces programmes dans l' organisation, et 
leur secteur d'activités n ' est pas le même. LI s'ag it des cas 6, 7 et 8. Dans les sections correspondantes, 
nous spécifierons les éléments contextuels qui leur sont communs et spécifiques. 
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5 .1 .1. Entrevue # 1 : Conformité liée au risque de crédit (Thérèse) 
5 .l .l .l.Description du contexte organisationnel 
L'organisation œuvre dans le secteur bancaire et est formée de nombreux 
départements et composantes organisationnelles rendant sa structure complexe et 
dynamique. Par exemple, l'organisation possède plusieurs bureaux de projets ayant 
des objectifs distincts et qui travaillent aux bénéfices de différents départements. Les 
processus et modes de gestion varient donc en fonction des différentes unités 
organisationnelles alors que les différentes solutions implantées dans 1' organisation 
doivent être uniformisées. 
Dans cette organisation, les programmes prennent place de façon sporadique selon les 
besoins spécifiques de 1' entreprise, et ils s' insèrent à la structure établie 
dépendarnment des exigences du programme (ressources et départements impliqués, 
portée stratégique, etc.). 
5 .1.1.2.Description du programme 
Le programme géré par Thérèse a pour objectif d 'atteindre la pleine conformité aux 
exigences réglementaires qui touchent la gestion du risque de crédit dans 
l'organisation. Ainsi, le programme vise principalement à maintenir de saines 
pratiques en gestion des risques et à sécuriser les acquis liés à 1' amélioration du ratio 
de capital de première catégorie. Les principaux bénéfices organisationnels envisagés 
par ce programme sont 1' efficacité opérationnelle; le raffinement des mesures 
d'évaluation du risque; la connaissance des clients; et l'optimisation de l'image de 
l' entreprise. Le programme englobe près d'une centaine de projets multidisciplinaires 
et implique six unités d' affaires. Il est présentement en phase d'exécution et devrait 
se terminer en 2020. À cette date, l'organisation devrait donc avoir atteint la pleine 
conformité exigée par les autorités des marchés financiers en ce qui a trait aux 
pratiques de gestion du risque de crédit. 
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5 .1.1.3 .Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Thérèse est la directrice principale du département de gestion des risques. Tel que 
mentionné, le programme implique plusieurs unités organisationnelles, lesquelles 
doivent être engagées dans le processus afin d'assurer l' intégration de tous les volets 
nécessaires à la réalisation de 1' objectif du programme, et aussi pour faciliter la 
gestion du changement que sous-tend le programme. Dans cette organisation, les 
bureaux de projets sont décentralisés par unité d'affaires, ce qui implique que Thérèse 
doive travailler à 1 'unisson avec cinq bureaux de projets. 
Comme le mentionne Thérèse durant l' entrevue, ceci implique de travailler de 
manière transversale avec plusieurs départements qui ont des façons de faire 
différentes, ce qui rend la gestion du programme d'autant plus complexe : 
« On travaille vraiment dans une transversalité de l'organisation. Se joint à ça 
également, le respect de la structure organisationnelle, puisque les bureaux de 
projets sont décentralisés par unité d' affaires, donc je travaille avec cinq bureaux 
de projets. Ce qui n'est vraiment pas facile. Donc plusieurs entités, donc plusieurs 
utilisateurs, plusieurs unités participantes, et également des bureaux de livraison 
[ ... ]. Évidemment, on a une méthodologie [standardisée] normalement, puis ils 
sont supposés avoir les mêmes façons de faire, mais on sait très bien que ce n' est 
pas le cas. Ils ont leurs propres façons de faire, leur propre rigueur de gestion, 
j'dirais. » 
Comme le programme se base sur une gestion des projets décentralisée comptant au 
total plus 400 personnes assignées dans plus de 40 projets, Thérèse n'a pas l' autorité 
directe sur chacun des projets. Selon elle, il y a des avantages et des désavantages à 
cette réalité : 
« Pis là même, les patrons m'ont demandé : « bin là Thérèse, pour les deux 
prochaines années veux-tu revenir à ce que tous les chargés projets soient sous toi 
comme dans un ancien programme où c 'était comme ça ». C ' est sûr que ça 
facilite la gestion et, l' uniformité des résultats, j'pourrais dire, mais d'un autre 
côté y ' a une valeur ajoutée à ce que ça soit dans les unités d' affaires parce que les 
solutions qu 'on amène, c 'est eux qui vont vivre avec après. Donc c' pas fou non 
plus qu ' ils soient impliqués, mais c 'est le dosage entre les deux qui est 
important. » 
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Ainsi, pour palier cet enjeu, des comités transversaux sont chargés « de passer les 
bons messages, de gérer les priorités et de s'assurer d'impliquer les bonnes 
personnes ». Autrement dit, ces comités aident Thérèse dans la promotion et la 
mobilisation entourant la réalisation du programme. À plus haut niveau, Thérèse a la 
responsabilité de communiquer avec les directeurs des projets pour s' assurer que ces 
projets soient livrés dans les temps et les budgets, en respectant les interdépendances 
entre chacun d' eux, et que ces derniers « lèvent le flag » quand il y a un problème. 
Cette gestion vers le bas implique beaucoup de travail, ce qui fait que Thérèse est 
accompagnée d'une petite équipe d' intégration. 
Quatre vice-présidences et dix directions de développement sont engagées de près ou 
de loin dans le programme, ayant toutes de hautes attentes par rapport aux retombées 
du programme. La haute direction veut donc s' assurer que le programme se réalisera 
dans les temps convenus pour l' accréditation, tout en respectant les orientations 
stratégiques de 1' organisation. L'autorité des marchés fmanciers est également une 
partie prenante hautement importante et qui détient un pouvoir considérable vis-à-vis 
du programme, puisqu'elle représente la composante réglementaire à respecter dans 
le cadre du programme. 
Dans ce sens, le programme est de nature hautement stratégique pour 1' organisation, 
et reçoit beaucoup de visibilité et d' appui. 
5.1.2. Entrevue #2 : Efficacité énergétique de bâtiments (Chantal) 
5.1.2.1.Description du contexte organisationnel 
L'organisation est une très grande entreprise de services, et abrite de nombreux 
départements qui sont de très grande envergure eux-mêmes. Le département pour 
lequel Chantal exerce ses fonctions s'intègre à l' organigramme comme étant une 
sous-branche des activités administratives, et se spécialise dans les services 
d' immeubles et d' équipements d'un parc immobilier. Sa mission est principalement 
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d'offrir à la communauté des services et des conseils experts en matière de gestion 
des espaces et des immeubles. L'organisation doit se soumettre à des normes 
environnementales strictes, relativement à la consommation énergétique. Le secteur 
de gestion de l ' énergie de l' organisation a pour objectif d'intégrer des pratiques de 
conservation de l'énergie en harmonie avec les activités d'entretien et de maintien 
d'actif des autres secteurs. 
La gestion de projets est utilisée pour la construction et l' aménagement d' unités, et 
répond également aux demandes d' expertise concernant les spécialités des domaines 
de l' architecture et de l' ingénierie. L 'organisation est plutôt mature en gestion de 
projet, et effectue des programmes de grande envergure. 
5 .1.2.2.Description du programme 
Le programme dont est responsable Chantal v1se l' amélioration de l' efficacité 
énergétique immobilière. Plus précisément, l' objectif de ce programme est de 
développer l' efficacité énergétique d' un ensemble de bâtiments. 
Que ce soit au niveau des systèmes et équipements électromécaniques ou sur 
l'enveloppe des bâtiments, le programme en question propose des projets visant à 
minimiser la consommation en énergie tout en assurant un confort optimal pour les 
occupants. Il a aussi à cœur de développer une culture pro environnementale en 
matière d'utilisation des ressources énergétiques dans l'ensemble de la communauté. 
Ce programme prenait fin en décembre 2015 . Les ressources humaines de ce projet 
sont autant internes qu' externes à l' organisation, et certains des projets sont sous-
traités à des fournisseurs . 
5 .1.2.3 .Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Carole est la directrice du serv1ce aux immeubles. Elle a sa charge la gestion du 
portefeuille de projets dans lequel prend place le programme d' amélioration de 
l' efficacité énergétique immobilière, ainsi que d' autres projets de nature immobilière 
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(construction et aménagement). Ayant des rôles partagés au sein de son département, 
elle a récemment confié une partie de la gestion du programme à une autre personne, 
Pascal4, tout en conservant une majeure partie des fonctions liées au programme, et 
tout en restant la personne la plus imputable vis-à-vis de la direction. Ainsi, elle est 
en étroite collaboration avec Pascal, et lui demande des rendre-comptes sur une base 
régulière: 
« Pascal m' aide beaucoup avec tout ce qui est des suivis, du monitoring et des 
revues de projets. Je l' ai introduit y 'a pas si longtemps, y 'a peut-être 2 mois , 
parce que ça faisait beaucoup avec mes autres projets, parce que t ' sais, en termes 
de priorités, sont pas moins importants, pis je suis souvent sollicitée par-ci , par-là 
pour toutes sortes de raisons . Fac pour me sortir la tête de mon cocon, j ' ai décidé 
de me faire assister par Pascal, pis lui , il va voir mes contractants pis mes 
fournisseurs pour s' assurer qu 'on n'ait pas des délais qu ' on n'avait pas vu venir; 
de faire une gestion plus serrée de tous les projets dans le fond . .. pis des contrats . 
Mais moi, sans être « control freak », bin je veux que tout roule comme avant, pis 
que j ' aille la bonne information à livrer à la direction quand on me la demande. 
Alors je rencontre Pascal assez souvent, disons, on se parle à peu près une fois 
par semaine. Même si ce n 'est pas pour longtemps, on se parle assez souvent. Pis 
les autres chefs de projets, bin ils savent qu ' ils peuvent toujours venir cogner à 
ma porte, et moi , si j ' ai besoin, bin je les appelle directement. Autrement, leur 
boss c ' est autant Pascal que moi , pis ça c ' est clair. » 
Comme le laisse entendre Chantal dans l' extrait précédent, le programme fait appel à 
des sous-contractants et des fournisseurs externes, ce qui implique la gestion de 
contrats et d'équipes de projets externes à l'organisation. En effet, certains sous-
projets sont complètement entre les mains d' autres organisations, et nécessitent un 
plus grand suivi que pour d' autres équipes qui relèvent directement de Pascal ou de 
Chantal eux-mêmes. 
La gouvernance du programme se fait principalement par Chantal, qui doit rendre des 
comptes au département administratif en ce qui a trait à toutes les activités du secteur 
immobilier. Ainsi, bien qu'étant préoccupée par la réalisation des objectifs corporatifs 
associés au programme, la haute direction n' accorde pas un suivi et un contrôle rigide 
quant à sa gestion, et fait confiance à Chantal : 
4 Tous les noms sont fictifs. 
« C'est sûr que je dois faire la reddition de compte à mes patrons sur le 
portefeuille de mes projets, et aussi sur le programme. Quand j ' ai monté le 
programme l' année passée, c ' était important pour eux, et ça je le savais, que je 
devais intégrer les notions d ' efficacité énergétique requises , pis c 'était très 
important pour l' organisation, pour ses visées stratégiques. Mais aujourd ' hui , je 
me retrouve avec ça entre les mains, pis eux ce qu ' ils veulent vraiment savoir, 
c ' est si je respecte mes budgets, pis si et comment on va y arriver grosso modo. 
Mais ils me font assez confiance, et quand je leur ai dit que j ' avais besoin qu 'on 
m'assigne Pascal, ils n' ont pas résistés, c ' était assez faci le de les convaincre et de 
justifier ma demande. Parce qu' ils savent que si je l' ai demandé, c'est parce que 
j ' en avais besoin pour compléter la réalisation du programme. » 
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Le programme est donc de nature stratégique pour l'organisation puisqu' il répond à la 
culture corporative qui se veut pro environnementale. Cela dit, vu l' ensemble des 
activités et l'ampleur du bassin de ressources de l'entreprise, le programme géré par 
Chantal n'est pas hautement prioritaire et reçoit donc une attention modérée. Elle 
réussit quand même à se faire assister, et joue surtout un rôle de maître d'œuvre vis-à-
vis du programme; Pascal assure quant à lui une gestion plus opérationnelle du 
programme. 
5 .1.3. Entrevue #3 : Implantation de réseaux cellulaires (Alain) 
5 .1.3 .l.Description du contexte organisationnel 
L 'organisation est une importante entreprise de télécommunication-s offrant un vaste 
éventail de produits et de services de mobilité, de télévision, d ' internet et de 
téléphonie. Sa structure est complexe et en constant changement, car elle doit sans 
cesse s'adapter au marché, développer de nouveaux produits et services, et donc 
procéder à des restructurations organisationnelles sur une base régulière. 
Dans cette organisation, la gestion de projet est très répandue, et les programmes 
visent principalement le développement de nouvelles solutions et le développement 
de nouveaux marchés. 
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5.1.3.2.Description du programme 
Le programme géré par Alain a pour objectif la mise en place des systèmes de 
réseaux cellulaires pour 1 'Est du Canada afin de développer de nouveaux marchés. 
C'est un programme qui compte sur peu de ressources humaines et matérielles; il est 
multidisciplinaire, intégrant principalement les fonctions d' ingénierie, d' opérations, 
de construction et d' immobilier dans la réalisation de ses livraisons. Il est de nature 
stratégique dans la mesure où il permet à 1' organisation d' étendre des services sur une 
plus vaste région, mais sa gestion est plutôt opérationnelle par rapport aux autres 
programmes étudiés dans le cadre de cette recherche. En effet, le programme n' inclut 
que quatre équipes de projet, ce qui fait en sorte qu'Alain se situe près des opérations, 
et son rôle premier vise surtout la coordination de chaque livraison. En comparaison 
aux autres gestionnaires de programme rencontrés, ses rôles se rapprochent donc 
davantage de la gestion de projet que de la gestion de programme. Nous reviendrons 
plus en détail à la description de ses rôles dans la section 5.2. Finalement, le 
programme était déjà terminé au moment de l' entrevue. Il a duré trois ans, à la suite 
de quoi, le système de réseaux cellulaires fut fmalement implanté dans quelques villes 
du Québec. 
5 .1.3 .3 .Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Alain est directeur d' implantation de réseaux pour un programme qui s'appui~ sur 
quatre gestionnaires de projets; dépendamment de la phase du programme, les 
gestionnaires de projets ont entre un et deux projets chacun. Ses équipes sont 
réparties dans quelques villes de la province, et les gestionnaires fonctionnels de 
l' organisation choisissent la région dans laquelle les membres des équipes sont 
assignés. Ainsi, les gestionnaires de projets se voient assigner des équipes incluant 
des ressources de l' ingénierie, de la construction, des opérations et de l' immobilier; 
Alain doit s' assurer de l' équilibre de ces ressources à l' intérieur du programme. Il est 
le gestionnaire des gestionnaires de projets; il assure la formation et l'uniformisation 
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des pratiques de gestion des quatre gestionnaires de projets à sa charge, en plus de 
d' autres activités liées à la gestion de programme : 
« Moi, mon rôle entre autres , c ' est que j ' étais responsable des chefs de projet, pis 
je faisais affaires avec les autres gestionnaires fonctionnels pour rn ' assurer que du 
côté ressources tout était bien coordonné, et pour voir comment on composait les 
équipes. Eux autres ils donnaient les noms des personnes qu ' ils voulaient voir 
assignées aux projets et dans quelle région, et moi j'assignais le gestionnaire de 
projet. Pis si j ' avais des problèmes, on se parlait entre gestionnaires pour faire des 
changements [ .. . ].Parce que moi en fait, j'étais le gestionnaire des gestionnaires 
de projets, donc j ' avais un rôle aussi comme gestionnaire de programme, mais 
ces gens là se rapportaient à moi. Donc c' est moi qui écrivait leur rapport 
d 'évaluation, pis tout ça [ . . . ] Il y avait aussi un gestionnaire pour les ingénieurs, 
un gestionnaire pour les opérations, puis un gestionnaire pour l' immobilier. Et 
nous autres, on se rapportait tous à un directeur, et lui était responsable de toute la 
région Est du Canada. » 
Tel que mentionné dans l'extrait précédent, Alain se rapporte directement à un 
directeur régional à qui il doit rendre des comptes, tout comme 1' ensemble des 
gestionnaires fonctionnels qui sont de même niveau hiérarchique que lui. Ce directeur 
régional de qui relève Alain s' avère être son ami et ancien collègue, et il lui fait une 
grande confiance professionnelle. Ceci permet à Alain d' effectuer ses rôles en ayant 
l'autorité nécessaire vis-à-vis de ses projets, en plus de prendre en charge certaines 
des responsabilités de son supérieur hiérarchique en ce qui a trait, par exemple, à la 
gestion de fournisseurs : 
« Lui et moi on allait régulièrement à Toronto au siège social pour donner un 
statut d' avancement, pis on voyait le statut d 'avancement des autres marchés 
[ . . . ]. Mais mon directeur lui il me fai sait confiance à 100%. Moi quand j ' suis 
rentré, il m' a dit : tiens, vas-y. T'sais je n 'avais pas à me prouver dans un sens, 
parce que normalement quand tu rentres tu as quand même un ce1iain temps avant 
que les gens te fass·ent confiance, mais ça je l' avais déjà. J'avais déjà ce niveau de 
confiance là, donc l' autorité que j ' avais pour mes projets venait facilement, et 
quand on faisait affaires avec les fournisseurs , il leur disait: si tu veux parler de 
ça, tu parles à Alain. Alors les gens savaient que lui me déléguait ce poste pis 
qu ' il faisait d ' autre chose finalement. Pis ça le libérait de penser à tous ces 
problèmes-là. T'sais il disait : occupes-toi en. Pis lui il s 'occupait du siège 
social. » 
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Une des particularités du programme géré par Alain est qu' il est l'une des premières 
implantations de réseaux suite à une acquisition de l' entreprise, et qu' il est ainsi 
« piloté » autrement que les autres projets faits dans le passé. Dans ce sens, en plus de 
devoir définir et standardiser de nouveaux processus liés à la gestion de ce 
programme, Alain doit rendre des comptes régulièrement et travailler en étroite 
collaboration avec l' équipe du siège social. Durant ces rencontres de suivi, l' objectif 
est de discuter des manières de faire qu'il emploie afin de servir d'exemple à d ' autres 
programmes faits en parallèle : 
« Je te dirais que dans le temps que j ' ai fait le programme, ce n'était pas défini-
c' est drôle à dire- mais ce n' était pas défini comme un rôle de gestionnaire de 
programme. Moi j ' avais plutôt le titre « directeur d ' implantation de réseaux », pis 
mon patron lui c ' était un directeur principal. Mais avec le temps-là, moi quand 
j ' ai regardé ça, dans le contexte et tout ça, c ' était un programme. Parce que moi 
je gérais à ce niveau-là, t ' sais, je gérais comme la relation avec tous les projets . 
Pis c 'est classique parce qu ' on dit : on ne peut pas livrer le marché, qui est un 
réseau, si on n'a pas tous les éléments. Donc tous les projets étaient nécessaires 
pour contribuer à aller chercher les bénéfices . Parce que même quand on allumait 
les sites un à la fois , qu ' on les mettait en service, tant et aussi longtemps qu ' on ne 
avait pas tout le minimum, on ne pouvait pas vraiment aller chercher les 
bénéfices, parce qu 'on ne pouvait pas commencer à dire que le service est prêt. 
Pis ça, c 'était la première fois pour l' entreprise qu 'on fonctionnait vraiment 
comme ça.» 
Le programme géré par Alain peut être jugé comme étant stratégique pour 
l' organisation puisqu' il reçoit beaucoup d'appui de la direction et vise l ' élargissement 
du marché, mais le rôle que tient Alain semble un peu plus près des opérations que · 
celui des autres gestionnaires de programme rencontrés dans le cadre de cette 
recherche, puisqu' étant surtout orienté vers la gestion et la coordination de ressources 
et de livrables. 
5 .1.4. Entrevue #4 : Développement de produits de télécommunications (Michael) 
Dû aux normes de confidentialité de l'entreprise, l'entrevue avec Michael n'a pu être 
enregistrée et transcrite en totalité comme dans les autres cas. Ainsi , nous avons un 
peu moins de matériel portant sur la description de l' environnement du programme et 
sur la dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
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organisationnelles. Cela dit, une prise de notes accrue durant l'entretien a permis de 
fournir une qualité raisonnable d'informations pour faire l'analyse de cette entrevue 
contextualisée. 
5.1.4.1.Description du contexte organisationnel 
L'organisation est une importante compagnie de télécommunications ayant des 
bureaux à 1' international et un .siège social outre mer. Ainsi, sa structure est 
complexe, et ses paliers de gestion sont multiples. Ses principales activités portent sur 
la fourniture d'équipements, de logiciels et de services mobiles. Cette organisation, 
en constante recherche d'innovation et de développement, cherche à étendre ses 
services à l' échelle mondiale et à révolutionner l'industrie. 
L ' organisation est très mature en gestion de projet et on peut y compter de nombreux 
programmes multidisciplinaires. 
5 .1.4.2.Description du programme 
Le programme géré par Michael porte sur la recherche et le développement d' un 
produit. Plus spécifiquement, l'objectif du programme est de transformer en produit 
commercial l ' idée de quelque chose à vendre au client(« productify »).Étant au stade 
de conception, les bénéfices organisationnels recherchés à travers ce programme 
consistent pour le moment à démontrer la profitabilité de l' introduction d'tme 
nouvelle gamme de produits hautement innovateurs et complexes qui permettraient à 
l' organisation d' élargir ses services et de prendre de l'importance sur le marché. Pour 
le moment, le programme a lancé deux projets de développement de produits et 
quatre équipes supplémentaires sont en support à ces projets. Le programme pourra 
débuter sa phase de planification à partir du moment où toutes les parties prenantes 
engagées dans la prise de décision (gestionnaire senior, propriétaire du produit, 
directeur des opérations, gestionnaire stratégique de produits) auront donné leur 
« go ». Pour l'instant, la priorité est de documenter l' initiative et d' en faire sa 
promotion. 
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5 .1.4.3 .Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Michael est le gestionnaire d'un programme étant actuellement en phase de 
conception, ce qm implique qu' il soit en interaction avec plusieurs unités de 
l' organisation. Tel que mentionné précédemment, Michael investit beaucoup 
d'énergie à attirer l'attention des gestionnaires seniors sur l' effectivité du programme 
en regard aux stratégies corporatives afin que les parties prenantes engagées dans la 
prise de décision donnent leur approbation quant au démarrage du programme. 
En effet, bien que Michael ait reçu le mandat de son patron départemental de 
développer et de concevoir le contenu et le découpage du programme en question, 
certaines instances à plus haut niveau doivent adhérer à l' idée avant de fournir leur 
·aval officiel permettant d'obtenir le financement nécessaire et de démarrer réellement 
le programme. Ainsi, Michael mentionne qu' il doit assister à plusieurs rencontres 
auprès de différents comités afin de leur faire la promotion des retombées et des 
avantages corporatifs que permettrait la réalisation du programme. En parallèle, il 
doit aussi travailler à bâtir un réseau et à intégrer les compagnies (fournisseurs, 
contractants, bénéficiaires) qui s' engagent dans le programme. 
Autrement, Michael travaille en étroite collaboration avec les différents gestionnaires 
de projet qui sont engagés dans le programme jusqu'à présent, afin d'une part, 
d'avoir l' information nécessaire pour préparer ses communications, et d' autre part, 
pour mobiliser ses ressources et développer ses stratégies. 
Le programme est donc de nature stratégique pour 1' organisation, mais des énergies et 
des ressources doivent être mises dans son développement avant de recevoir l' appui 
nécessaire de la direction. 
5.1.5. Entrevue #5 :Remplacement d'équipements permanents (Carole) 
5.1.5 .l.Description du contexte organisationnel 
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L'organisation est une compagnie de transport ayant une structure matricielle forte. 
Les projets sont majoritairement de grande envergure et font principalement appel à 
des ressources d' ingénierie, d' approvisionnement, de gestion et de construction. La 
grande majorité de ces projets sert à renforcer la qualité des services offerts aux 
clients par le maintien des infrastructures, de l' équipement et des systèmes 
d' informations. Ainsi, la culture de gestion de projets est très forte car elle est perçue 
comme permettant l' amélioration de l' expérience client. 
Au cours des dernières années, 1 ' organisation a dû développer ses stratégies et ses 
capacités en gestion de projets car plus de 60% de ses actifs devaient être renouvelés. 
Dans ce sens, un nombre important de projets et de programmes ont été 
progressivement mis en place et ont requis des investissements hâtifs. La 
gouvernance des projets accorde donc une importance de premier plan à la gestion 
efficiente des projets, à l' optimisation des ressources et à l' alignement des projets 
avec la stratégie corporative. 
La gestion de programme, quant à elle, prend place à des ruveaux très élevés 
hiérarchiquement et est soutenue par des vice-présidences. Ainsi, les programmes 
reçoivent généralement un grand appui de la direction. 
5.1.5 .2.Description du programme 
L'objectif du programme géré par Carole consiste à remplacer les équipements 
permanents de transport sur un horizon d' environ 30 ans, dans le but de maintenir la 
qualité des opérations. Les bénéfices organisationnels recherchés par cette gestion de 
programme sont donc le remplacement d'équipements immobiliers désuets ou qui 
arrivent en fin de vie afin d'assurer leur pérennité. Les membres des équipes de 
projets proviennent principalement des différents départements internes à 
l' organisation, mais certaines ressources proviennent également de sous-contractants 
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et de fournisseurs externes lorsqu' il s'agit d' aller chercher une expertise plus pointue. 
Les projets de ce programme s'exécutent dans un environnement relativement 
complexe, étant contraints d' être réalisés à des périodes restreintes et déterminées 
d'avance. Ainsi, ce programme nécessite une coordination très active des projets et 
des ressources. 
Le programme est présentement en phase d' exécution, et le cycle de remplacement 
des équipements doit se terminer en 2033, ce qui marque sa fm prévue. 
5.1.5.3.Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Carole porte le titre de directrice du bureau de projets, bureau de projets dans lequel 
prend place le programme dont elle a la responsabilité de gestion en majeure partie. 
En effet, une des particularités de ce programme est qu'il est pris en charge par deux 
personnes. Premièrement, Carole elle-même est responsable d' environ 85% de la 
gestion de ce programme; Daniel (non fictif) , qui n' était pas présent à l'entrevue, 
s' occupe du programme à environ 15%, en étant toutefois celui le plus imputable aux 
yeux de la direction. Ainsi, l 'autorité et l'imputabilité de Carole sur le programme est 
moindre en regard à l' ensemble de ses responsabilités. Ceci peut être expliqué d'une 
part par la structure organisationnelle dans laquelle s' insère le programme, et d'autre 
part, par le fait que Daniel est assigné en majeur partie sur un autre projet: 
« Nous on est le plus vieux et le plus gros bureau de projets à l' intérieur de la 
vice-présidence des grands projets l' organisation[ .. . ]. Et le bureau de projet, son 
plus gros programme, c' est le programme dont il est question ici. Mais y ' a des 
projets connexes associés aux équipements permanents, mais qui sont autres 
choses [ .. . ]. En ce moment, il y a cinq projets connexes qui se font en parallèle, 
en surplus des réguliers . » 
Tel que mentionné dans l' extrait précédent, le bureau de projets prend en charge 
d' autres projets en plus du programme dont il est question, et des personnes sont 
respectivement assignées pour être imputables à chacun d' eux. En principe, Carole a 
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davantage un rôle de support vis-à-vis ces projets et ce programme, mms dû aux 
circonstances, elle doit chapeauter la majeure partie du programme : 
« Le directeur de programme [Daniel] , en ce moment, il est à 85% assigné à 
1 'autre projet, et l 0-15% ici. Pour tout ce qui est des grandes décisions 
stratégiques vis-à-vis le programme, faut aller le voir. Moi mon rôle c ' est de le 
« packager », d'aller le voir pis dire: « bon Daniel , c ' est ça qui est ça » [ ... ]. Je 
dirais que le quotidien c 'est moi qui est l' interface avec le client, mais lorsqu'il 
s ' agit vraiment de prendre une décision finale, comme je di sais tantôt, je vais 
l' informer, lui expliquer où nous en sommes, je vais tout faire le travail en arrière, 
mais après ça, lorsqu'on doit prendre une décision finale, je vais lui faire une 
recommandation, et il va soit me dire: « non Carole, je pense que tu devrais 
t'orienter ailleurs », ou bien « let 's go, on fait ça ». Parce que lui , ça fait 25-30 
ans qu ' il est dans l' organisation, il connaît l' organisation sur le bout des doigts. 
Moi je suis arrivée ici il y a trois ans, c ' est clair que j'ai un bagage de gestion de 
projet, mais je n' ai pas le bagage et l' expertise d ' ici.» 
Cela dit, c 'est Carole qui s' occupe de faire la reddition de comptes aux différentes 
instances de l'organisation, ce qui implique qu'elle doive avoir une bonne 
connaissance du statut du programme, et s'àssurer de collecter l ' information requise 
pour ce faire. Ces instances à qui elle doit rendre des comptes sont plutôt nombreuses, 
ce qui démontre aussi la teneur stratégique du programme et l' intérêt qu'il reçoit de la 
direction et des autres comités : 
« La reddition de comptes se fait au comité de pilotage, au comité de direction, à 
tous les comités. Il y a beaucoup de redditions de comptes dans le programme ici. 
li y a une reddition de compte à notre pattenaire financier, au comité 
d' orientation ... Ça c ' est moi qui s' occupe de tout ça. Il y a un comité de pilotage 
qui est vraiment interne à notre organisation, c ' est notre promoteur. Donc, comité 
d' orientation aux 2 mois, comité de pilotage au mois . .. Et il y a un sous-comité: 
le comité technique du conseil d ' administration qui s ' appelle le comité de suivis 
des actifs , avec qui on a une rencontre au mois, mais on ne fait pas une reddition 
de comptes au mois . .. c'est à peu près aux 3 mois. » 
Carole est aussi la gestionnaire des gestionnaires de projets; elle est en charge de leur 
assignation aux projets et de leur évaluation. Autrement, elle a surtout tm rôle de 
support face à ces projets. Elle s'assure que toutes les équipes soient équilibrées et de 
combler les vides entre les équipes lorsqu'il y en a. Cela dit, la gestion des ressources 
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à l ' intérieur des projets et l' assignation des tâches sont délégués aux gestionnaires de 
projets. Selon elle, les équipes de projets sont semi-autonomes : 
« Je suis là vraiment pour donner tout le support, comme je disais tantôt, c ' est 
surtout du point de vue du support au niveau des directeurs de projet. Les 
directeurs de projet ont chacun leur [ensemble] de projets, si vous voulez, qui font 
pa1iie de ce programme. On a 4 directeurs de projet actue llement[ ... ] qui ont des 
équipes semi-autonomes, c 'est-à-dire qu'ils ont leur équipe complète. Il y a des 
partages dans tout ça, mais ce sont des équipes semi-autonomes. » 
Lorsque qu'un besoin en expertise se présente dans les équipes, Carole doit combler 
le vide auprès d'expertise externe. Selon elle, ce n'est pas l'idéal de procéder ainsi du 
point de vue de la pérennité du programme. C' est pourquoi elle a aussi le rôle de 
développer un noyau d 'expertise pour éventuellement détenir à l' interne la majorité 
des ressources requises au développement du programme : 
« Lorsqu ' il s ' agit d'aller chercher une expertise un peu plus pointue, bin là je fais 
appel à notre partenaire qui va aller chercher 1 ' expertise plutôt dans ses bureaux 
[ .. . ].Tous les piques et les creux sont comblés par le consultant[ ... ]. Mais on est 
en train de mettre en place un « core », un noyau d 'expertise, pour s ' as~urer la 
pérennité, parce que cette expertise-là prend des années à développer, et on ne 
peut pas nécessairement toujours aller la chercher sur le marché, elle n 'existe pas. 
Ce sont des gens qui prennent 5 ans, 10 ans pour comprendre très, très bien notre 
système. Donc c'est pour cette raison là que le programme doit toujours 
continuer, parce que sinon on va la perdre cette expertise-là. » 
La dynamique entre la gestion de programme et les différentes unités 
organisationnelles est relativement complexe dans le cadre de cette organisation, mais 
elle est facilitée par une communication proactive et une bonne documentation des 
processus et des structures de gestion de projets. De plus, le fait que la gestion de 
programme soit associée à une direction exécutive fait en sorte qu' elle reçoit un appui 
et un intérêt marqués. 
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Description du contexte organisationnel commun aux entrevues 6, 7 et 8: 
L'organisation a une structure assez complexe, étant subdivisée par grands secteurs 
d'activités relativement indépendants entre eux et ayant une direction qui leur est propre. 
La division de l'organisation dans laquelle prend place les trois entrevues étudiées porte 
sur le développement d'équipements et de services. Cette unité est la seule qui effectue de 
la gestion de programme dans 1 'organisation et elle le fait suite d'une décision de la 
direction d'optimiser ses capacités en gestion de projets. En effet, depuis quelques années, 
l'organisation évalue ses structures et ses stratégies de gestion afin de répondre à la 
fluctuation des demandes de changements dans l'organisation. À la suite de plusieurs '" 
investigations, elle s'est ainsi aperçu de déficiences importantes par rappOii à l' efficacité 
en gestion de projets, et la haute direction souhaite maintenant voir une standardisation 
progressive des modes et outils de gestion. Des hauts dirigeants ont donc eu 1 ' idée 
d' implanter la gestion de programmes dans certaines unités organisationnelles d' une des 
divisions importantes de 1 'entreprise, et sans doute la plus mature en gestion de projets. 
Les trois répondants ont aussi comme point commun d'avoir comme client une autre des 
unités de l'organisation. 
5.1.6. Entrevue #6 : Optimisation des pratiques de OP - installations de transport 
(Jean) 
5.1.6.1.Description du contexte organisationnel spécifique 
L 'unité dans laquelle Jean gère son programme comprend des opérations et de 
nombreux projets portant soit sur le transport, soit sur les installations immobilières 
de transport. Ainsi, chacun des projets du département consistent soient à assurer la 
pérennité ou la croissance de l' organisation. Les projets de pérennité sont ceux 
chargés du maintien des installations, comme par exemple, la réfection d ' une 
installation; et les projets de croissance sont de nouvelles initiatives favorisant le 
développement des installations déjà existantes, comme par exemple, 
l' agrandissement d ' une installation permettant une plus grande capacité. 
5.1.6.2 .Description du programme 
Le programme, étant présentement en phase de démarrage/planification, a. pour 
principal objectif d ' optimiser la gestion de projets d 'un ensemble d ' initiatives portant 
sur la création de nouvelles installations. Les bénéfices attendus pour 1' organisation 
portent principalement sur l ' amélioration des processus entourant la gestion des 
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projets. Autrement dit, l' organisation cherche à optimiser ses processus de gestion de 
projets en regroupant sous un même programme des projets apparentés, afin 
d' éventuellement cibler des pistes de solution et d' amélioration. Le programme est 
d'assez grande envergure, comprenant huit gestionnaires de projets qui détiennent 
respectivement un ensemble de projets, pour un total de 28 projets. 
Le programme a été mis en place par une vice-présidence de l' organisation et reçoit 
beaucoup d' appui, étant même perçu comme une importante initiative pouvant servir 
d' exemple dans d 'autres unités de l'organisation s' il apporte son lot de bénéfices 
attendus. 
5 .1.6.3 .Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Jean est gérant de projets pour une unité de l'organisation qui s 'occupe des 
équipements, et son département est plus spécifiquement en charge du transport et de 
la construction de ces équipements. Son département est supporté par deux 
directions : Ingénierie de transport et Ingénierie de production. Ce sont ces ressources 
qui forment les équipes projets sous-jacentes au programme, et Jean se trouve à 
chapeauter cet ensemble de ressources en étant à la tête d 'une des directions de 
projets majeurs de sa division : 
« Nous nos équipes proviennent des directions d ' ingénierie. On n' est pas des 
grosses équipes mais on gère quand même un gros volume de projets; on gère 
pour environ 600 millions$ de projets annuellement [ . . . ]. J'ai 8 chefs de projets, 
puis au total j ' ai 28 projets, et j ' ai une vingtaine d ' ingénieurs qui eux travaillent 
pour les chefs de projets, mais ils empruntent des ressources aux gens 
d' ingénierie [ ... ]. Puis moi là-dedans, je suis une des directions de projets de 
transport. » 
De plus, l' objectif du programme étant d' améliorer les façons de faire en gestion de 
projet, Jean doit travailler avec les différentes directions fonctionnelles afin de les 
mobiliser dans le changement. En effet, l' engagement des gestionnaires fonctionnels 
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va faciliter l' intégration des nouvelles façons de faire dans chacune des unités 
techniques impliquées dans les projets : 
« Le gestionnaire de projet prend ses ressources dans une unité technique ou dans 
plusieurs unités techniques , et il constitue une équipe[ . . . ]. À partir du moment où 
les gens intègrent des nouvelles façons de faire et créent des nouveaux produits , 
c 'est capté à l' intérieur de la base de connaissances. Autrement dit, il s vont 
modifier soit leurs encadrements, leurs normes ou leurs processus, pour faire les 
choses de manière à ce que ce soit le plus efficient possible[ ... ]. Mais pour ça, il 
faut évidemment impliquer les directeurs techniques , pour qu ' ils fassent la 
promotion de ces façons de faire, et pour s'assurer que ça soit intégré dans leur 
documentation. » 
Globalement, Jean doit s' assurer de mobiliser l' ensemble de ses parties prenantes 
dans le changement. Cela dit, la communication et la collaboration avec · les 
gestionnaires fonctionnels est d 'autant plus importante dans cette situation, dans la 
mesure où elle implique un changement important face à leurs façons de faire . Jean 
dit rencontrer une certaine résistance auprès de différentes instances, mais 
principalement au niveau des unités techniques : 
« Quand j 'ai lancé le défi aux gens des équipes projets, ils ont dit : « pourquoi on 
ferait ça? » [ ... ] Donc, je dois m 'organiser pour être capable de faire comprendre 
vers où on s ' en va, démontrer c ' est quoi le bénéfice, puis faire tomber les 
barrières sur les us et coutumes [ ... ], mais ça prend de l' énergie. Ça prend des 
rencontres avec la direction; ça prend des gens qui vont y croire au début[ .. . ] pis 
convaincre des partenaires d ' affaires, pis nos clients [ .. . ].Un des enjeux que j ' ai 
eu quand j ' ai voulu partir le programme et que j ' ai dit : « tiens, on va faire ça 
différemment ». Bin ils m 'ont tous dit: « [ .. . ] Pourquoi tu ne nous demandes pas 
à nous, c ' est comme un peu notre mission à nous de regarder ça?» Donc c' était 
comme un peu aller jouer dans les platebandes de quelqu ' un d 'autre. Je dis qu 'on 
pourrait améliorer le volet technique, mais moi je suis une personne en gestion 
[ .. . ]. Donc c ' est important d ' all,er convaincre le maître qui lui va convaincre ses 
gens. » 
Le programme prend place dans un département qui se trouve à être l' équivalent d' un 
entrepreneur général à l ' intérieur de l' organisation. Autrement dit, le programme 
reçoit ses mandats de clients internes qui exploitent les dits projets. Ces clients 
doivent également être engagés dans le processus de livraison des projets puisqu' ils 
sont en charge de la mise en marché. Ceci implique que Jean doive communiquer 
---------- -------
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régulièrement avec ses clients afm d ' assurer une bonne planification et coordination 
de ses projets. Malgré cela, des enjeux de capacités organisationnelles rendent cette 
coordination difficile : 
« Ils nous mandatent pour faire un projet, mais on les re-mandate pour faire tout 
ce qu 'on appelle la mise en route et la mise en service des équipements . [ .. . ]. Un 
des enjeux qu 'on a présentement, c' est qu ' il y a tellement un gros volume de 
travail à faire, et que leurs capacités pour mettre en opération tous ces projets-là 
[ .. . ]j ' pense qu ' il y a une remise en question sur la capacité qu ' ils ont. On fait des 
projets pour eux, mais un des enjeux qu 'on a c'est qu ' ils ne sont pas capables de 
les mettre en route [ .. . ]. Donc on est en train d'essayer de voir, dans une des 
pistes d'amélioration [ . .. ] comment on pourrait faire ces mises en route là; je ne 
dirais p.as à leur place, mais pratiquement. » 
Finalement, Jean doit également faire des revues de programme à la direction, mais 
aussi à d ' autres instances à plus haut niveau. Ces statuaires doivent démontrer que le 
programme est toujours aligné avec les objectifs de la compagnie : 
« Et la reddition de comptes aussi est à plusieurs niveaux. On a des revues de 
programme qu 'on fait en termes de direction; on a également des revues en 
tetmes de qualité qu 'on fait; et on a des statutaires aussi à plus haut niveau pour 
lesquels on fait des rendre comptes sur les projets plus stratégiques. Puis, c'est sûr 
que s' il y a des actions à prendre, bien on les prend par la suite[ .. . ]. Puis y 'a du 
rendre comptes qu 'on fait des fois aussi pour faire de la rétroaction sur des 
dossiers d'amélioration [ .. . ]. Mais au quotidien je vous dirais que les semaines 
sont assez bien remplies. » · 
Cette entrevue présente une dynamique particulièrement active entre la gestion de 
programme et les unités organisationnelles. Jean doit s ' assurer de promouvoir le 
programme dans l'ensemble de l ' organisation, particulièrement auprès des unités 
techniques qui sont à la fois les porteurs du changement et les principaux réfractaires. 
La relation avec le client demande de mettre des énergies importantes en termes de 
coordination et de planification, et de nouvelles solutions sont à développer quant aux 
capacités de mise en route de l ' organisation. Finalement, le programme est très 
stratégique pour 1' organisation et reçoit un support et une attention ai gue des hauts 
dirigeants de 1' entreprise. 
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5.1 .7. Entrevue #7: Optimisation des pratiques de GP - systèmes de commande 
(Sylvie) 
5 .1 . 7 .!.Description du contexte organisationnel spécifique 
Le département dans lequel Sylvie gère son programme comprend des opérations et 
de nombreux projets d' ingénierie électrique. Plus précisément, le département 
cherche à effectuer la réfection des systèmes de commande et. de protection des 
opérations. Chaque système de commande qui doit être rénové est perçu comme étant 
un projet. 
Les activités sous-jacentes- projets et opérations courantes- sont souvent amenées à 
se réaliser sur différents sites à travers le Québec, ce qui représente bien évidemment 
un enjeu de gestion important, entre autres en ce qui a trait à la disponibilité et au 
partage de ressources à l' intérieur de l'unité. 
5.1.7.2.Description du programme 
Similairement au programme de Jean, l' objectif du programme géré par Sylvie 
consiste à développer des stratégies de gestion optimales pour les projets pris en 
charge à 1 ' intérieur de son unité. Ici, les bénéfices attendus portent plus 
spécifiquement sur 1' augmentation de 1 'efficience liée aux stratégies 
d' approvisionnement et à la gestion des ressources de manière globale, dans le but 
d'optimiser la gestion des coûts. Étant en phase de démarrage/planification, le 
programme doit prendre fm une fois la réfection des douze systèmes de commande 
complétés en 2022, à la suite de quoi des stratégies d' optimisation de processus 
seront mises en place pour de futurs projets. Dans ce programme, il y a s1x 
gestionnaires de projets qui ont chacun un ensemble de projets qui s' apparentent. 
Ce programme aussi a été mis en place par une vice-présidence corporative ce qui le 
rend également très stratégique pour l'organisation. 
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5.1.7.3.Dynarnique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Sylvie est gérante de projets pour une unité de l'organisation qui s'occupe des 
systèmes de commande et qui inclut plus d'une cinquantaine de personnes réparties 
dans une douzaine de projets. Les ressources impliquées dans le programme 
proviennent des directions d' ingénierie, mais Sylvie s'occupe principalement de la 
gestion de six gestionnaires de projets. Étant en phase de démarrage/planification, elle 
rencontre plus souvent deux d' entre eux, qu'elle a impliqués dans le développement 
des stratégies du programme. Ce faisant, Sylvie veut s' assurer d'une part que 
l' information soit cohérente et bien comprise, et d' autre part d' engager 
progressivement les gestionnaires de projet dans le changement afin qu' ils puissent 
faire le transfert dans leurs projets respectifs : 
« Il y a évidemment une problématique de transfert des connaissances. Alors on 
le gère à mon niveau avec les gestionnaires de projet pour essayer de faire en 
sorte d 'avoir des stratégies cohérentes pour s'assurer que les gens en-dessous 
travaillent de la même façon pis qu 'on transfert l' information le plus rapidement 
possible. Aussitôt qu ' une phase est terminée, on peut la transiter à la suivante. » 
Autrement, Sylvie rencontre les gestionnaires de projets sous elle environ mie fois par 
mois, et adapte son mode de gestion en fonction des enjeux qui émergent : 
« Ce que ça l'a changé la gestion de programme, c'est que là justement étant 
donné qu ' on regroupe ensemble un certain nombre de projets similaires, il y a un 
effort de les concentrer par thématique. Pis les gestionnaires de projets ont tous 
un [ensemble] de projets, mais làje remarque que parfois ils ont besoin de plus de 
support pour arriver à concentrer[ . .. ] à coordonner, autrement dit, ces projets-là, 
pour s ' assurer que les interdépendances se font bien. » 
Étant d'envergure plus restreinte que le programme géré par Jean, Sylvie semble 
vivre moins de résistance au changement de la part des différentes unités qui 
entourent le programme. Cela dit, elle doit quand même déployer des énergies afin 
que les gens soient prêts à changer leurs modes de gestion et à faire face à de 
nouveaux enJeux: 
« Et étant donné qu'on veut faire ressortir des stratégies différentes, oui ça 
m'impose de m' impliquer davantage là-dedans et de pousser plus loin les 
solutions, pour sortir les gens de leur machine à saucisses [ ... ]. Chacun est 
habitué à fonctionner d'une certaine façon, bin là ce qu 'on est en train 
d ' envisager c' est d'avoir une équipe volante qui va faire la grandeur du Québec. 
Donc ça nous oblige à nous investir un peu plus, à pousser les gens dans 
l'organisation pour qu ' ils comprennent pourquoi on veut faire ça, pis le dire 
suffisamment d 'avance pour qu ' ils puissent adresser les enjeux. Parce que t'sais 
y' a des enjeux syndicaux, y ' a des enjeux de main-d 'œuvre, etc., alors ça ne se fait 
pas de même [ ... ]. Je pense que c'est un changement de culture un peu entre la 
gestion par projet et la gestion par programme, une fois qu 'on va en avoir fait une 
couple, ça va rouler. » 
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Sylvie mentionne que la gestion de programme a aussi demandé à retravailler sur les 
outils de communication, comme par exemple le tableau de bord. Cet outil facilite la 
communication entre les différentes unités de l'organisation lorsqu'il est question de 
présenter les résultats attendus, la planification, ainsi que de rendre compte de 
1' avancement du programme : 
« Et au-delà de ça, c'est qu'il y a les nouveaux outils de gestion de programme, le 
fameux tableau de bord par exemple. On a fini par développer un tableau de bord 
qui nous demande de mettre sur un seul tableau l' ensemble des pistes qu ' on pense 
mettre de l' avant avec les gains estimés. Donc là on est obligé de se dire . . . même 
si avant on pensait qu'il y avait un gain, est-ce qu ' on le mesurait, est-ce qu ' on le 
voyait? Là, d'avance il faut dire : j ' pense avoir tant de dollars de ça, pis je 
m'organise pour le suivre. Donc après ça devient aussi notre outil de 
communication pour illustrer notre avancement, nos gains, etc. Donc oui ça met 
de l' effort de plus actuellement sur le gérant de projets, parce que nos systèmes 
de gestion de projet n 'étaient pas montés comme ça, par programme; ils étaient 
montés par projets. Donc ça c'est sûr que ça demande un effort supplémentaire. » 
Sylvie est également amenée à être en relation avec d' autres programmes, car dit-
elle : « Les leçons apprises de ce programme-là vont pouvoir être transitées vers 
d' autres programmes, [ ... ] autant des connaissances techniques qu'en gestion de 
projet ». 
Ainsi, cette entrevue met de 1' avant une dynamique assez active entre la gestion de 
programme et les différentes unités de 1' organisation. Il permet également de 
constater que la gestion de changement peut être vécue par le gestionnaire de 
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programme lui-même lorsque l' implantation de nouveaux modes de gestion implique 
une augmentation et une complexification de sa charge de travail. 
5.1.8. Entrevue #8 : Optimisation des pratiques de GP - remplacement des 
équipements (Benoît) 
5.1.8 . l.Description du contexte organisationnel spécifique 
Le département dans lequel Benoît gère son programme comprend uniquement des 
projets portant sur le remplacement et la réparation de l'équipement et de 
l' appareillage pour des clients internes. Il abrite un grand nombre de ressources qui 
sont assignées à des projets dans l' ensemble de la province et dans plusieurs des 
divisions de l'entreprise. La structure du département est donc extrêmement 
dynamique. 
Comme les mandats sont le plus souvent donnés au compte-goutte, les modes et les 
outils de planification doivent être bien définis, et idéalement standardisés afin 
d' assurer 1' optimisation des modes de gestion. 
5.1.8 .2.Description du programme 
L 'objectif du programme géré par Benoît est d' améliorer la gestion des projets du 
département afm d'optimiser les coûts, l' échéancier, ainsi que de standardiser 
l' ensemble des pratiques de gestion de projets. Les projets dans ce département sont 
très nombreux, mais sont le plus souvent de petite ou de moyenne envergure. Ils sont 
généralement de nature urgente, puisqu' ils visent la maintenance (remplacement et 
réparation) d' appareillage et de bâtiment. Plusieurs parties prenantes de 
l' organisation, mais aussi des partenaires externes, sont impliqués dans ce 
programme, et plus d'une centaine d' employés et de sous-traitants y travaillent. 
Ce programme a lui aussi été mis en place par une vice-présidence et est de nature 
hautement stratégique. 
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5.1.8.3.Dynamique entre la gestion de programme et les autres unités 
organisationnelles 
Jean est gérant de projets pour une unité qui s'occupe de la maintenance de 
1' appareillage et des bâtiments dans 1' organisation. Il est à la tête de ce qu'il appelle 
« trois petits programmes », ayant chacun une vocation plus spécifique, soit le 
remplacement de systèmes, le remplacement d' appareils et la rénovation de 
bâtiments. Pour faciliter la gestion de ces sous-programmes et la communication avec 
les différents clients internes, il a nommé des « porteurs de ballon », qui sont en fait 
des représentants de ces sous-programmes: 
« J 'ai nommé des gestionnaires de projets que j ' appelle mes porteurs de ballon 
[ .. . ]. Le chef projet c ' est comme le niveau en dessous de moi, mais le client il 
veut avoir seulement un représentant, et c ' est plus simple s' il est en 
communication directe avec mes porteurs de ballon. T 'sais parce qu ' il y en a des 
programmes des fois ça touche 30-40-50-80 installations c'est quand même de 
grande envergure, et moi je délègue à ces gestionnaires la relation avec le 
client. Ici c ' est un peu différent de mes collègues, étant donné que je suis en 
multi -programmes. Parce que moi tout seul, ça deviendrait difficile. » 
En plus de cet enjeu multi-programmes, Benoît chapeaute un ensemble de ressources 
étant réparties sur plusieurs sites dans la province. 
J'ai des bureaux régionaux. C'est un peu comme des bureaux satellites qui 
assurent la réalisation des travaux dans différentes régions. Et c'est certain qu 'au 
niveau de la gestion des employés, ça représente un enjeu. Parce que t ' sais, nos 
gens ici sont habitués d 'être déplacés, mais il faut pouvoir le planifier 
suffisamment d' avance pour pouvoir planifier leur assignation. 
Ayant un support important de ses gestionnaires de projets, Benoit a un rôle de chef 
d'orchestre devant s'assurer que tout se coordonne et se complète tel que prévu. En 
effet, même s' il délègue certains de ses rôles et pouvoirs aux trois représentants, il 
demeure la personne imputable du programme devant la direction et les autres 
instances de 1 'organisation: 
« Moi, je dois rn ' assurer que tout ça, ça roule bien. Donc je fais des rencontres de 
suivis avec mes porteurs de ballon. J ' ai travaillé beaucoup, surtout au début, à 
monter la structure, et à tabler la réflexion concernant cette structure : « est-elle 
toujours correct, est-ce qu 'on la change, etc? ». Donc c' est un peu l' aspect 
organisationnel de mon travail. Alors je disais : des rencontres de suivis, c ' est 
plus des topos, des rapports . Comme là quand il fallait présenter au président, on 
a eu une réunion importante, donc j ' ai préparé une présentation que j'ai faite à la 
haute direction, puis mes trois porteurs de ballon m' avaient préparé des résumés 
que j ' ai retravaillés avec eux. Donc physiquement, moi , qu ' est-ce que je fais là-
dedans, c 'est de revoir où on est rendu. Mais ça au fina l, ça me demande tout mon 
temps pratiquement. » 
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Benoît fait aussi affaires avec les directions d' ingénierie, qui sont les principales 
ressources impliquées dans les projets. Il perçoit ces ressources comme étant « un 
partenaire avec qui [il travaille] à trouver des techniques et des innovations pouvant 
diminuer les coûts d' ingénierie ». Selon sa perception, c' est donc surtout une relation 
de collaboration que la gestion de programme développe avec les unités techniques. 
De son côté, il ne ressent pas de résistance majeure face aux changements 
qu'impliquent les nouveaux modes de gestion. Cela dit, il admet que ce n' est pas 
toujours facile d'avoir la disponibilité et l' enthousiasme des gens lorsque la charge de 
leur travail augmente, et qu' il doit régulièrement déployer des énergies à motiver ses 
équipes. 
Le principal enjeu de gestion provient, selon lui, de la relation entre le programme et 
le client principal, qui est lui également un partenaire interne à l' organisation. 
« L' enjeu qu 'on a dans ce programme-là c 'est [que notre client] nous donnait les 
projets au compte-gouttes. Mais nous, pour qu'on puisse réaliser un mandat et 
commencer à travailler dessus, ça nous prend, ce qu'on appelle, une demande de 
réalisation de mandat, sinon c' est plus des discussions autour d'un café. Alors ça, 
on déplorait ça pis on disait : « bin, tu nous as annoncé ton intention de nous 
donner le programme au complet, mais les projets dans le programme tu nous les 
donnes un peu au compte-gouttes ». Et ça, ça nous empêchait d ' optimiser au 
maximum notre gestion. Par exemple, si on veut regrouper les achats, mais qu 'on 
n'a pas l'assurance d 'avoir les projets, ça nous empêche de commander en 
grandes quantités . Alors on a rencontré le client et on l' a sensibilisé à ça, pis ça 
s ' améliore. » 
Cela dit, depuis que Benoît travaille à conscientiser son client, il constate que les 
rencontres de démarrage de projets leur permettent de mieux se synchroniser, et 
qu'une nette amélioration s' en suit. 
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Bref, cette entrevue est marquée par le fait que le programme est subdivisé en sous-
programmes ayant chacun leur spécialité. Ainsi, le gestionnaire de programme 
entretien des relations serrées avec ses trois représentants qui agissent comme son 
bras droit et assure la majeure partie des relations avec les clients. 
5.2. Principaux rôles des gestionnaires de programme 
Tel que mentionné dans le chapitre IV, à l ' étape de codification sur Atlas.ti, nous 
avons élaboré trois familles de codes. Les familles « Contexte » et « Enjeux » ont 
permis de faire ressortir les éléments contextuels pertinents à l 'analyse de chaque 
entrevue, et ont en partie été présentés dans les sections précédentes. La section qui 
suit vise plus spécifiquement à présenter la famille de code « Rôles », et ainsi, cibler 
avec plus de précision l' objet à l' étude. 
Le tableau 5.1 présente les 43 codes utilisés pour identifier les rôles des gestionnaires 
de programme rencontrés ; leur nombre d'occurrence respectif est inscrit entre 
parenthèses. Ces codes ont été regroupés dans les trois catégories de rôles du modèle 
de Mintzberg afin d' en faciliter la lecture et de procéder à une première organisation 
des dotmées. 
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Tableau 5.1- Rôles du gestionnaire de programme selon le modèle de Mintzberg 
~' RÔLES INTERPERSONNELS, RÔLES LIÉS A L'INFORMATION RÔLES DÉCISIONNELS 
~ (Symbole, Leader, Agent de (Observateur actif, Diffuseur, Porte- (Entrepreneur, Régulateur, 
i liaison) parole) Répartiteur de ressources, 
1 Négociateur) 
SYMBOLE (40) 
- Assurer une gestion stratégique 
du programme (28) 
- Influencer les décisions (12) 
LEADER (20) 
- Former les ressources projets 
( 1) 
- Offrir du support aux projets 
(11) 
- Gérer les crises (7) 
- Modérer les crises/problèmes 
( 1) 
AGENT DE LIAISON (74) 
- Gérer les ressources projets 
(27) 
- Gérer les clients ( 14) 
- Gérer les parties prenantes (3) 
- Gérer les sous-traitants (2) 
- Mobiliser les différentes parties 
prenantes (28) 
OBSERVATEUR ACTIF (77) 
- Assurer la livraison des projets 
(14) 
- Coordonner les projets (14) 
- Aligner les projets (13) 
- Collecter l'information vis-à-vis 
des projets (12) 
- Assurer la cohérence du 
programme (8) 
- Assurer l'intégration des projets 
(5) 
- Gérer les interdépendances (4) 
- Gérer les risques (4) 
- Gérer les connaissances (3) 
DIFFUSEUR (50) 
- Assurer un suivi 
coût/temps/contenu (18) 
- Assurer un suivi à la haute 
direction (17) 
- Assurer le positionnement 
stratégique du programme dans 
l'organisation (15) 
PORTE-PAROLE (17) 
- Assurer la pérennité du 
programme (6) 
- Assurer une communication 
transversale (6) 
- Vulgariser l'information aux 
différentes parties prenantes (5) 
ENTREPRENEUR (76) 
- Mettre en place des processus de 
gestion (15) 
- Gérer les priorités (16) 
- Prendre des décisions (14) 
- Piloter les projets (13) 
- Gérer les bénéfices du 
programme (12) 
- Créer des outils de gestion (4) 
- Saisir des opportunités (2) 
RÉGULATEUR (24) 
- Maintenir la réputation du 
programme (14) 
- Assurer une économie 
d'échelle/optimisation (7) 
- Régler des litiges (2) 
- Évaluer le programme (1) 
RÉPARTISSEUR DE 
RESSOURCES (23) 
- Découper le programme (9) 
- Assigner les objectifs (8) 
- Assigner les tâches (4) 
- Équilibrer les équipes projets (2) 
NÉGOCIATEUR (17) 
- Négocier avec la haute direction 
(15) 
- Négocier avec les autres 
programmes/projets (2) 
Jl est à noter que le regroupement de chaque code dans le tableau 5.1 peut porter à 
interprétation dans certains cas; certains codes, étant donné leur signffication et leur 
lieu d'actions, auraient pu se retrouver dans une autre catégorie. Cela dit, ce schème 
n 'a en aucun cas restreint l 'analyse des cas; il a plutôt permis de procéder à une 
première organisation des données et à offrir un cadre de référence à l 'analyse. 
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Tel que mentionné dans le chapitre précédent, nous avons développé un outil simple à 
partir d'Excel permettant d' étudier la nature des codes de la famille « Rôles » afm de 
dégager cettains éléments d' analyse (ANNEXE D). Ces éléments d'analyse ainsi que 
des exemples pour les trois premiers codes de l 'outil développé sont présentés et 
illustrés ci-après. 
1. Le nombre d' occurrence global de chaque code « Rôles» et, parallèlement, pour 
chacune des entrevues. 
Cet exercice nous a permis, d'une part, de distinguer les rôles qui étaient les plus 
récurrents de ceux qui l' étaient moins, et d' autre part, de cibler les entrevues pour 
lesquelles ces rôles étaient ressortis. 
2. Une évaluation de ces codes, les classifiant comme suit: très faibles [1 à 4 
apparitions]; faibles [5 à 8 apparitions] ; moyens [9 à 12 apparitions] ; forts [13 à 
15 apparitions] ; très fort [16 apparitions et plus]. 
Cet exercice nous a permis d'effectuer un premier classement des rôles, et d'évaluer 
les codes en fonction de leur catégorie d'occurrence. 






3. Une série de suppositions liées aux codes très peu récurrents. 
ÉVALUATION SUPPOSITIONS POUR EXPLIQUER QUE CE 
CODE N'APPARAÎT PAS DANS UNE 
ENTREVUE 
ID RÔLES DU GPROG Suppositions pour les codes entre très faibles à 
moyens 
Pourquoi ce code est faible? Est-ce un rôle qui 
peut être pris en charge par un autre niveau de 
gestion (plus bas ou plus haut)? Existe-t-il un code 
équivalent ou plus exhaustif? Est-ce tout 
simplement un rôle exceptionnel ou qui n'est pas 
directement lié à la gestion de programme? 
1 aligner des projets Fort NIA 
2 assigner des objectifs Faible Un autre code équivalent existe 
3 assigner des tâches Très faible Rôle pris en charge par un autre gestionnaire à plus bas niveau, p. ex. le g. projet 
Cet exercice nous a permis de fournir une première interprétation des codes moins 
fréquents , en tentant d' émettre des suppositions par rapport à leur faible cote. 
4. Une série de suppositions liées aux codes très récurrents. 
ÉVALUATION SUPPOSITIONS POUR EXPLIQUER QUE CE 
CODE N'APPARAÎT PAS DANS UNE 
ENTREVUE 
ID RÔLES DU GPROG Suppositions pour les codes forts et très 
forts 
Pourquoi ce code est fort? Est-il ressorti dans 
chaque entrevue? Sinon, quelles sont les 
entrevues dans lesquelles ce code n'est pas 
ressorti? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans 
ces cas précis ce code n'est pas ressorti? 
E5 : N'est pas la seule personne en charge de 
1 aligner des projets Fort la gestion de programme. Ce rôle est assumé par une personne de même niveau 
hiérarchique (cas spécifique) . 
2 assigner des objectifs Faible NIA 
3 assigner des tâches Très faible NIA 
De la même manière qu'à l' étape 3, cet exercice nous a permis d' interpréter les codes 
les plus récurrents, en tentant d' émettre des suppositions par rapport à leur cote 
élevée. 
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À la lumière de ces manipulations de dom1ées, nous avons pu émettre plusieurs 
suppositions nous permettant d' interpréter l 'occurrence et la signification des codes 
de la famille « Rôles », ainsi que de déterminer ceux qui étaient exceptionnels à 
certains cas seulement et ceux qui étaient très récurrents. 
5 .2.1. Catégories de rôles des gestionnaires de progrme 
Les sections qui suivent font le lien entre les rôles issus des entrevues contextualisées 
et le modèle des dix rôles de cadre établi par Mintzberg (1973), fournissant ainsi une 
interprétation plus approfondie des résultats de cette recherche. Ces interprétations 
tiennent compte notanlillent de la récurrence des codes « Rôles » ainsi que des 
principaux enjeux de gestion rencontrés par les gestionnaires de programme. 
5 .2.1.1.Rôles interpersonnels du gestionnaire de progrme 
Mintzberg définit une première catégorie des rôles du gestionnaire, soit ceux de 
niveaux interpersonnels et relatioru1els. Dans le cadre des entrevues faites auprès des 
gestionnaires de programme, plusieurs des rôles de nature interpersonnelle sont 
effectivement ressortis. En effet, tel que présenté dans le tableau 4.1 , le travail du 
gestionnaire de programme comprend autant des rôles de symbole, de leader que 
d' agent de liaison. 
D'abord, le gestionnaire de programme incarne le « chef » devant les ressources dont 
il doit assurer la gestion, principalement auprès des gestionnaires de projets impliqués 
dans le progrme. Le gestionnaire de progrme est également la personne 
représentant le progrme auprès de différentes instances, comme par exemple la 
haute direction, les unités techniques, les clients, les sous-traitants, les fournisseurs et 
les autres programmes . . Comme il considère devoir assurer la gestion stratégique du 
programme, il a la responsabilité d' influencer les décisions permettant d' engager les 
ressources du programme et d'offrir aux projets le support dont ils ont besoin. 
91 
En fonction du contexte organisationnel spécifique à chaque programme, les 
gestionnaires de programme ont leurs propres enjeux impliquant des rôles de nature 
interpersonnelle. Toutefois, certains sont plus récurrents, comme la gestion du 
changement, l'intégration des solutions dans le reste de l' organisation, les 
méthodologies de travail distinctes entre chaque projet et le positionnement du 
programme dans le reste de l' organisation. Ces exemples d ' enjeux sont revenus dans 
pratiquement chacune des entrevues étudiées dans le cadre de cette recherche et 
nécessitaient la mise en place de stratégies de gestion managériale. Devant ces 
enjeux, le gestionnaire de programme doit effectivement exercer un rôle de leader et 
être en charge d' élaborer lme vision du programme, de fixer les règles du jeu, de 
motiver les équipes de projets, et plus largement, de mobiliser l 'ensemble des parties 
prenantes impliquées dans le programme. 
5.2.1.2.Rôles liés à l' information du gestionnaire de programme 
Une deuxième catégorie des rôles du gestionnaire est définie par Mintzberg, soit ceux 
liés à l' information. En effet, les entrevues réalisées auprès des gestionnaires de 
programme révèlent également une grande quantité de rôles de nature 
informationnelle. Le tableau 4.1 permet de constater que le travail du gestionnaire de 
programme inclut autant des rôles d' observateur actif, de diffuseur et de p01te-parole. 
Étant à la tête d' un ensemble de projets devant assurer la réalisation d ' un objectif 
corporatif de nature stratégique, le gestionnaire de programme se trouve à être le 
centre nerveux de l' unité organisationnelle qu' il représente. De plus, le fait qu' il 
assure lill rôle de liaison entre différentes instances lui permet d' avoir lille qualité 
d'informations pertinente à la fois pour les équipes de projets et pour les plus hautes 
instances de l ' organisation. Il doit donc rechercher l'information lui permettant d' une 
part d' effectuer ses rôles de nature plus techniques, tel que la coordination, 
l' alignement et la livàtison des projets, et d' autre part d ' effectuer ses redditions de 
compte auprès de la direction. Ceci lui permet également de s ' assurer que le 
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programme soit cohérent avec les objectifs et la stratégie corporative, ainsi que de 
positionner le programme dans l' organisation. 
Le gestionnaire de programme devient de fait le spécialiste du programme, ce qui lui 
permet de vulgariser les bénéfices attendus et d' en faire leur promotion au sein de 
l' organisation. Les principaux enjeux de gestion liés aux rôles informationnels qui ont 
été relevés par les personnes rencontrées sont la mauvaise définition des orientations, 
la difficulté entourant la communication transversale et uniforme dans 1' organisation 
et au sein même de 1' unité managériale, ainsi que la charge souvent trop élevée de 
travail des gestionnaires impliqués dans le programme. Ces enjeux sont revenus dans 
plusieurs des entrevues avec les gestionnaires de programme et nécessitaient de 
mettre en place des stratégies de communication et de standardisation ainsi que des 
outils de suivi. 
Bref, le gestionnaire de programme est investi d'un rôle informel de porte-parole 
chargé de la communication, autant vers 1' extérieur de son unité organisationnelle 
que vers l' intérieur. 
5 .2.1.3 .Rôles décisionnels du gestionnaire de programme 
La dernière catégorie des rôles du gestionnaire définie par Mintzberg, est celle liée à 
l'action et la prise de décision. En effet, bien que l'information soit d'une grande 
importance, elle n' est pas une fm en soi. Elle sert à prendre des décisions et à orienter 
la direction du programme. Dans ce sens, les entrevues réalisées auprès des 
gestionnaires de programme révèlent l' importance des rôles de nature tactique soit 
ceux d'entrepreneur, de répartiteur de ressources, de régulateur et de négociateur. 
On constate que le gesti01maire de programme se retrouve généralement à un niveau 
hiérarchique élevé dans l'organisation; il doit avoir le pouvoir de prendre certaines 
décisions de nature stratégique, de saisir des opportunités d' affaires , de mettre en 
place des processus de gestion, de maintenir la réputation du programme, etc. Il doit 
également décider de l' utilisation des ressources du programme, jongler avec les 
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imprévus et régler les litiges. La négociation fait partie intégrale des rôles du 
gestionnaire de programme car il est le seul à détenir toutes les informations sur son 
unité organisationnelle, et surtout sur ses ressources. Ainsi, cette position dans 
l' organisation lui permet généralement d'obtenir un appui important de la haute 
direction et d'avoir un rôle de décideur au sein de son unité managériale. 
Or, cette position stratégique n' empêche pas certains enjeux en lien avec ces rôles 
décisionnels de freiner le gestionnaire de programme dans son travail au quotidien. 
De fait, la plupart des gestionnaires de programme rencontrés ont mentionné faire 
face à une lourdeur administrative engendrant notamment des délais au niveau des 
autorisations et un manque de capacité organisationnelle leur permettant d'assurer 
une coordination adéquate du programme, d'optimiser leurs processus de gestion et 
de saisir certaines opportunités d'affaires. 
5.3. Conclusion 
Ce chapitre a pennis de présenter et d' interpréter les tésultats issus des données 
collectées en entrevue afin d' appo11er Lme réponse à la problématique de recherche. 
Une mise en contexte des entrevues contextualisées a pennis de présenter chacun des 
gestionnaires de programme rencontrés ainsi que les dynamiques existantes entre ces 
gestionnaires et les différentes unités organisati01melles gravitant autour d'eux. Bien 
que n'ayant pas été traité en détails dans ce chapitre, cette présentation des résultats 
permet d'ores et déjà de constater que l' environnement organisationnel a un impact 
considérable sur les rôles de gestion de programme. L'influence du contexte sur la 
définition des rôles sera toutefois explorée dans le chapitre de discussion. 
La présentation des codes utilisés pour identifier les rôles des gestionnaires de 
programme a par la suite permis d'établir la récurrence de chacun d' eux et d' établir 
un modèle des rôles du gestionnaire de programme basé sur celLù de Mintzberg 
(1973). Une interprétation des résultats a ainsi pu être établie à partir de ces trois 
catégories de rôles. 
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Le chapitre suivant met de l' avant certains constats permettant d'alimenter davantage 




Ce chapitre présente une discussion autour des résultats de la recherche. Cette section 
permet plus spécifiquement de revenir sur la proposition et les objectifs de recherche 
afin d'examiner les principaux éléments permettant de fournir une réponse quant aux 
rôles du gestionnaire de programme. Les sujets de discussion viseront principalement 
l' influence du contexte organisationnel sur les rôles de gestion de programme, le 
degré d' influence du gestionnaire de programme et ses rôles stratégiques ainsi que les 
implications des rôles de nature stratégique. 
6.l.Retour sur la: proposition et les objectifs de la recherche 
La présente recherche visait à explorer les rôles du gestionnaire de programme dans 
les organisations ayant implanté cette forme d'unité organisationnelle. C'est à travers 
des entrevues menées auprès de gestionnaires de programme que nous avons pu 
répondre aux questions de recherche suivantes : 
1) Comment le gestionnaire de programme conçoit ses rôles dans l' organisation? 
2) Quelles sont ses interactions avec l' environnement organisationnel, plus 
précisément avec les autres unités de l 'organisation? 
Tel que présenté dans le chapitre V - Présentation et interprétation des résultats, de 
nombreux rôles associés au travail de gestionnaire de programme sont ressortis. Dans 
les sections qui suivent, quelques constats en lien avec ces rôles seront discutés 
6.2.Influence du contexte sur les rôles de gestion de programme 
La revue de la littérature nous avait menée à supposer que le contexte organisationnel 
influençait la définition des rôles du gestionnaire de programme car il devait y avoir 
une cohérence entre les besoins organisationnels, les structures de travail et les 
caractéristiques des postes de gestion (Burns et Stalker, 1961 ; Blomquist et Müller, 
2006). Les résultats de recherche ont effectivement montré que les rôles du 
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gestionnaire de programme sont grandement influencés par certains facteurs 
environnementaux, tels que la nature et la structure des projets, les relations entre les 
unités structurelles, la stratégie et les objectifs poursuivis par l' organisation et le 
niveau de pouvoir hiérarchique du gestionnaire de programme. Bien que l ' influence 
de chacun de ces facteurs sur les rôles du gestionnaire de programme n' ait pu être 
analysée avec précision dans le cadre de cette recherche, il a effectivement été 
possible de constater que le rôle joué par les gestionnaires de programme rencontrés 
est cohérent avec les visées spécifiques au programme et avec l' organisation, mais 
plus largement, avec l ' ensemble de l ' environnement dans lequel il prend place. Ainsi, 
la nature hautement stratégique et dynamique des programmes fait en sorte que les 
rôles tenus par les gestionnaires de programme sont autant interpersonnels, 
infonnationnels, décisionnels que stratégiques. Ceci implique que les gestionnaires de 
prograrnme doivent fournir au sein de leur organisation une vision du programme et 
un leadership à haut niveau. 
D'autres éléments contextuels qui n 'ont pas été nommés jusqu' ici auraient pu 
influencer les rôles des gestionnaires de programme, mais ils n' ont pu être observés 
étant donné les caractéristiques des entrevues réalisées. Premièrement, comme les 
structures organisationnelles semblent avoir un impact sur les rôles des gestionnaires 
de projet (Hobbs et Ménard, 1993), il aurait pu s' avérer en être de même dans le cas 
des programmes. En effet, en référence au continuum du partage d' autorité, les choix 
organisationnels que font les organisations ont un impact important sur la manière 
. dont sont gérés les projets. 
Toutefois, dans le cas de cette recherche, les entrevues ont été menées auprès de 
gestionnaires de programme provenant uniquement d'organisations ,matricielles, 
c' est-à-dire qu' il y avait déjà dans chaque cas une collaboration entre les directeurs 
fonctionnels et les gestionnaires de projet. Comme l' illustre la figure 6.1 , il n'y avait 
pas d' écru1 important dans les modes de structuration orgru1isationnelle des 
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répondants de cette étude. La répa~.tition des entrevues contextualisées sur le schéma 
ci-après a pu être établie à paitir d 'éléments contextuels fournis durant les entrevues. 
















matricielle matriciel le forte 




Figure 6.1- Entrevues contextualisées réparties sur le continuum du partage 
d'autorité 
L'impact que pourraient avoir différentes structures organisationnelles sur les rôles 
des gestionnaires de prograJ.nme n' a donc pas pu être observée. À leur niveau, les 
gestionnaires de programme rencontrés n 'ont pas à négocier les ressources des 
équipes de projets avec les unités techniques. Cela dit, dans plusieurs des cas, ils sont 
en relation pointue avec ces dernières que ce soit pour la planification à haut niveau, 
la gestion des connaissances que sous-tend la réalisation des projets, le 
développement des outils et méthodologies de travail, la gestion des bénéfices du 
programme au sein de ces unités et la gestion du changement qu' impliquent certains 
progrmes. 
Dans un deuxième temps, nous aurions pu voir appa~.·aitre des distinctions entre les 
rôles des gestionnaires de programme dépendment de leur niveau conceptuel du 
programme, qu' il soit de niveau plus stratégique ou de niveau plus opérationnel. En 
effet, dans le cadre de leur étude, Partington et al. (2005) ont développé un modèle 
des compétences du gestionnaire de progrme répartis selon une hiérarchie de 
quatre niveaux conceptuels de la gestion de programme, soit ceux présentés dans 
l' encadré ci-après (reproduit aussi dans le tableau 1.4 de section 1.3 .2) : 
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N1 : Préoccupation N2 : Préoccupation N3: Préoccupation N4: Préoccupation 
pour la livraison du pour l'impact du pour la réalisation des pour le développement 
contenu du programme sur résultats du de capacités 
programme l'organisation programme à haut stratégiques 
niveau 
Dans ce sens, les auteurs soutiennent que les compétences du gestionnaire de 
programme se construisent en grande partie en fonction de leur environnement et des 
attentes qu 'ont leurs supérieurs hiérarchiques face à leur travail (Partington et al. , 
2005). Ainsi, les supérieurs hiérarchiques des gestionnaires de programme 
apparaissaient comme une donnée importante influençant les perceptions et les 
pratiques des personnes exerçant cette profession. 
Cela dit, comme l'unité d'analyse de cette recherche est le gestionnaire de 
programme, nous n' avons pas effectué d' entrevues auprès de leurs supérieurs 
hiérarchiques et ne pouvons donc pas discuter de l' impact de ce facteur sur les rôles 
des gesti01maires de programme. De plus, à l'exception d'un seul répondant, les 
gestionnaires de programme rencontrés géraient des programmes de nature hautement 
stratégique pour l ' organisation et se trouvaient à des niveaux de gestion plus près de 
la haute direction que des opérations. Dans cette optique, la plupart des gestionnaires 
de progranune rencontrés semblaient avoir des conceptions du programme englobant 
les quatre niveaux, et principalement de N3 et N4. Autrement dit, ces gestionnaires se 
préoccupent du rendement stratégique de 1' organisation et pas seulement pour la 
réalisation des bénéfices du programme. Dans ce sens, ils adoptent des rôles tels que, 
positi01mer le programme dans l' organisation, maintenir la réputation du programme 
dans 1 ' organisation, assurer une communication transversale, mobiliser les différentes 
parties prenantes et assurer une gestion stratégique. Dans le cas du répondant gérant 
un progranune à un niveau plus opérationnel, il a effectivement été constaté que ses 
perceptions relatives à la gestion de programme tendent davantage vers les niveaux 
Nl et N2 et qu' il asswne surtout des rôles opérationnels comparativement aux autres 
personnes rencontrées. De fait, ce gestionnaire de programme effectue des rôles 
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pmtant davantage sur la gestion à plus bas niveau, tels que l' assignation des tâches 
projets, la fmmation des ressources projets et la gestion des dépendances inter-
projets. Il est le seul répondant n ' ayant pas mentionné tenir des rôles stratégiques, tels 
qu ' assurer une cmmnunication transversale au sein de l' organisation, gérer les 
priorités des projets et assurer positionnement du programme dans l 'organisation. 
Une plus grande quantité de répondants assurant la gestion de programme considéré 
comme étant de niveau plus opérationnel aurait toutefois permis d ' observer 
davantage le lien entre le niveau conceptuel du programme et les rôles tenus par le 
gestionnaire de programme. 
6.3.Degré d' influence du gestionnaire de programme et rôles stratégiques 
Plusieurs des gestionnaires de programme rencontrés considèrent être en position de 
prendre des décisions de nature relativement stratégique, d' influencer la prise de 
décision de leurs supérieurs et de négocier avec ceux-ci lorsque nécessaire. Tel que 
présenté dans le chapitre II,. Floyd et al. (1992) ont démontré que le statut du 
gestionnaire a un impact significatif sur son degré d' influence stratégique. Dans ce 
sens, les autems ont établi un modèle de quatre rôles stratégiques du gestionnaire 
établis en fonction d'un continuwn de l' influence des gestionnaires dans 
1 ' organisation : (1) champion des alternatives, (2) synthétise l' infonnation, (3) facilite 
l' adaptation et (4) implante des stratégies délibérées. Considérant que le gestionnaire 
de programme se trouve souvent à un niveau stratégique dans les organisations, il 
apparait intéressant de faire un lien entre ces rôles types et ceux qui ont été observés 
dans le cadre des entrevues contextualisées. 
Rappelons tout d' abord que, selon ce modèle, l ' influence des gestionnaires peut être 
ascendante, c 'est-à-dire qu'elle est dirigée vers la haute direction, ou descendante 
c' est-à-dire qu ' elle est dirigée vers les employés. L' influence peut également être en 
convergente avec 1' intention stratégique de la haute direction ou bien être divergente 
·1 
1 
- - ------ - - - ---
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de cette stratégie (Floyd & Wooldridge, 1992). Les quatre rôles stratégiques des 
auteurs sont décrits dans le tableau 2.2 de la section 2.2.2. 
6.3.1. Champion des alternatives 
Le « champion des alternatives » possède un niveau d' influence ascendant qui peut 
diverger des intentions stratégiques de la haute direction. Dans ce sens, les rôles de ce 
type de gestionnaire sont principalement tournés autour de la recherche de nouveLles 
opportunités, de l' évaluation de nouvelles propositions provenant des employés ou 
des parties prenantes, de la définition de nouveaux projets qu ' il veut proposer à la 
haute direction. Ce gestionnaire cherche ainsi à influencer la pensée stratégique de la 
haute direction en leur vendant des initiatives stratégiques qui divergent de la 
stratégie actuelle. 
Dans le cas des gestionnaires de programme rencontrés, certains pratiquent des rôles 
s'alignant avec le profil du « champion des alternatives » comme prendre des 
décisions stratégiques, saisir des opportunités, chercher à optimiser les modes de 
gestion, assurer le positionnement stratégique du programme dans l' organisation, etc. 
Cela dit, comme la mission première du gestionnaire de programme est 
l' opérationnalisation d' un objectif stratégique, peu d' entre eux vont tenter 
d'influencer la haute direction à diverger de sa pensée stratégique. Dans les cas de 
Chantal (E2) et de Michael (E4), comme les programmes qu' ils gèrent visent 
respectivement à « développer des stratégies d'intervention visant l'efficacité 
énergétique d'un ensemble de bâtiments » et « transformer en produit commercial 
l' idée de quelque chose à vendre au client », ils ont davantage tendance à être à la 
recherche d'idées innovatrices pouvant diverger des intentions premières de leurs 
supérieurs. En effet, les auteurs Floyd et al. (1994) ont démontré que les organisations 
hautement innovatrices soutiennent et facilitent plus largement les nouveaux projets 
en dehors de la stratégie officielle (Floyd et al. , 1994 ). Dans ce sens, plus les 
gestionnaires sont exposés à un contexte novateur, plus il y a de chances qu' ils 
agissent à titre de champion. 
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6.3.2. Synthétise l'information 
Le gestionnaire type qui « synthétise l' information » possède un niveau d' influence 
ascendant qui converge généralement avec les intentions stratégiques de la haute 
direction. Les rôles pris en charge par ce gestionnaire sont généralement d'accumuler 
de l' information sur la faisabilité de nouvelles initiatives; d ' entretenir des liens 
inf01mationnels avec les parties prenantes; et d'évaluer les changements dans 
l'environnement externe. Bref, ce gestionnaire cherche principalement à fournir de 
l' information à la haute direction sur l'environnement interne et externe. Il peut 
vouloir influencer leur interprétation de la situation organisationnelle, mais s'accorde 
avec les objectifs stratégiques de la haute direction. 
Dans le cas des gestionnaires de programme rencontrés, ils ont tous tendance à 
adopter des rôles s' alignant avec le profil « synthétise l ' information » tels qu 'assurer 
des rapports et des suivis d' avancement à la haute direction, assurer une 
communication transversale, évaluer le programme, vulgariser l' information aux 
diffé rentes parties prenantes, etc. Synthétiser l' inf01mation du progranune représente 
un rôle clé et prépondérant dans la définition du poste de gestionnaire de programme, 
puisqu ' il est un intermédiaire entre la haute direction et les projets, ·et qu ' il détient 
une grande quantité d'informations pouvant inf1uencer les décisions stratégiques. Les 
gestionnaires de prograrnme répondant le mieux aux caractéristiques de ce rôle type 
sont Jean (E6), Sylvie (E7) et Benoît (E8) étant donné que chacun d' eux gèrent des 
programmes visant à optimiser les pratiques de gestion de projet de l'organisation. 
Dans ce sens, leur mission première est de s'assurer d' une compréhension complète 
des pratiques actuelles dans le but de développer des stratégies de gestion optimale 
cadrant avec les intentions stratégiques de la haute direction. Les objectifs des 
programmes qu' ils gèrent cadrent donc particulièrement bien avec la nature du profil 
de rôles stratégiques « synthétise l' information ». 
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6.3 .3. Facilite 1' adaptation 
Le gestionnaire type qui « facilite l ' adaptation » possède un mveau d ' influence 
descendant qui diverge des intentions stratégiques de la haute direction. Ce 
gestionnaire agit principalement pour les fins de son unité managériale et tente 
d' influencer ses subordonnés vers des activités plus radicales, à l' extérieur des cadres 
officiels. Ses principaux rôles sont d' acheter du temps pour les projets 
expérimentaux; d' allouer des ressources pour des projets pilotes; de diminuer le 
contrôle et les attentes pour débuter le projet; d' instaurer Lm environnement sécurisant 
pour l' innovation; et d'encourager les discussions informelles ainsi que les échanges 
d' informations. 
Bien que chacune des entrevues contextualisées étudiées montre que les gestionnaires 
de programme doivent faciliter l 'adaptation et que chacun des gestionnaires 
rencontrés a mentionné adopter des rôles allant dans ce sens, auctm d ' entre eux 
n' incarne réellement ce profil type. En effet, 1' influence descendante que tente 
d'avoir les gestionnaires de programme rencontrés sur leurs subordonnés n'est pas 
div~rgente des intentions stratégiques de la haute direction, car ceux-ci tentent plutôt 
d' opérationnaliser les visées stratégiques de l ' organisation. Seule Chantal (E2) 
apparaît comme voulant davantage agir à l'extérieur des cadres officiels puisqu' elle 
cherche à influencer ses équipes de projets et l'ensemble des unités organisationnelles 
à adopter un comp01tement visant l' efficacité énergétique. Autrement, les 
gestionnaires de prograrnn1e vont nécessairement avoir des rôles facilitant 
l' adaptation, tels que d' offrir w1 support aux projets, gérer les crises émergentes, 
maintenir la réputation du programme, mettre en place des outils et des processus de 
gestion, négocier avec les gestionnaires de projet, etc. 
6.3.4. Implante des stratégies délibérées 
Le gestionnaire qui « implante des stratégies délibérées » a un niveau d' influence 
descendant et qui converge avec les intentions stratégiques de la haute direction. 
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Autrement dit, il cherche à influencer ses subordonnés dans l'opérationnalisation des 
stratégies corporatives. Ses rôles sont donc surtout orientés vers la mobilisation des 
employés et la communication, et ses actions organisationnelles sont alignées avec 
1' intention stratégique de la haute direction. 
Dans tous les cas, les gestionnaires de programme tentent d' implanter une stratégie 
délibérée allant dans le sens des intentions stratégiques de 1' organisation. Ils vont 
ainsi vouloir assmer la coordination, la livraison et l' intégration des projets, la 
cohérence et la pérennité du programme, et qu' ultimement, les objectifs du 
programme soit remplis. Dans les cas de Thérèse (El), Alain (E3) et Carole (ES), on 
ressent davantage que lems principaux rôles portent sur l'implantation de stratégies 
délibérées puisqu ' ils gèrent des programmes visant le développement des opérations 
organisationnelles. Ainsi, leur influence est presqu'uniquement descendante 
(mobilisation et formation des ressources projets, création d'outils, livraison des 
projets, etc.) et converge directement avec les intentions de la haute direction. 
La figure 6.2 illustre la position des entrevues sur le continuum de l' influence du 
gestionnaire. Chacun des cas présentés n' est évidemment pas figé dans la position qui 
lui a été assignée. Ce positionnement est toutefois considéré comme dominant. 
Ascendante Descendante 
Divergente Champion des Facilite 
alternatives ("4 1 2\ 1' adaptation 
~~8 E1~ Synthétise E5 Intégratrice 
1' information Implante des 
stratégies délibérées 
Figure 6.2 - Entrevues contextualisées réparties sur le continuum de l'influence 
du gestionnaire 
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Bref, les gestionnaires de programme rencontrés adoptent des rôles stratégiques allant 
dans le sens des quatre profils types élaborés par Floyd et al. (1994) à des degrés 
différents. Cela dit, la majorité d'entre eux tendent à converger vers les stratégies 
organisationnelles plutôt qu'à en diverger. De plus, on constate que la nature et les 
objectifs du programme auront une grande influence sur les comportements adoptés 
par les gestionnaires de programme, et que chacun d' eux agit en fonction des attentes 
de leurs supérieurs. Ainsi, comme en témoignent les auteurs du modèle en question, 
plus les gestionnaires évoluent dans un contexte innovateur et interagissent 
directement avec les clients et les fournisseurs de 1' entreprise ainsi qu'avec 
l' apparition de nouvelles technologies, plus il y a de chances qu'ils agissent à titre de 
champion (Floyd et al. 1994). 
Comme il existe une relation positive entre la performance organisationnelle et 
l'influence stratégique des gestionnaires, ainsi qu'entre le degré d'influence 
stratégique et la position du gestionnaire (Floyd et al., 1994), les organisations 
devraient chercher à positionner le gestionnaire de programme à des niveaux 
stratégiques et à le laisser interagir le plus possible avec les différentes unités 
organisationnelles ainsi qu'avec l'environnement externe (« boundary-spanning 
position»). En effet, Wooldridge et al. (2007) ont confirmé que les gestionnaires 
issus d' une position de « boundary-spanning » font plus d'activités stratégiques 
divergentes que les autres et qu'il est important pour les gestionnaires de cultiver leur 
réseau de contacts et leurs liaisons avec les acteurs externes à l'organisation 
(Wooldridge et al., 2007). 
6.4.Implication des rôles de nature stratégique 
Tel que discuté jusqu' ici, le contexte organisationnel dans lequel prend place la 
plupart des programmes fait en sorte que les gestionnaires de programme se trouvent 
souvent à des niveaux hiérarchiques élevés et implique qu ' ils ont des rôles de nature 
stratégique. Les gestionnaires de programme perçoivent aussi qu'ils ont, dans la 
plupart des situations, 1 ' autorité nécessaire pour effectuer 1' ensemble de leurs rôles. 
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D' abord, ceci peut être expliqué en grande partie par le fait que, avec la 
« programmifïcation » des organisations, le gestionnaire de programme est 
maintenant l'une des personnes responsables de convertir les stratégies corporatives 
en projets et d ' assurer un suivi de leur performance (Blomquist et Müller, 2006). 
Cette position de nature hautement stratégique sous-tend qu ' il détient la 
responsabilité de déployer des ressources spécifiques, en faisant la liaison entre 
d' autres unités de l ' organisation et en dirigeant les opérations (Yang, Zhang, & Tsui , 
2010). Le gestionnaire de programme se trouve ainsi à être un médiateur entre la 
haute direction et les tmités organisationnelles chargées des opérations, ce qm 
l' amène à devoir administrer une multitude de besoins provenant autant de ses 
superviseurs, des autres unités organisationnelles que de ses subordonnés (Blomquist 
et Müller, 2006). 
Le pouvoir relatif que détient le gestionnaire de programme pour réaliser ses rôles 
peut s ' expliquer en partie selon une approche portant sur l' analyse des ressources 
selon laquelle certaines unités de l ' organisation, parce qu' elles sont plus difficilement 
substituables, ont plus de pouvoir que d' autres et arrivent ainsi à mieux contrôler 
l' incertitude associée à la disponibilité et l' assignation des ressources. Autrement dit, 
« le pouvoir, dans l' organisation, réside dans la dépendance que les unités ont envers 
les ressources dont elles ont besoin » (Rotùeau, 2007, p. 117). Puisque le programme 
est mis en place dans le but de réaliser des objectifs corporatifs, il reçoit un appui 
généralement important de l' organisation, et le gestionnaires de programme ne 
perçoivent donc que très rarement un enjeu lié à la disponibilité des ressources. 
De plus, la gestion de programme cadre souvent avec un désir d' optimisation et de 
modernisation des modes de gestion organisationnels. Dans ce sens, la plupart des 
organisations choisissent de faire de la gestion de programme soit dans le but 
d' augmenter leur performance organisationnelle (Thérèse et Chantal), de développer 
leurs infrastructures organisationnelles (Alain, Michael et Carole) ou d'optimiser et 
d' améliorer leurs modes de gestion (Jean, Sylvie et Benoit). Les bénéfices que 
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doivent produire un programme sont donc généralement une nouveauté 
organisatiom1elle qui se doit d'être intégrée à des façons de faire existantes au sein de 
différentes unités organisationnelles. Ainsi, les gestionnaires de programme se 
retrouvent à tenir des rôles tels que la promotion et le maintien de la réputation du 
programme, la gestion du changement, la communication inter-organisationnelle des 
enjeux du programme, la mobilisation des ressources (gestionnaires de projets, 
ressomces projets, directeurs techniques, etc.). Aussi, comme le gestimmaire de 
programme est à la tête de l' unité structurelle qu ' il administre et se trouve à être le 
centre nerveux des informations relatives à ce programme, il est également la 
personne ayant un rôle lié à la prise de décisions, ce qui implique qu' il doive aller 
chercher l ' adhésion et le support de l'ensemble des patties prenantes. 
Bref, ce statut qu 'occupe le gestionnaire de programme dans l' organisation a 
plusieurs implications. D'une part, il reçoit un appui de l'organisation lui permettant 
d' avoir l' autorité nécessaire pour effectuer l'ensemble de ses rôles et de réaliser les 
bénéfices du programme. En effet, malgré que le gestionnaire de programme 
rencontre des enjeux de gestion quotidiennement, il arrive le plus souvent à atteindre 
ses objectifs par la négociation avec différentes unités organisationnelles. D'autre 
part, comme il représente l' expert d'une unité organisationnelle qu'est le programme, 
le gestionnaire de programme fait figure de leader organisationnel détenant une 
grande quantité d' informations à échanger avec bon nombre d'unités 
organisationnelles. Les rôles du gestionnaire de programme apparaissent donc être 
majoritairement de nature managériale et technique. 
6.5.Conclusion 
Ce chapitre a permis de discuter des principaux résultats de cette recherche. Dans tm 
premier temps, il a été démontré que cette étude apporte une réponse quant aux rôles 
du gestionnaire de programme. En ce sens, certains constats sont apparus concernant 
cette problématique, notamment 1' influence du contexte organisatiom1el sur ses rôles, 
son degré d' influence ainsi que les implications de ses rôles à nature stratégique. Ces 
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pistes de réflexion font Lm lien entre la revue de la littérature présentée dans les deux 
premiers chapitres ainsi que les résultats des entrevues réalisées. 
Évidemment, d' autres éléments auraient pu être examinés dans le but d' enrichir 
l'analyse de la problématique à l'étude. Cela dit, les éléments qui ont été discutés 
dans ce chapitre ont été jugés comme étant les plus pertinents pour répondre aux 
objectifs de recherche, et considérant les données collectées. 
Dans le chapitre suivant, nous conclurons la recherche en présentant notamment ses 
limites, ainsi que des pistes de recherche futures entourant sa problématique. 
CONCLUSION 
La présente recherche a étudié les rôles des gestionnaires de programme en mettant 
de l' avant les dynamiques entre la gestion de programme et les autres unités de 
l'organisation. 
Une revue de la littérature portant sur la gestion de programme a permis de cibler le 
sujet et de définir la problématique de la recherche. D' tme part, un retour sur 
l'évolution des modes de structuration organisationnelle nous a permis de constater 
que de nombreux facteurs tendent à influencer les structures organisationnelles telles 
que les projets, les portefeuilles de projets et les programme; l'environnement 
organisationnel entourant le programme représente ainsi un des facteurs importants 
influençant son mode de gestion. D'autre part, certains modèles nous ont permis 
d' enrichir davantage notre compréhension des rôles du gestionnaire de prograrnn1e, 
notamment ceux de Mintzberg (1984) sur les dix rôles du cadre; de Mintzberg et 
Bourgault (2000) sur le contexte managérial ; et de Floyd et al. (1994) sur les quatre 
rôles stratégiques du gestionnaire. 
C'est à travers une approche interprétativiste et par des entrevues semi-structurées 
que nous avons ainsi pu répondre aux questions à l'étude. Les gestionnaires de 
programme rencontrés nous ont fourni leurs conceptions et représentations de leur 
profession et des pratiques qui en découlent. Les données collectées ont permis de 
tirer certaines conclusions concernant les rôles des gestionnaires de programme. 
Les résultats de recherche ont effectivement démontré que les rôles du gestionnaire 
de prograrnn1e sont grandement influencés par certains factems environnementaux, 
tels que la nature et la structure des projets, les relations entre les unités structurelles, 
la stratégie et les objectifs poursuivis par l' organisation et le niveau de pouvoir 
hiérarchique du gestionnaire de programme. De plus, le rôle joué par les gestionnaires 
de programme rencontrés doit être cohérent avec les visées spécifiques au programme 
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et avec celles de l' organisation, ma1s plus largement, à l' ensemble de 
l' environnement dans lequel il prend place. 
Cela dit, les gestionnaires de programme de situent généralement à des ruveaux 
stratégiques dans 1 ' organisation et leurs rôles sont davantage managé riaux que 
techniques ce qui les amène à interagir fréquemment avec les différentes unités 
organisationnelles et à devoir faire preuve d'un important leadership. 
1. Contributions pratiques et académiques 
Considérant que la pratique de la gestion de programme gagne en importance dans les 
organisations, il est primordial de se questionner sur ce qm constitue 
fondamentalement la profession. Cette recherche a permis de fournir des réponses 
quant aux rôles que joue le gestionnaire de programme dans l' organisation et sur ces 
interactions avec son milieu. Sur le plan académique, cette recherche a donc permis 
de combler tm écrut dans la littérature portant autant sur la gestion des projets que sur 
le management stratégique. 
En effet, comme le gestionnaire de programme est maintenant l' une des personnes 
responsable de convertir les stratégies corporatives en un ensemble de projets et 
d'assurer un suivi de leur performance, cette recherche est un apport à la littérature 
portant sur le management stratégique qui doit elle aussi s'adapter au développement 
des organisations et de ces postes de gestion. Cette recherche a donc permis 
d'appuyer que le gestionnaire de programme peut être perçu cornn1e un intermédiaire 
important pem1ettant de traduire les stratégies corporatives en initiatives concrètes 
générant des bénéfices organisationnels. 
Sur le plan pratique, la recherche permet de fournir un support aux organisations 
désirant effectuer de la gestion de progran1me ainsi qu'à clarifier les implications du 
poste de gestionnaire de programme pour les personnes désireuses de le combler. 
D'abord, la recherche a mis de l 'avant qu' il y a un avantage stratégique pour les 
organisations effectuant de la gestion de programme. Cela dit, les organisations 
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souhaitant implanter des programmes ont intérêt à les instaurer à haut niveau dans 
1' organisation afin de permettre aux gestionnaires d' augmenter leur potentiel 
d'influence stratégique et d' interagir davantage avec toutes les unités 
organisationnelles. Ils doivent_ aussi évaluer les besoins situationnels de certains 
facteurs organisationnels afin de bien définir les orientations du programme et les 
rôles qui doivent être tenus par le gestionnaire de programme. 
Comme les gestionnaires de prograrnn1e sont associés à des gestionnaires 
intermédiaires et qu' ils occupent généralement un statut hiérarchique de haut niveau, 
les personnes souhaitant combler ce poste doivent être en mesure de démontrer les 
qualités nécessaires à 1' adoption de ces rôles stratégiques. Ainsi, cette recherche 
permet de fournir un portrait partiel des rôles tenus par les gestionnaires de 
programme afin d' éclairer les implicatio11s de ce poste. 
2. Limites de la recherche 
Dans le cadre de ce mémoire de recherche, certaines limites doivent être considérées. 
D 'abord, les entrevues contextualisées ne petmettent pas de généraliser les résultats à 
une population globale et les résultats de cette étude ne sont donc attribuables qu'aux 
entrevues réalisées. Étant d01mé que la recherche a été conduite dans le cadre d ' Lm 
mémoire de maîtrise, les ressources et le temps consacré à la démarche scientifique 
ont été relativement limités. Dans ce sens, une plus grande population de répondants 
et d'é léments contextuels auraient certainement permis de mieux étudier les 
éléments/concepts en jeu dans la recherche. De plus, le fait que tous les répondants 
provenaient d 'entreprises à structure matricielle n'a pas permis de tenir compte de ce 
facteur dans la défmition des rôles du gestionnaire de programme. 
Une autre limite de l'approche qualitative est l'influence du chercheur sur la qualité 
des résultats obtenus. Ainsi, la manière dont a été construit le guide d' entrevue et le 
cadre conceptuel utilisé pour effectuer l' analyse des résultats suggéraient d' une part 
des thématiques aux réponses d01mées, et limitaient l 'envergure de l'analyse d'autre 
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part. Bien que ces stratégies soient apparues comme étant adéquates et raisonnées en 
regard aux objectifs de recherche, cela a pu limiter l' analyse de l' éventail des rôles 
réellement pratiqués par l 'ensemble des gestionnaires de programme. 
3. Pistes de recherches futures 
Plusieurs éléments relatifs à la gestion de programme n'ont que très peu été abordés 
et c' est pourquoi de nombreuses pistes de recherche en lien avec le sujet peuvent être 
évoquées. Dans le cadre de cette recherche, certains constats sont apparus, mettant de 
1' avant des idées de recherches futures. 
D' abord, on pourrait se pencher sur les rôles du gestionnaire de progra1mne en lien 
avec la gestion des bénéfices. Dans la littérature portant sur la gestion de programme, 
on réfère souvent au rôle de gestion des bénéfices du gestiom1aire de programme. 
Dans les faits , peu de répondants ont mentionné tenir ce rôle à proprement dit. En 
effet, les gesti01maires de programme ont plutôt le rôle de promouvoir et de 
positionner le programme, et par le fait même, ses bénéfices. La gestion des bénéfices 
est plutôt prise en charge par différentes mutés organisationnelles, que ce soit les 
clients ou le sponsor du programme. Ainsi, il serait intéressant d' étudier la question 
en empruntant une perspective plus systémique et de voir dans quelles mesures le 
gestionnaire de programme est impliqué dans l'implantation et la coordination des 
bénéfices du prograrnn1e. 
De plus, comme les répondants de cette recherche provenait uniquement d'entreprises 
à structure matricielle, cela n' a pas permis d'établir un lien entre différentes formes 
de structures organisationnelles et les rôles du gestionnaire de programme. Étant 
donné que ce facteur peut avoir un impact sur les rôles des gestionnaires de projet 
(Hobbs et Ménard, 1993), il aurait pu s' avérer en être de même dans le cas des 
programmes. Par ailleurs, l' étude de cette relation pourrait également démontrer que 
l' organisation à structure matricielle est, dans la plupart des cas, la plus adaptée pour 
intégrer des structures par programme. 
ANNEXE A 
LETTRE DE PRÉSENTATION 
l 
ESG UQAM 
Montréal, le [jour, mois, année] 
Objet : Demande de participation à un projet de recherche 
Madame, Monsieur, 
Dans le cadre de la maîtrise en gestion de projet de l 'ESG UQAM, je réalise · 
présentement tme étude sur le gestionnaire de programme. Cette recherche est 
approuvée au plan de 1 ' éthique par le Comité facultaire de la recherche avec des êtres 
humains. 
Je sollicite votre participation volontaire à cette étude pour mener un entretien 
individuel d 'une durée d'environ ru1e (1) heure, au cours de laquelle il vous sera 
demandé de décrire votre profession, vos expériences et vos pratiques. Votre 
pruticipation à une telle recherche favorise le développement des connaissances de la 
profession de gestionnaire de programme. De plus, les résultats de la recherche feront 
l' objet d'une conférence offerte par la Chaire en gestion de projet de l'ESG UQAM 
au cours de l 'hiver 2016 à laquelle vous serez invité si vous le souhaitez. 
Si vous désirez participer à ce projet de recherche ou si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec moi par courrieJ à !!lJ2presse@gmai l.com ou par 
téléphone au 
(514) 916-6703 . 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations Jes meilleures. 
Marie-Pier Pressé 
Étudiante à la Maîtrise en gestion de projet 
École des sciences de la gestion, UQAM 
ANNEXEB 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
GUQÀM 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
TITRE DE LA RECHERCffE : 
LE GESTIO AIRE DE PROGRAMME: U E PERSPECTIVE l TERPRÉTATIVISTE DE SO RÔLE DA S L'ORGA ISATIO 
IDENTIFICATION 
Marie-Pier Pressé 
Étudiante à la Maîtrise en gestion de projet, 
profil recherche 
Éco le des ciences de la gestion, UQAM 
presse.marie-pier(a{courrier.uqam.ca 
(5 14) 916-6703 
Hélène Sicotte 
Professeure au département de Management 
et Technologies 
École des sciences de la gestion, UQAM 
sicotte.helene@uqam.ca 
(514) 987-3000, poste 4572 
BUT GÉNÉRAL DU PROJET ET DIRECTION 
Ce travail de recherche est fait dans le cadre de la Maîtrise en gestion de projet de 
I'ESG-UQAM et vise la réalisation et la diffusion d'un mémoire. Il porte sur le 
travail du gestionnaire de programme, plus précisément sur ses rôles et ses 
responsabilités. Ce projet est réalisé sous la direction de Dr Hélène Sicotte. 
PROCÉDURES DEMANDÉES AU PARTICIPANT 
Votre participation consiste à mener un entretien individuel d'une durée d' environ 
une (1) heure, au cours de laquelle il vous sera demandé de décrire votre profession, 
vos expériences et vos pratiques. Cette entrevue est enregistrée numériquement avec 
votre pennission et la transcription sm support infom1atique qui en suivra ne 
permettra pas de vous identifier. 
AVANTAGES ET RISQUES 
Votre participation à une telle recherche favorise le développement des connaissances 
de la profession de gestionnaire de prograrnn1e, et permet d'offrir de nouvelles 
avenues pour des recherches futures. Votre participation ne comporte pas de risque 
de malaise ou de stress important. Certaines questions pourraient toutefois vous 
rappeler des situations désagréables entourant votre travail. Vous dememez libre de 
ne pas répondre à une question et/ou de cesser l'entrevue à tout moment dmant la 
rencontre, sans besoin de vous justifier. Il est de la responsabilité de la chercheme de 
suspendre ou de mettre fin à l' entrevue si elle estime que votre bien-être est menacé. 
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ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 
Cette étude respecte l'anonymat des participants et le caractère confidentiel des 
données lors de leur traitement et de leur diffusion. La responsable du projet et sa 
directrice de recherche, Dr Hélène Sicotte, seront les seules à avoir accès aux 
renseignements recueillis lors de l'entrevue. Le matériel de recherche (enregistrement 
numérique et transcription codée) et le formulaire de consentement seront conservés 
séparément et sécurisés par des codes d'accès pour toute la durée du projet. Le 
matériel de recherche sera conservé 5 ans après les dernières publications. 
PARTICIPA TI ON VOLONTAIRE 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de 
participer au projet sans auctme contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs 
. cous êtes libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette 
recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. Votre 
accord à participer implique également que vous acceptez que le responsable du 
projet puisse utiliser aux fms de son mémoire les renseignements recueillis, à la 
condition qu'aucune inf01mation permettant de vous identifier ne soit divulguée 
publiquement. 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AUX PARTICIPANTS 
Une fois l' ensemble des données recueillies et analysées, les résultats de recherche 
seront présentés à l' occasion d' une conférence offerte par la Chaire en gestion de 
projet de l'ESG UQAM à laquelle les participants à la recherche et autres 
professionnels pratiquant la gestion de programme seront invités. Cette conférence 
sera tme occasion d' échanges entre professionnels d'un même domaine sur les 
principaux résultats de recherche. Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette 
conférence, un résumé des résultats vous sera envoyé par courriel à l'adresse que 
vous nous donnerez. 
COMPENSATION FINANCIÈRE 
Votre participation à ce projet est offerte sans compensation financière. 
VOUS A VEZ DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 
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Vous pouvez contacter la responsable du projet au nwnéro (514) 916-6703 pour des 
questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez également discuter avec la 
directrice de recherche des conditions dans ,lesquelles se déroule votre participation 
ainsi que de vos droits en tant que participant de recherche. 
Le projet auquel vous allez participer a été approuvé au plan de l ' éthique de la 
recherche avec des êtres humains. Pour toute question ne pouvant être adressée à la 
directrice de recherche ou pour formuler w1e plainte ou des commentaires, vous 
pouvez contacter le Président du Comité d' éthique de la recherche pour étudiants 
(CÉRPÉ). 
REMERCIEMENTS 
Votre collaboration est impo11ante à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous 
en remercier. 
SIGNATURES 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement 
à participer à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le responsable du projet a 
répondu à mes questions de manières satisfaisante et que j ' ai disposé de temps pour 
réfléchir à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à cette 
recherche est totalement volontaire et je peux y mettre tin en tout temps, sans pénalité 
d' aucune forme, ni justification à donner. Il me suffit d 'en infonner la responsable du 
projet. 
Signature du participant : Signature de la responsable du projet : 
Nom (lettres moulées) et coordonnées : Nom (lettres moulées) et coordonnées : 





QUESTIONS CONC EPTS/THÈMES RECHERCHÉS 
1. Pour vous, quelle est la défini tion d ' un Finalité et obj ectifs du programme 
programme? Ty pe de programme 
2. Pouvez-vous me parl er du programme Envergure du programme 
dans lequel vous travai llez présentement? 
a) Obj ect if 
b) Durée 




Matériel dema ndé : 
- Organi gramme 
3. Racontez-moi c ' est quoi une semaine type Rô les 
en tant que gestionnaire de programme. Enj eux de ges ti on 
a) Rô les en re lation avec les proj ets Ty pes de communicati on 
b) Reddition de comptes Interfaces 
c) Interaction avec les uni tés de l' org. Dynamique organisationnelle 
4. Comment se prennent généralement les Prise de décision 
décisions dans le programme? Degré d ' influence 
5. Pensez-vous avo ir l'autorité nécessaire par Auto rité 
rapport aux responsabilités? Autonomi e 
6. Y 'a-t-il d'autres choses dont vous aimeriez me parler concernant votre travail? 
ANNEXED 
ÜUTIL DÉVELOPPE POUR ÉVALUER LE 
DEGRÉ D'OCCURRENCE DES CODES DE 
/'\. 
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